

Status for innføringen av UBW prosjekt

KDs økonomiseminar 2017

Jon Strømme, UNINETT



UNINETT

Bakgrunn for innføringen

- Bakgrunnen for innføringen er KDs krav om korrekt rapportering av prosjektøkonomi, spesielt for BOA.
- Også et ønske om kvalitetshevning på prosjektgjennomføring, og harmonisering i sektoren.
- Korrekt rapportering krever korrekte data. Datafangst og egnet regnskaps-opplegg.
- Modulen UBW prosjekt valgt etter behovsavklaring.
- 3 piloter pluss en tidlig virksomhet: Nord universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen på Vestlandet, pluss Høgskolen i Innlandet.
- Universitetet i Stavanger hadde tatt i bruk modulen tidligere.

Noen erfaringer

- Innføringen av UBW prosjekt ligner mer på innføringen av et nytt system enn en del-funksjon i ett system:

Høy kompleksitet

Betydelig kostnad

Tar lang tid

Griper inn i mange funksjoner og andre systemer

Krever omlegging av arbeidsrutiner

Trenger forankring høyt opp i organisasjonen

Trenger intern markedsføring og intern koordinering

Noen utfordringer

- Det er krevende å sette seg inn i alle sider av innføringen, og planlegge for endringer i alle systemer og funksjoner.
- Dyp inngripen i lønn og innkjøp, trenger langvarig samarbeid og mye avklaringer.
- Litt inngripen i studiesystem og arkiv. Må tas vare på.
- Stor variasjon i hvordan virksomhetene har strukturert UBW, SAP og Basware. Vanskelig å sortere ut hvilke tidligere erfaringer som er relevante for egen virksomhet. Vanskelig å lage generell dreiebok.

Hva modulen gjør / støtter

- Registrering av prosjekter
- Skjema for prosjektgodkjenning
- Registrering av arbeidsordre
- Registrering av ressurser
- Prosjektbudsjettering
- Oppsett av timekostnadssatser og bokføringsregler for ulike prosjekttyper
- Timeføring, attestasjon og den videre prosessen fram til bokførte timekostnader
- Fakturering med fakturaoppsett, fakturagrunnlag, kontering og bokføring av inntekter
- Rapportering for prosjektleder

Grensesnitt som må endres/innføres

- Økonomimodellen, endring fra prosjekt til arbeidsordre som sentralt element for bokføring.
- Tilsvarende endringer i SAP og Basware (og litt i FS).
- Uthenting av ansattedata for ansatte som prosjektressurser, til budsjettering og kostnadsføring. Lønn skal være med. Avveining mellom kompleksitet og presisjon, samt krav fra særlig EU-prosjekter.
- Timefangst. Forskjellige løsninger, direkte i UBW eller via SAP. Kanskje en blanding. Avveining mellom brukeropplevelse og datakvalitetskrav.

