



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Prop. 38 S

(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

*Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 19. november 2010,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om bevilgningssendringer under programkategoriene 00.10 Det kongelige hus, 01.00 Administrasjon mv., 01.20 Fellestjenester i regjeringskvartalet m.m., 01.33 Samiske formål, 01.60 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk og 01.80 Bygge- og eiendomspolitikk. Samlet fremmer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet forslag om at bevilgningen under utgiftskapitlene økes med totalt 111,2 mill. kroner og at bevilgningen under inntektskapitlene økes med 3,6 mill. kroner.

2 Forslag om endringer

Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

Post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

Kongsseteren er i H.M. Kongens private eie, og ble gitt som folkegave i 1906. Eiendommen er en tømmerbygning, med inspirasjon fra norsk bondebebyggelse og norsk treskjæringskunst fra 1700-tallet. I tillegg er deler av interiøret av stor kulturhistorisk verdi både for kongefamilien og nasjonen. Tilsyn ved Kongsseteren har avdekket behov for å installere et stasjonært brannslukkingsan-

legg for å ivareta den bygningsmessige sikkerheten.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1, post 51 økes med 3 mill. kroner til installering av stasjonært brannslukkingsanlegg.

Kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har for en periode på 6 måneder i 2010 engasjert en medarbeider til å arbeide med å legge til rette for bruk av samisk språk i IKT-sammenheng, og bruk av samisk på offentlige nettsider.

For å dekke utgiftene til engasjementet foreslås det at bevilgningen under kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet økes med 300 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon av kap. 1534 Tilskudd til samiske formål, post 72 Samisk språk, informasjon m.m. Det vises til omtale under kap. 1534.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

I forbindelse med slutføring av sikkerhetsprosjektet og nødvendig områdesikring av bygningsmassen i Regjeringskvartalet foreslås det å tilleggsbevilge 3,8 mill. kroner på kap. 1500, post 21

mot at kap. 1561 IKT-politikk, post 22 Samordning av IKT-politikken reduseres tilsvarende. Det vises til omtale under kap. 1561 post 22.

Kap. 1504 Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond (Ny)

Post 70 Kompensasjon (ny)

Ved Høyesteretts dom av 12. mai 2010 ble tomtefesteinstruksen kjent ugyldig mht. Opplysningsvesenets Fond (OVF). Instruksen ble funnet å være i strid med Grunnloven § 106 fordi den pålegger OVF å innløse festetomter og kreve inn en festeavgift som er lavere enn det som følger av de alminnelige regler i tomtefesteloven.

OVF fremmet 2. juli 2010 krav om erstatning fra staten for tap oppstått som følge av instruksen. Kravene er fordelt på tap ved innløsning av festetomter, tap pga. nedregulerte festeavgifter, tap ved at festeavgifter er oppregulert for lite, tap pga. utsett oppregulering av festeavgifter i 2009 og 2010, samt fremtidige tap på festeavgifter.

Om lag 1150 festetomter ble avtalt innløst og innløst mens tomtefesteinstruksen gjaldt for OVF, dvs. i perioden fra 1. januar 2009 til 11. mai 2010. OVF's tap i forbindelse med disse innløsningene er anslått til om lag 280 mill. kroner.

OVF er i tillegg påført tap som følge av at tomtefesteinstruksen påla at det skulle innkreves en lavere festeavgift enn avtalt i festeforholdet, og ved at festeavgifter som ble oppregulert i 2009 og 2010, ble fastsatt til et lavere beløp enn det festeavtalen og tomtefesteloven pålegger. Mindreinntekten er anslått til om lag 9 mill. kroner per år for 2009 og 2010 for nedreguleringstilfellene og om lag 1 mill. kroner per år for oppreguleringstilfellene, dvs. om lag 20 mill. kroner samlet for årene 2009 og 2010.

I tillegg kommer løpende rentekompensasjon for mindreinntekten fra oppgjør for de enkelte tomtene fant sted og for lite festeavgift ble innbetalt, fram til kompensasjonsbeløpet blir utbetalt. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er i dialog med OVF om renteberegningen, og rentespørsmålet vil bli avklart i løpet av høsten 2010.

Regjeringen vil vurdere spørsmålet om framtidige tap og kompensasjon for OVF's samlede tap og eventuelt komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Det foreslås at det bevilges 320 mill. kroner under posten til kompensasjon til Opplysningsvesenets fond for ovennevnte forhold.

Kap. 1520 Departementenes servicesenter

Post 22 Fellesutgifter i regjeringskvartalet

Statsbygg og DSS har foretatt en omfattende arealgjennomgang og justering av husleiekontraktene. Av bevilgningen i 2009 ble 3,1 mill. kroner overført til 2010. Midlene var ment å dekke skyldig husleie til Statsbygg. DSS og Statsbygg har blitt enige om et sluttoppgjør som er 1,9 mill. kroner lavere enn det overførte beløpet.

En ny tilleggsavtale med Statsbygg og økt husleie for lokalene i Møllergata 17 medfører en økning i faste utgifter med til sammen 1,5 mill. kroner.

Ut over dette foreslås bevilgningen redusert med 4,1 mill. kroner. Dette skyldes bl.a. at tidligere uklarheter mellom Statsbygg og DSS over flere år om arealer og leiekostnader nå er avklart.

Totalt foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 4,5 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Låsesystemene i regjeringsbygningene skal gradvis skiftes ut. Samlet investeringskostnad anslås til 50 mill. kroner for perioden 2009 til 2013 (5,6 mill. kroner på kap. 1520 post 01 og 44,4 mill. kroner på kap. 1520 post 45).

Bevilgningen til dørlåsprosjektet på post 45 er i 2010 på 18,6 mill. kroner, hvorav 7 mill. kroner er overført fra 2009 til 2010.

Prosjektet har blitt forsinket da arbeidet med prosjektstrategi og kontraktsmodell viste seg å være mer omfattende, komplisert og tidkrevende enn tidligere lagt til grunn. Kontrahering og oppstart av leveransen vil derfor ikke komme i gang for fullt før ved årsskiftet 2010-2011. Prosjektutbetalingene er dermed forsinket. Bevilgningsbehovet for 2010 er på 3,0 mill. kroner, noe som er 15,6 mill. kroner lavere enn bevilgningen.

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 15,6 mill. kroner.

Kap. 1534 Tilskudd til samiske formål

Post 72 Samisk språk, informasjon m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har for en periode på 6 måneder i 2010 engasjert en medarbeider til å arbeide med å legge til rette for bruk av samisk språk i IKT-sammenheng, og bruk av samisk på offentlige nettsider. Det vises til omtale under kap. 1500 post 01.

Fra 1. januar 2012 er alle offentlige virksomheter pålagt å bruke tegnsettstandarden UTF-8 i all utveksling av informasjon. Denne standarden inneholder også de samiske særtegnene. Direktoratet for forvaltning og IKT skal ha rollen som rådgiver, tilrettelegger og observatør i dette arbeidet, og for å få en koordinert overgang til UTF-8 er det behov for å overføre 300 000 kroner til kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 21 Spesielle driftsutgifter. Det vises til omtale under kap. 1560, post 21.

Totalt foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 600 000 kroner.

Kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 01 Driftsutgifter

I statsbudsjettet for 2010 er det under denne posten avsatt 19 mill. kroner til sentralfinansiering av kostnader ved bruk av ehandelsplattformen. Forsinket framdrift gjør at bevilgningsbehovet blir lavere og anslag for 2010 viser en mindreutgift på om lag 9 mill. kroner. Det foreslås derfor at bevilgningen for 2010 settes ned med 9 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Samiske tegnsett UTF-8

Fra 1. januar 2012 er alle offentlige virksomheter pålagt å bruke tegnsettstandarden UTF-8 i all utveksling av informasjon. Denne standarden inneholder også de samiske særtegnene. Direktoratet for forvaltning og IKT skal ha rollen som rådgiver, tilrettelegger og observatør i dette arbeidet. For å få en koordinert overgang til UTF-8 foreslås det at bevilgningen på kap. 1560, post 21 økes med 300 000 kroner mot at bevilgningen på kap. 1534 Tilskudd til samiske formål, post 72 Samisk språk, informasjon m.m. reduseres tilsvarende. Det vises til omtale under kap. 1534, post 72.

PEPPOL-prosjektet

Direktoratet for forvaltning og IKT er prosjektkoordinator for EU-prosjektet Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL). Direktoratet skal blant annet fordele og refundere midler som deltakerlandene har brukt i prosjektet. Budsjetterte inntekter fra dette arbeidet var beregnet til 9 mill. kroner i 2010.

Imidlertid skal overføring til nasjonale deltakere, som selv dekker 50 % av sine utgifter, ikke føres i statsregnskapet.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på post 21 redusert med 2,7 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 4560, post 03 foreslås redusert tilsvarende.

Totalt foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 2,4 mill. kroner.

Kap. 4560 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 03 Diverse inntekter

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 2,7 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 1560 post 21 om PEPPOL-prosjektet.

Kap. 1561 IKT-politikk

Post 22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres

I forbindelse med slutføring av sikkerhetsprosjektet og nødvendig områdesikring av bygningsmassen i Regjeringskvartalet foreslås det at bevilgningen på kap. 1561, post 22 reduseres med 3,8 mill. kroner og at kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter økes tilsvarende. Det vises til omtale under kap. 1500 post 21.

Kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Bevilgningen for 2010 skal blant annet dekke oppstart av projekteringen av samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås, nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø og ferdigstilling av rehabilitering av Tunbygningene ved UMB. Delprosesser i projekteringen av disse prosjektene har blitt noe mer tidkrevende enn forutsatt. Dette fører til lavere bevilgningsbehov i 2010 enn det som tidligere er lagt til grunn. Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 25 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

Bevilgningen på posten ble redusert med 92,4 mill. kroner ved behandlingen av Prop. 125 S (2009-2010) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010*. Posten foreslås redusert med ytterligere 55 mill. kroner til 625,6 mill. kroner. Dette skyldes redusert bevilgningsbehov til Universitetet i Bergen, nytt odontologibygg og Halden fengsel.

Universitetet i Bergen, nytt odontologibyg

Prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2009 og skal være ferdig i 2012. Kostnadsrammen er på 822,4 mill. kroner i prisnivå per 1.7.2010. I budsjettet for 2010 er det avsatt 175 mill. kroner til prosjektet. Anbud på røranlegg og elkraftanlegg har blitt lavere enn beregnet. Likviditetsbehovet i 2010 er derfor 30 mill. kroner lavere enn tidligere lagt til grunn.

Halden fengsel

Fengslet ble overlevert til Justisdepartementet i april 2010. Prosjektet har en forventet sluttkostnad på om lag 1 325 mill. kroner. Dette er godt under kostnadsrammen på 1 551,1 mill. kroner. Det er i 2010 satt av 150 mill. kroner til prosjektet. Som følge av at sluttoppkjørene på de fleste entreprisene blir lavere enn tidligere lagt til grunn, er bevilgningsbehovet for prosjektet redusert med 25 mill. kroner.

Kap. 2445 Statsbygg*Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres*

Bevilgningen på posten ble redusert med 89,1 mill. kroner ved behandlingen av Prop. 125 S (2009–2010) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i Statsbudsjettet 2010*. Posten foreslås ytterligere redusert med 30 mill. kroner til 789,7 mill. kroner. Dette skyldes redusert bevilgningsbehov til Høgskolen i Sogn og Fjordane og til prosjekt i reklamasjonsfasen.

Høgskolen i Sogn og Fjordane, nytt sentralbygg i Sogndal

Prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2009, med planlagt ferdigstillelse i 2012. Kostnadsrammen er på 357,9 mill. kroner i prisnivå per 1.7.2010. I budsjettet for 2010 er det avsatt 50 mill. kroner til prosjektet. Planlagt byggestart var 2. kvartal 2010. Det tok lenger tid enn ventet å få inngått avtale med entreprenør, og byggestart ble utsatt 2-3 måneder. Likviditetsbehovet i 2010 er 25 mill. kroner lavere enn det som tidligere er lagt til grunn.

Prosjekter i reklamasjonsfasen

Det er budsjettet med 20 mill. kroner til kostnader som utløses i reklamasjonsfasen. Bevilgningsbehovet knyttet til prosjekter i reklamasjonsfasen forventes å bli 5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Bevilgningen på posten ble satt ned med 310 mill. kroner ved behandlingen av Prop. 125 S (2009–2010) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010*. Mer enn 60 prosjekt er under arbeid og bevilgningsbehovet i 2010 er ytterligere redusert på grunn av forskyvninger i framdrift og utbetalingstidspunkt på flere av prosjektene. Posten foreslås derfor redusert med 70 mill. kroner.

Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu*Post 40 Salgsinntekter, Fornebu*

Det er budsjettet med inntekter på 23,6 mill. kroner i 2010. Alle kjøpere av eiendom på Fornebu skal være med på å betale for utbyggingen av infrastruktur etter en bestemt fordelingsnøkkel. Inntektene i 2010 kommer fra innbetaling knyttet til IT Fornebu Eiendom AS sin andel av investeringer i teknisk infrastruktur og grøntarealer, samt utleie av strandarealet ved SAS Hotellet. Det er innbetalt 6,3 mill. kroner mer enn budsjettet i 2010. Dette skyldes i hovedsak at budsjettet beløp er ekskl. renter og konsumprisindeksjusteringer. Bevilgningen på posten foreslås økt med 6,3 mill. kroner.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.	Post	Formål	Kroner
1		H.M. Kongen og H.M. Dronningen	
	51	Særskilte prosjekt ved Det kongelige hoff forhøyes med fra kr 1 500 000 til kr 4 500 000	3 000 000
1500		Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet	
	01	Driftsutgifter, forhøyes med fra kr 174 284 000 til kr 174 584 000	300 000
	21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i> , forhøyes med fra kr 109 605 000 til kr 113 405 000	3 800 000
1504		Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond	
(NY)	70	Kompensasjon, bevilges med	320 000 000
1520		Departementenes servicesenter	
	22	Fellesutgifter i regjeringskvartalet, nedsettes med fra kr 83 418 000 til kr 78 918 000	4 500 000
	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 48 571 000 til kr 32 971 000	15 600 000
1534		Tilskudd til samiske formål	
	72	Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med fra kr 10 845 000 til kr 10 245 000	600 000
1560		Direktoratet for forvaltning og IKT	
	01	Driftsutgifter, nedsettes med fra kr 159 874 000 til kr 150 874 000	9 000 000
	21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 44 978 000 til kr 42 578 000	2 400 000

Kap.	Post	Formål	Kroner
1561		IKT-politikk	
	22	Samordning av IKT-politikken, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 16 022 000 til kr 12 222 000	3 800 000
1580		Byggeprosjekter utenfor husleieordningen	
	30	Prosjektering av bygg, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 84 000 000 til kr 59 000 000	25 000 000
	33	Videreføring av byggeprosjekter, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 680 622 000 til kr 625 622 000	55 000 000
2445		Statsbygg	
	33	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 819 700 000 til kr 789 700 000	30 000 000
	34	Videreføring av kurantprosjekter, <i>kan overføres</i> , nedsettes med fra kr 477 523 000 til kr 407 523 000	70 000 000

Inntekter:

Kap.	Post	Formål	Kroner
4560		Direktoratet for forvaltning og IKT	
	03	Diverse inntekter, nedsettes med fra kr 9 268 000 til kr 6 568 000	2 700 000
5446		Salg av eiendom, Fornebu	
	40	Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med fra kr 23 600 000 til kr 29 900 000	6 300 000
