



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

St.prp. nr. 53

(2000-2001)

Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

*Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. mars 2001,
godkjent i statsråd samme dag.*

1 Bakgrunn

Lokalforholdene for Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms herredsrett har lenge vært vanskelige. Herredsretten og hoveddelen av lagmannsretten er lokalisert i Statens hus i Tromsø, som de deler med bl.a. posten Norge AB. Den øvrige delen av lagmannsretten sitter spredt i en bygning et stykke fra Statens hus. De to domstolene har felles rettssaler i et tredje bygg. Foruten den spredte lokaliseringen, er lokalene som disponeres i dag mangelfulle både når det gjelder kontor- og rettssalskapasitet, spesielt for lagmannsretten. Dette er uheldig for saksavviklingen, arbeidsmiljøet og publikums møte med domstolene og kan også ha konsekvenser for rekruttering av dommere. Dagens krav til sikkerhet og forholdene for funksjonshemmede er ikke godt nok ivaretatt. Domstolene har også hatt en jevn økning i bemanningen som et resultat av blant annet økning i saksmengde, innføring av toinstansreformen m.m.

2 Nærmere om prosjektet

På bakgrunn av behovet for nye lokaler, vedtok Stortinget en prosjekteringsbevilgning på 5,5 mill. kroner i 1999, en startbevilgning på 4,0 mill. kroner i 2000 og en byggebevilgning på 15,0 mill. kroner i 2001 til et nytt tinghus i Tromsø. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 132,6 mill. kroner (kroneverdi pr. 01.07.01.) eksklusive kunstnerisk utsmykking. I tillegg kommer 1 % dvs. 1,3 mill. kr i kunstnerisk utsmykking.

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001) Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag for budsjetterminen 2001 redegjorde Regjeringen for at de innkomne anbudene lå over det budsjetterte og at man ville foreta en ny gjennomgang av prosjektets kostnadsramme. Årsakene til økning i kostnadene er flere. Det er stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i Tromsø-regionen med tilhørende prispress. Endrede myndighetskrav og krav i forbindelse med bebyggelsesplanen og at det var nødvendig med bygningsmessige tilpasninger for å bedre funksjonalitet og arkitektonisk utforming har også ført til høyere kostnader. Prosjektet har dessuten hatt en senere fremdrift enn det som var forutsatt da kostnadsrammen ble beregnet. Endringer i beregning av merverdiavgift, som ble iverksatt 1.1.2001, har også medført økte kostnader.

Statsbygg, Justis- og politidepartementet og representanter for Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms herredsrett har etter at anbudene kom inn, foretatt en kritisk gjennomgang av prosjektet med formål å finne tiltak som kan gi økonomiske besparelser. Resultatet av denne gjennomgangen ble en reduksjon av de totale merkostnadene, men det vil ikke være mulig å gjennomføre prosjektet med kostnadsramme som er lavere enn 154,7 mill. kroner. En ytterligere reduksjon av kostnadsrammen vil medføre endringer i prosjektet som vil gå på bekostning av byggets funksjonalitet og prosjektets arkitektoniske utforming.

Regjeringen foreslår derfor at kostnadsrammen utvides med 20,8 mill. kroner til 154,7 mill. kroner pr. 1.7.2001 inklusive kunstnerisk utsmykking.

Med en godkjenning av kostnadsrammen innen 1.4.2001, vil det være mulig med byggstart før sommeren 2001. Ferdigstillelse av tinghuset planlegges til ultimo 2002.

3 Forslag til ny kostnadsramme

Regjeringen legger til grunn at prosjektet bør videreføres uten ytterligere forsinkelser innenfor de markedsmessige rammebetingelser som foreligger, og foreslår at kostnadsrammen for det nye tinghuset i Tromsø utvides med 20,8 mill. kroner til 154,7 mill. kroner pr. 1.7.2001 inklusive kunstnerisk utsmykking.

Den foreslåtte utvidelse av kostnadsrammen vil ikke ha bevilgningsmessige konsekvenser for 2001. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake med forslag til oppfølgingsbevilgning i St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag til vedtak om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø fastsettes til 154,7 mill. kroner pr. 1.7.2001 inklusive kunstnerisk utsmykking.
