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REDEGJØRELSE FOR STYRETS BESLUTNING OM IKKE Å 
INVESTERE I VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD 

 
Det vises til brev fra næringsministeren datert 3. juni 2015 hvor det bes om en skriftlig 
redegjørelse for styrets beslutning om ikke å investere i Fosen- og Snillfjordprosjektet i 
Midt-Norge.  
 
Fosen- og Snillfjordprosjektet har vært utviklet etter en tidsplan som tok sikte på å ta en 
endelig beslutning i juni i år. Statkrafts oppdaterte langsiktige prisprognoser viser imidlertid 
at utbygging av Fosen- og Snillfjordprosjektet ikke er lønnsomt, til tross for alt arbeidet som 
er lagt ned både fra myndigheter, samarbeidspartnere og berørte kommuner. Basert på 
økonomien i prosjektet kunne styret derfor ikke gi sin tilslutning til å investere i vindparkene 
på Fosen og i Snillfjord.  
 
 
Utvikling av Fosen- og Snillfjordprosjektet 
Fosen- og Snillfjordutbyggingen er et stort og komplisert prosjekt. Statkraft har sammen 
med regionale partnere lagt ned et betydelig arbeid og store ressurser i å utvikle og detalj-
prosjektere vindkraftutbyggingen. Prosjektet omfatter flere vindparker på totalt 1000 MW. 
Dette er i tråd med forutsetningen fra Statnett som har konkludert med at utbyggingen 
samlet sett må være på minst 1000 MW for å få en gjennomgående sentralnettslinje.  
 
Det har vært endringer i flere kostnadsposter underveis og avkastningskravet har blitt 
revidert. Samlet sett er imidlertid kostnadene i øre/kWh på samme nivå som tidligere 
forventet.  
 
Statkraft analyserer endringer i kraftmarkedet og utarbeider prisprognoser både på 
kort/mellomlang og lang sikt. Prisprognosene på kort og mellomlang sikt oppdateres 
løpende. De langsiktige prisprognosene for ulike kraftmarkeder og for elsertifikatmarkedet 
oppdateres årlig basert på omfattende analyseprosesser. For lønnsomheten av vind-
parkene på Fosen og i Snillfjord er det de langsiktige prognosene for kraft- og elsertifikat-
markedet som har størst betydning.  
 
Lønnsomhetsvurderinger av nye kraftprosjekter baserer seg alltid på den sist vedtatte 
langsiktige prisprognosen. Fosen- og Snillfjordprosjektet var lønnsomt basert på de 
langsiktige prisprognosene for 2013 og 2014 som ble utarbeidet i slutten av august i de 
respektive år.  
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Oppdaterte langsiktige prisprognoser for 2015 ble vedtatt i konsernledelsen 18. mai i år, og 
deretter innarbeidet i lønnsomhetsberegningene for Fosen og Snillfjord. De nye 
beregningene viste da at prosjektet ikke var lønnsomt. Beslutningsunderlag for prosjektet 
ble sendt til styret 27. mai, og i styremøte 3. juni ble det besluttet at Statkraft ikke kunne 
investere i dette prosjektet.  
 
Myndighetene har lagt til rette for vindkraft ved å forbedre rammebetingelsene blant annet 
knyttet til nye avskrivningsregler, tilpasning av elsertifikatordningen og ved å gi konsesjon 
til to nye utenlandskabler. Effekten av dette er inkludert i lønnsomhetsvurderingene. 
 
 
Nærmere om langsiktige prisprognoser 
De langsiktige prisprognosene i mai 2015 er lavere enn prognosene som ble utarbeidet i 
august 2014. Hovedårsakene til dette er lavere forventninger til brenselspriser (kull- og 
gasspriser) og CO2-priser, økt kraftoverskudd i Norden samt lavere kostnader for ny 
kraftproduksjon fra sol- og vindkraft enn tidligere forventet. Fallende teknologikostnader 
forventes å gi økt konkurransekraft for vindkraft på lang sikt, men vil samtidig bidra til 
lavere fremtidige kraftpriser.  
 
Prisene på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel for slike sertifikater i Norge 
og Sverige. For å utarbeide prisprognoser må man blant annet estimere forventet 
reduksjon i teknologikostnadene fremover og hvilke prosjekter som konkurrerer om å sette 
den langsiktige prisen på elsertifikatene. Det har blitt utarbeidet delanalyser mellom de 
årlige og mer omfattende prisprognosene som har pekt på reduksjonen i teknologikost-
nadene. Disse er blitt videre bearbeidet sammen med andre delanalyser frem mot 
oppdateringen av prisprognosen 18. mai i år. Statkrafts oppdaterte analyse viste et 
betydelig fall i elsertifikatprisene. Dette skyldes primært at teknologikostnadene faller 
raskere enn tidligere forutsatt.  
 
Beregnet over prosjekts levetid gir den oppdaterte prisprognosen fra mai i år, en samlet 
nedgang i forventede kraft- og elsertifikatpriser på om lag 20 % i forhold til forrige pris-
prognose.  
 
 
Strategi og kapitalbehov  
For å ha mulighet til å gjennomføre Statkrafts strategi, anbefalte styret i desember 2013 å 
styrke konsernets egenkapital. Regjeringen fremmet på bakgrunn av dette i desember 
2014 Prop. 40 S (2014-2015) om å styrke Statkrafts egenkapital med tilsammen ti 
milliarder kroner. Statkrafts strategi definerer følgende fokusområder:  

 Europeisk fleksibel kraftproduksjon 

 Energihandel og tjenester 

 Vannkraft i fremvoksende markeder 

 Vindkraft (land- og havbasert)  

 Fjernvarme 
 
Samlet hadde Statkraft en investeringsplan for perioden 2014-2018 på 61 milliarder 
kroner. Investeringer i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord var en sentral del av 
investeringsplanen. Estimerte totale investeringer for Statkraft i dette prosjektet var på 
rundt 8 milliarder kroner, hvorav 5-6 milliarder var planlagt investert i planperioden 2014-
2018.  
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Selv om det ikke har vært mulig å fatte en lønnsom investeringsbeslutning for Fosen- og 
Snillfjordprosjektet, har Statkraft behov for den styrkede egenkapitalen. Statkraft har i tråd 
med strategien utviklet lønnsomme prosjekter innen alle de fem områdene. Av 
investeringsplanen på 61 milliarder kroner, er 48 milliarder kroner allerede forpliktet.  
 
Statkraft arbeider også videre med å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor alle de 
prioriterte områdene. I Norge vil investeringer i vannkraft og fjernvarme bli prioritert. Dette 
gjelder blant annet reinvesteringer i eksisterende vannkraftportefølje. Statkraft foretar for 
tiden omfattende oppgraderinger i Røssåga i Nordland. Statkraft har også flere gode 
investeringsmuligheter innen land- og havbasert vindkraft i Storbritannia og vannkraft i 
fremvoksende markeder. Basert på Statkrafts markedsoperasjoner vurderes også nye 
forretningsmuligheter som skapes av endringene i energimarkedene, blant annet knyttet til 
solkraft og distribuert kraftproduksjon.  
 
Styrkingen av Statkrafts egenkapital med ti milliarder kroner er avgjørende for å kunne 
realisere videre vekst innen fornybar energi. Strategien forventes å gi god lønnsomhet for 
eier.  
 
Med vennlig hilsen 
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