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Forord 
Staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er omforente om en visjon for bærekraftig 

byutvikling. Visjonen er nedfelt i Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging av 26.09.2014, hvor det står at: «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling 

av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I by- og 

tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkt bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. 

– Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.»

Visjonen er godt forankret: Helt siden Kommuneplanen (KPA) 1996 har Bergen kommune spisset en 

bærekraft profil. KPA 2000 la til grunn at 70 % av byveksten skulle skje innenfor en indre kollektiv-by 

med Bybanen og senterdannelser rundt denne som hovedstruktur. Et Strategisk temakart Bergen-2030 og 

forslag til KPA 2018 forsterker denne tendensen. Byspredning skal erstattes med 7 kompakte 

byutviklingsområder og 7 næringsområder til arealkrevende industri og lager. Flere store perifere 

utbyggingsområder er foreslått tatt ut av kommuneplanen. Denne endringen er så radikal at den kan 

betegnes som et paradigme skifte. Enigheten mellom stat, fylkeskommune og kommune er nedfelt i en 

byvekstavtale for perioden er 2017-2023. Avtalens totale ramme er betydelig og er på 11 milliarder, hvor 

av det statlige tilskuddet er på 6 230 mill. Brorparten av midlene går til samferdselstiltak, og avtalen legger 

til grunn at bygging av bybanen skal gå kontinuerlig.  

Avtalen legger et betydelig press på Bergen kommune: som planmyndighet har de ansvar for å ferdigstille 

relevante strategiske planer i tide. I tillegg skal kommunen dra nytte av effekten av et nytt 

transportmønster gjennom å initiere og gjennomføre fortettingsplaner rundt bybanestoppene og håndtere 

private initiativ innenfor en rekke transformasjonsområder og andre fortettingssoner. Bolig- og 

levekårsaspektet er ikke tema i gjeldende byvekstavtale.  

Med dette som bakgrunn har Bergen kommune etablert prosjektet Fra plan til realisering. Hensikten med 

prosjektet er å vurdere om dages rammebetingelser er optimale for å håndtere fortetting og 

transformasjon som fra nå av ikke en av mange utbyggingstyper, det er den eneste. Denne rapporten 

beskriver og analyserer dagens utfordringer. Det skues også bakover i tid: rapporten analyserer samspillet 

mellom samfunnsmål, planstrategier og virkemiddelbruk slik det var i byfornyelsen på 1980-tallet, i 

områdeløft-perioden på 2000 tallet og i dag.  

Erfaringer og empiriske data er hentet inn via fire delprosjekt. Alle delprosjektene analyserer forhold 

mellom samfunnsmål / prosjektmål, valg av strategier for planlegging, gjennomføring og resultat. Alle 

delprosjektene ser på juridiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler. Det er utarbeidet egne 

rapporter for hvert delprosjekt. Hovedrapporten sammenfatter disse. 

Prosjektet er finansiert av Kommunal- og fornyingsdepartementet ved storby-prosjektet og Bergen og 

Fjell kommuner. Et vilkår for støtte fra departementet var at resultatene burde være relevante for andre 

norske storbyer. Departementet imøteså også innhenting av erfaringer fra andre land med spesiell adresse 

til Danmark. 

Delprosjekt I tar for seg den planmessige (klassiske) bolig- og miljøfornyelsen i byens sentrale deler 

mellom ca. 1980 – 2000 og er levert av Husbanken vest ved Olav Ohnstad. Delprosjekt II tar for seg 

prosjektet Indre deler av Damsgårdsundet. Her la en til rette for fornyelse av utdaterte sjønære 

industriområder og en boligsone med levekårsutfordringer. Delprosjektet ble ledet av Byrådsavdeling for 

sosial, bolig og inkludering ved Trond Stigen og rapporten ble utarbeidet av Asplan Viak ved May Britt 

Hernes og Erik Plathe. Delprosjekt III tar for seg bygging av et nytt regionsenter på Straume i Fjell 

kommune. Delprosjektet er ledet av Eli Janette Fosso i Fjell kommune og delrapporten er utarbeidet av 

Asplan Viak ved May Britt Hernes og Erik Plathe. Delprosjekt IV tar for seg pågående 

fortettingsprosesser i Bergen kommune. To prosjekter er analysert: 1). Fortetting rundt trafikknutepunktet 

Paradis 2). Transformasjon av området Mindemyren. Delprosjekt IV er ledet av Byrådsavdeling for 



byutvikling, ved Geir Haveraaen, Bymiljøetaten og Petter Wiberg, Plan- og bygningsetaten. Rapportene 

for delprosjekt IV er utarbeidet av Asplan Viak ved May Britt Hernes og Erik Plathe (Mindemyren) og 

Berit Nordahl (Paradis).   Hovedrapporten sammenfatter funnene i delrapportene og gir anbefalinger. 

Berit Nordahl (NIBR OsloMet) og Hans Jacob Roald (plan- og bygningsetaten) har utarbeidet 

hovedrapporten. 

Prosjektets styringsgruppe er sammensatt fra Byrådsavdeling for byutvikling, Husbanken vest, Plan- og 

bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byrådsavdeling for finans, innovasjon og digitalisering, Byrådsavdeling for 

sosial, bolig og inkludering og planavdelingen i Fjell kommune.  

Styringsgruppen har fulgt arbeidet. Rapportenes funn og konklusjoner står på egne bein og gir et godt 

kunnskapsgrunnlag. Det daglige arbeidet har vært ledet av en koordineringsgruppe med representanter fra 

de nevnte avdelinger.  
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Sammendrag 
 
Dagens fortetting og knutepunktutvikling styres ikke bare gjennom planlegging. Den er i tillegg både 
markedsbasert og grunneierstyrt: Den er markedsbasert i betydning av at det som bygges er respons på en 
etterspørsel i markedet. Synker etterspørselen, for eksempel av bolig, synker boligbyggingen. Den er 
grunneier-styrt fordi eiendommene som skal utvikles er i privat eie. I byutviklings-sammenheng ligger det 
viktigste økonomiske virkemiddelet i eierskapet til grunnen og den latente verdiøkningen som høyer 
utnytting og bedre kollektivtransport-tilbud medfører. Norske bykommuner er ingen store grunneiere og i 
knutepunktsfortettingen skjer så godt som alltid på private arealer og ut fra kommersielle vurderinger, slik 
at det er grunneier som velger om og når arealet konverteres til nytt formål. Lovverket gir ikke kommunen 
anledning til å kommandere grunneiere til å frigi tomter til utbygging, og det er uaktuelt for kommunen å 
ekspropriere byggegrunn i stor skala, både på grunn av sedvane og kommunens økonomi.  

Fortettingspolitikken, og Byvekstavtalen som legger til rette for og forutsetter fortetting og knutepunkts-
utvikling, er basert på en antakelse om at investering i kollektivtransport er et tilstrekkelig kraftig 
virkemiddel for å få grunneier til å konvertere sin eiendom til det formål som kommunen legger opp til i 
en ny reguleringsplan. 

Fortettingspolitikken forutsetter samtidig at grunneiere er med på å bekoste oppgraderingen av 
infrastruktur i områdene. Kommunene kan ikke pålegge en utbygger å bidra til infrastruktur – men 
kommunen kan stille dette som en betingelse for å tillate utbyggingsprosjektet. Prinsippet er toveis: 
utbygger bidrar til infrastruktur som ledd i realiseringen av et utbyggingsprosjekt, men uteblir 
planinitiativene uteblir også inntekter til dekning av infrastruktur-investeringene. Realiseringen av 
byvekstavtalen har med andre ord som forutsetningen at 1) planer ferdigstilles i tide, 2) grunneiere ser seg 
tjent med at eiendommen utvikles i henhold til plan og forpliktelsene som ligger i planene samt 3) at 
utbyggerens bidrag til infrastruktur koordineres i tid og mellom aktører. Dialog og forhandlinger om 
utbyggingsøkonomien er en viktig del av den markedsbaserte planleggingen, vokst fram som en følge av at 
stram kommunal økonomi og god betalingsvillighet for sentralt beliggende arealer. Spleiselagene som 
følger av fortetting og transformasjon utfordres imidlertid gjennom kostnadsnivå, fordelingsprinsipper og 
effektivitetsproblematikk.  
 
Dermed er betingelsene for byvekst og byfornyelse gjennom fortetting betydelig endret sett i forhold til 
fornyelse og områdeløftene for 20 -30 år siden.  
 

Delprosjekter – gjennomført byfornyelse 
For å belyse samspillet mellom samfunnsmål, planstrategier og virkemiddelbruk i byutviklingen, har 
prosjektet «Fra plan til realisering» dykket ned i noen eksempler på byfornyelse som spenner over tid. 

Den planmessige bolig- og miljøfornyelsen, også kalt byfornyelsen, var en forlengelse av etterkrigstidens bygging 
av velferdsstaten med mål om gode boliger, i et godt miljø, til overkommelige kostnader til alle. Etter at 
bolignøden i all hovedsak var historie, som følge av bygging av sunne boliger i det grønne, stod en igjen 
med et sentrum i forfall og med betydelige levekårsutfordringer. Målene var de samme, men 
utgangspunktet, en bygget by, var ny og krevende - så krevende at det var behov for nye og sterke 
virkemidler og å endre disse underveis. Byfornyelsen gikk over tre faser. I første fase hadde kommunen 
tilstrekkelige juridiske virkemidler, samt et organ for gjennomføring (Saneringsinstituttet.) Staten bidro 
ikke med nødvendige økonomiske virkemidler og forslag til løsninger manglet bred lokal forankring. I 
stedet for å legge saken død, innledet staten dialog med kommunene og lot kommunene i stor grad selv 
foreslå tiltak og påvirke tilbud om juridiske og økonomiske virkemidler. Siden bebyggelse og grunnen i all 
hovedsak var i privat eie, var det nødvendig med et meget bredt spekter av virkemidler. De viktigste 
juridiske virkemidlene var Lov om fornyelse av tettbygde strøk, Utbedringsprogram, Utbedringsavtaler, 
Lov om forkjøpsrett til leiegårder og Lov om eierseksjonering. Anvendelse av disse virkemidlene åpnet for 
gunstige lån og tilskudd fra Husbanken.  
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Dette brede spekteret av virkemidler åpnet for en variert og lokalt tilpasset fornyelse. Saneringsinstituttet 
ble erstattet med Institutt for byfornying (IBB). Fornyelsen skjedde bydel for bydel. En justerte 
planstrategier og virkemiddelbruk som følge av erfaringer i tett dialog med departementet. Område for 
område ble fornyet på områdets og utfordringenes premisser. Prosessen var trinnvis fra bydelsvise 
disposisjonsplaner, via reguleringsplaner til fornyelse av parker, gater, kvartaler og enkeltbygg. Der 
utfordringene var store, som innenfor leiegårdsbebyggelsen, var virkemiddelbruken sterk ved bruk av 
fornyelsesvedtak. Vedtaket frøs situasjonen for å hindre spekulasjon, men forpliktet kommunen til å kjøp av 
eiendommer, om huseier ikke ville ta del i fornyelsen. I enklere områder, som i trehusmiljøene, holdt det 
med stimuli og tilbud ved utbedringsprogram.  

Da fornyelsen var på sitt mest hektiske inntraff en finans- og boligkrise i 1987 med påfølgende kraftig 
renteoppgang. Mange av de en skulle hjelpe ble ufrivillige «gjeldsslaver». Byfornyelsen kom i miskreditt og 
stanset opp. Det offentlige hadde ikke etablert en forløpende evaluering som kunne dokumentere hvilke 
resultater / hvilke samfunnsmål en hadde oppnådd. I 1993 stilte staten imidlertid på nytt midler til 
disposisjon i form av fleksible programtilskudd for at fornyelsen skulle fullføres.  

I perioden 1981 og frem til 2003, da byfornyelsesordningen ble avviklet, hadde staten tilført kommunen 
betydelige midler via gunstige lån og tilskudd. Byfornyelsestilskuddene var spesielt synlige og gikk til et 
meget bredt spekter av miljøforberedende tiltak. Mye gikk til å heve kvalitetene i det offentlige rom fordi 
dette var en forutsetning for å få barnefamilier tilbake til sentrum. Staten dekket opp til 80% av 
kostnadene. Store deler av sentrum fikk et varig løft og sentrum ble på nytt attraktivt for beboere og 
investorer. Den planmessige bolig- og miljøfornyelsen viser at det er mulig å planlegge omfattende 
endringer i eksisterende bystrukturer, en struktur med i hovedsak private grunneiere.  

En sentral lærdom fra byfornyelsen er betydningen av sammenfallende visjoner for stat og kommune og 
en bred politisk enighet, over lang tid. Dette ga fornyelsen kraft og gjorde det mulig for et selskap å 
gjennomføre fornyelsen på en effektiv måte. Kommunen har da også mottatt flere priser for dette 
arbeidet. 
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Områdeløft i Damsgårdsundet 
Fornyelsen av indre deler av Damsgårdsundet handlet om to utfordringer håndtert i en og samme 
planprosess: Den ene utfordringen var å omdanne av utdaterte industriområder gjennom initiativ fra  
private tiltakshavere. Dette var nytt for kommunen. Den andre utfordringen var nært beslektet med den 
planmessige bolig- og miljøfornyelsen: å bedre levekårene i området Solheim nord. Store endringer i 
rammebetingelser gjorde imidlertid at både prosess og produkt ble annerledes enn for byfornyelsen. 
Følgende rammebetingelser var endret:   

- Lov om fornyelse av tettbygde strøk var opphevet og deler av loven ble innarbeidet i Plan- og 
bygningsloven, noe her og noe der. 

- Planloven av 1985 introduserte juridisk bindende kommune- og kommunedelplaner.  
- Private aktører ble aktive brukere av muligheten til å ta initiativ til å utarbeide reguleringsplaner 

frem mot første gangs behandling. 
- Plan- og bygningsloven stilte i 2007 krav om at kommunen skulle fatte et forutsigbarhetsvedtak 

som forutsetning for å kunne inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og private tiltakshavere 
og innførte bestemmelser om hva kommunen kunne be utbyggere bidra med.  

- De tidligere (betydelige og forutsigbare) låne- og tilskuddsordningene til byfornyelsen var borte, 
men Husbanken var fortsatt tilgjengelig med kompetansemidler og begrensede stimulerende 
tiltak.  

 
En juridisk bindende kommunedelplan, KDP Puddefjorden-Damsgårdsundet, definerte visjonen som var 
å søke synergieffekter mellom transformasjonen langs Puddefjorden og bolig- og miljøfornyelsen i 
området Solheim nord. På et overordnet nivå skulle kvaliteten på bydelen heves ved å bedre tilgjengelighet 
mellom sjø og fjell, mot sentrum via ny gangbro over Puddefjorden, langs Løvstakken samt en promenade 
langs sjøfronten. Transformasjonsområdet mot Puddefjorden skulle tilføre bydelen nye arbeidsplasser, nye 
boliger, strandpromenaden og nye naboer. Øvre del skulle tilby en etablert boligmasse, Løvstakken 
lokalsenter, nye naboer og Løvstien.  
 
Staten hadde ingen klare forventninger til indre Damsgårdsundet. Bærekraftig utvikling var den nye 
overordnede visjonen, men i denne visjonen av intet tema viktigere enn et annet og boligsaken, inklusive 
levekårsutfordringer, hadde mistet sin ledende posisjon. Staten la seg ikke opp i om kommunen 
transformerte til bolig, næring eller kombinasjoner av disse. En forventet at aktørene bak 
transformasjonen tok ansvar for egen økonomi, og bidro til et felles områdeløft. Når det gjaldt 
levekårsutfordringer måtte kommunen i stor grad stole på egne krefter. 
 
Kombinasjonen av utålmodige private tiltakshavere og et krevende områdeløft la grunnlaget for en 
dynamisk planprosess. Arbeidene med kommunedelplanen, reguleringsplaner og de nye 
utbyggingsavtalene skjedde parallelt. Evalueringen viser at rekkefølgekrav i kommunedelplanen, med 
påfølgende utbyggingsavtaler, var en forutsetning for bydelsløftene Løvstien, broen og havnepromenaden.  
 
For området Solheim nord var kommunedelplanen eneste juridiske styringsdokument. Her kom ingen 
fornyelsesvedtak eller reguleringsprosesser. Dette kan skyldes flere ting. Bygningsmassen var av nyere dato 
og en stor del av bygningsmassen var i kommunal eie. Etableringen av Løvstakken lokalsenter var en stor 
kommunal investering. Bergen kommune ved Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), arvtakeren etter (IBB), 
stod for fornyelsen av 430 kommunale boliger og bygging av Gyldenpris omsorgssenter. Husbanken 
deltok som partner, men det var kommunen som i all hovedsak definerte og gjennomførte samfunnsløftet 
i dette området. Tidligere hadde staten bidratt med opptil 80 % av tilskuddene til levekårsmotiverte tiltak. 
Nå var det, sterkt forenklet, kommunen som tok 80 %. Bergen kommune fikk negativt svar på søknad om 
statlig tilskudd i 2001 og kom først i 2012 inn under statens program for områdeløft, men da med relativt 
beskjedne midler. Fraværet av forutsigbare statlige økonomiske stimuli fristet ikke til prosesser for 
dyptgripende endringer  
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Bergen kommune rigget en form for områdemodell for finansiering av felles offentlig infrastruktur.  
Kommunen tok ansvar for å gjennomføre rekkefølgekravene i kommunedelplanen. Kommunen forutsatte 
en kostnadsdeling mellom kommune og private utbyggere med 50 % hver, at kommunen (med grunnlag i 
utbyggingsavtale) kunne forskuttere de privates andel, og selv tok den økonomiske risikoen ved tiltakene 
som skulle utføres. Den største satsingen av gangbroen (Småpudden) med plassdannelser. Sluttsummen 
ble nærmest det doble av de estimatene som var lagt til grunn, og kommunen dekket inn mer-kostnaden 
 
Det spesielle ved fornyelsen av Indre Damsgårdsundet var etableringen av programmet Ny energi rundt 
Damsgårdsundet. Programmet skulle sikre at visjonene ble realisert gjennom tett samarbeid med de private 
aktørene, Husbanken, aktiv medvirkning og tilførsel av økonomiske midler. Ny energi fikk en topptung 
prosjektorganisering og stor og velvillig oppmerksomhet. Ny energi utformet en meget omfattende 
handlingsplan. I handlingsplanen gikk tiltak og aktiviteter om hverandre. Ny energi hadde en enestående 
evne til å sikre seg midler fra kommunale budsjetter. Fra 2011 til 2016 gikk ledelsen av Ny energi over til 
Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing og med dette ble en lang tradisjon med planmessig og 
integrert bolig- og miljøfornyelse brutt. Møtene ble sjeldnere og de private aktørene har gitt uttrykk for at 
dette gikk på bekostning av byvisjonen.  
 
Evalueringen gir Ny energi ståkarakter med overskriften Det muliges kunst. Alt i alt svarte prosessen til de 
målene en satte seg sett i forhold til tilgjengelige ressurser. Det vi ikke vil få vite er hvordan indre 
Damsgård generelt og Solheim nord spesielt kunne ha blitt med sterkere statlige insitamenter. Området 
skårer fortsatt lavt på levekårsundersøkelser og det har vist seg vanskelig å få nye barnefamilier inn i 
området, og få dem til å bli værende. 
 

Utviklingen i nabokommunen – Straume i Fjell 
Utviklingen av nye Straume i Fjell kommune er historien om en relativt liten kommune, med beskjeden 
administrativ kapasitet, som tok initiativ til å etablere et nytt riksveianlegg og tok ansvar for å bygge et nytt 
regionalt senter på Straume, et senter i Nye Øygarden kommune. Området har vært gjenstand for en 
betydelig vekst i næringsaktiviteter og befolkning. Det største hinderet for fortsatt vekst er dårlige 
kommunikasjoner mot øst, - mot Bergen. Nytt Sotrasamband (RV 555) har nå høy statlig prioritet. For 
Fjell kommune henger nytt Sotrasamband og nytt senterområde nøye sammen og har vært og er 
kommunens to viktigste planoppgaver. Nytt Sotrasamband og nye Straume sentrum viser i sine program 
til hverandre, men de er tidsmessig i utakt og har så langt manglet gjensidige organisatorisk og økonomisk 
forpliktende samhandling / avtaler. Det er foretatt evaluering av følgende plandokument: 

- Kommunedelplan for Straume 2005 – 2018 (KDP Straume) 
- Planprogram for Straume 2007 (PP Straume) 
- Prinsippvedtak om utbyggingsavtaler for Straume sentrum 2008 
- Områdereguleringsplan for Straume sentrum 2010 

 

De to prosjektene Indre Damsgård og nye Straume falt sammen i tid. KDP Damsgård etablerte 
rekkefølgebestemmelser som la grunnlag for viktige utbyggingsavtaler. KDP Straume opererte ikke med 
rekkefølgebestemmelser. Kommunen hadde ikke kapasitet til å etablere gode prosesser rundt 
utbyggingsavtaler og var derfor i stor grad prisgitt et tillitsfullt samarbeid med utbyggerne. Det spesielle 
med Damsgård var handlingsplanen Ny energi. Det spesielle med Straume var planprogrammet. Begge 
fikk stor administrativ og politisk oppmerksomhet.  

Bruken av juridiske virkemidler gjennom plan- og bygningsloven skjedde ved en tradisjonell trinnvis 
avklaring, fra kommune(del)plan til reguleringsplan. Unntaket var planprogrammet for Straume. 
Programmet fungerte som en mellomstasjon mellom to juridisk bindende plannivå. KDP Straume er en 
konvensjonell sonedelingsplan. Riksvei 555 går tvers gjennom området og er en barriere mellom området 
nord for RV 555 med flere offentlige funksjoner som rådhus og helsetun og området sør for veien der det 
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nye senterområdet og handelsaktiviteten ligger. Denne bareieren var og er en stor utfordring. KDP 
Straume la den kommende sentrumskjernen til handelsområdet og ikke til rådhusområdet – og la med det 
utviklingens skjebne i hendene på næringsdrivende. Kommunen konsentrerte sine ressurser om realisering 
av kjernen i senteret og antall utbyggere var redusert til en. Kommunen og utbygger utarbeidet i fellesskap en 
omfattende områdereguleringsplan, med kvalitetskrav, rekkefølgekrav og en utbyggingsavtale. Kommunen 
tok del i 50 % av kostnadene til utvalgte offentlig gater og plasser og ansvar for veinettet. Utbygger tok 
ansvaret for resten. Delområdet som ble realisert først inneholdt en offentlig plass av høy kvalitet med 
tilliggende allmennyttige funksjoner. Utbygger hadde kapasitet til å realisere et større underjordisk 
parkeringsanlegg, noe som gjorde det mulig å frigjøre gategrunn til attraktive byrom. Straume sentrum ble 
tildelt den nasjonale Bolig- og byplanprisen for 2016. 

I evalueringen kommer KDP Straume heldig ut. Planbeskrivelsen har et omfattende sett av mål, strategier 
og tiltak som peker mot store endringer i ei til da sprettbygd bygd. Planen er adoptert av lokalsamfunnet 
og har medført stor plan- og byggeaktivitet selv om mye gjenstår – blant annet et bredere boligtilbud og 
bedre gater og flere gangforbindelser. Planprogrammet for Straume var ikke hjemlet i plan- og 
bygningsloven, men prosessen rundt programmet skapte en visjon og etablerte konsensus og entusiasme 
mellom kommunen og de som skulle gjennomføre planen. En overordnet byromstrategi dannet ryggraden 
i visjonen. Det ble gjort forsøk på å etablere en samlende utbyggingsavtale uten hjemmel i formell plan, 
slik en kjenner det fra «Oslo modellen» og Veiledende plan for det offentlige rommet, VPOR. Det ble 
utarbeidet byroms- og gatestandarder, en samlet kostnadskalkyle og utkast til en områdemodell.  

De økonomiske vilkårene bar preg av ressurssterke og utålmodige utbyggere. Kommunen var velvillig, 
men dette var store utfordringer for en relativt liten kommune med begrensede erfaringer med denne type 
samfunnsbygging. Den tekniske infrastrukturen er fremdeles på etterskudd på flere områder. Mye står 
igjen i prosessen mot et fullgodt sentrum - blant annet oppgradering av hovedgatene. Her er det erfaring å 
hente fra Bergen hvor samarbeidet med Statens vegvesen har beveget seg fra rene veiplaner til brede og 
integrerte miljøprogram. Det er et åpent spørsmål om, og på hvilken måte, Statens vegvesen og / eller 
Hordaland fylkeskommune vil bidra med til finansiering av gater og plasser i det nye senteret. 

Det nye senteret har funksjon som regionsenter og blir nå senter i Nye Øygarden kommune. En bør 
derfor legge til rette for at prosess og produkt blir forankret i hele kommunen. Selv om resultatet av tett 
samarbeid mellom Fjell kommune og en utbygger har vært forbilledlig, er slike konstellasjoner på mange 
måter sårbare. I rapporten anbefales det at Nye Øygarden kommune bør etablere en egen fagetat for 
plangjennomføring.  

Med henvisning til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig, transport og arealplanlegging, og til 
arbeidet med byvekstavtaler, bør staten ofre større oppmerksomhet mot vekstkommuner og mellomstore 
byer slik at det kan det kan etableres forpliktende samarbeid for brede miljøløft også her. 

 

Delprosjekter – knutepunktsfortetting og transformasjon i prosess 
Det er gjennomført «dypdykk» i to områder, Paradis og Mindemyren. Begge områdene skal fortettes så 
kraftig at hele området transformeres. Det ene området ligger ved et etablert bybanestopp og de andre ved 
et kommende. Til sammen er områdene representative for kommende transformasjonsprosjekter. 
Fortetting er en omforent bypolitikk for staten, fylkeskommunen og kommunen. Fagetat for 
gjennomføring, Bymiljøetaten, har nå høstet erfaringer fra flere prosjekter, blant annet prosessen rundt 
Indre Damsgård.  

Det er utarbeidet områdereguleringsplaner for begge områdene. Realisering av planene hviler på at 
grunneierne ser seg tjent med å utvikle sin eiendom i henhold til vedtatte planbestemmelser. Ved siden av 
nærhet til bybanestopp, frister kommunen utbyggerne med høyere utnyttelse. Det offentlig leverer planer 
og økonomiske insitamenter slik at den kritiske massen rundt bybanestoppene kan øke, noe som igjen 
underbygger kollektivsystemet. Spørsmålet er om høy utnytting og god tilgjengelighet er tilstrekkelig for å 
sikre utvikling i det tempo som er skissert. I begge områdene legges det opp til omfattende bygging av ny 
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infrastruktur. Det at anleggsarbeidene tar tid, og at deler av områdets aktiviteter samtidig skal være i drift, 
kompliserer både realiseringen av fortettingen og de etablerte virksomhetene. En annen forutsetning for 
realiseringen av utviklingen i disse områdene er at alle grunneierne bidrar til å bekoste nødvendig 
infrastruktur. Innen begge områdene fordrer realiseringen av planen at det offentlig erverver arealer. 

Evalueringens fremste hensikt er å vise hvilke utfordringer fortetting og transformasjon medfører i 
praksis, for å kunne vurdere om handlingsrommet for Bergen, og kommuner i samme situasjon, bør 
utvides.  

Selv om områdene er underlagt samme fortettingspolitikk er de forskjellige. Mindemyren omfatter et areal 
betydelig større enn Paradis. Bebyggelsen i Mindemyren består i hovedsak av næringsbygg. Paradis var et 
veletablert boligområde, med et lite senter rett ved siden av bybanestoppet.  

For Mindemyren har kommunen valgt å bruke en såkalt områdemodell for bekostning av infrastrukturen. Alle 
tiltakene som er nødvendig etter planen, ses under ett. Kommunen beregner hva kommunen og regionale 
organer skal bidra med. Restbeløpet fordeles på antall kvadratmeter som kan tillates bygget. 
Områdeplanen viser hvorfor de private bidragene er nødvendige. På Mindemyren bidrar kommunen med 
ca. 20 % av kostnadene, States vegvesen med ca. 25 % og det resterende er forventede bidrag fra 
grunneierne; ca. 1816 NOK/kvm bra. Kommunen tar ansvar for å bygge ut infrastrukturen. Utbyggere 
bidrar til finansieringen når de får innvilget igangsettingstillatelse. Modellen forutsetter, som for 
Damsgård, at kommunen er villig til å forskuttere og ta risiko knyttet til investeringene1. En fordel med  

 

Også på Paradis er kostnadene til infrastrukturen fordelt mellom kommune, Statens vegvesen og utbyggerne 
og fordeles etter samme mal som på Mindemyren. For Paradis har kommunen imidlertid valgt tettere 
binding mellom infrastruktur- og byggetiltaket og dermed redusert kommunens forskuttering. Utbygging 
av infrastrukturen skjer i trinn, i en trinnmodell. Kommunen starter utbyggingen av infrastruktur først når 
alle grunneierne i et gitt del-område har signet en utbyggingsavtale. Planen definerer sammenhenger 
mellom eiendommene og infrastrukturen som er tettere enn for Mindemyren. Relevanskravet i plan- og 
bygningsloven er mer skjerpet på Paradis enn på Mindemyren.  

Områdemodellen og trinnmodellen gir ulik grad av forutsigbarhet og økonomisk risiko for kommunen. Område-
modellen er den som synes å gi de mest effektive fortettings- og transformasjonsprosessene, under 
forutsetning av at kommunen har evne til å forskuttere og ta risiko.  

Transformasjon av knutepunktsområdene er langsiktige prosesser og kommunen kan ikke styre om og når 
en grunneier velger å fremme sitt prosjekt. Evalueringene har vist at dette er en utfordring og at i 
utgangspunktet ønskelige prosjekt kan bli avvist som følge av manglende fleksibilitet mellom 
planmyndighetene. En har også registrert vanskeligheter med drift av næringsaktiviteter i anleggsperioden. 
Kommunen har ikke mandat til å pålegge utbygging av strategisk viktige eiendommer, en mulighet en har i 
f.eks. Tyskland og Sverige. Dette stiller ytterligere krav til smidighet hos planmyndighetene. Svakere 
juridisk posisjon for kommunen vis-a-vis markedet, må kompenseres med «full trøkk» på frivillig 
utbygging. En forutsetning for dette er at utbyggerne har adoptert visjonen for området, - slik en fikk til 
på Straume.  

Arealoppkjøp og ekspropriasjon, til f.eks. bybanen og offentlige tjenester som skoler og barnehage, er en 
del av planrealiseringen. Verdivurderingen tar utgangspunkt i Ekspropriasjonsloven. Det følger imidlertid 
en forventning til høye grunnpriser i fortettingsområder og at disse stiger med grad av realisering. 
Urealistiske forventninger kan vanskeliggjøre gjennomføringen. Det offentlige kan bli fristet til å betale en 
overpris for å komme videre, noe som igjen kan danne uheldige presedenser. Kommune, tomteeiere og 
utbyggere mangler autorisert informasjon om «rett pris» i et velfungerende marked. Aktørene bør foreta 
                                                            
1 Kommunen kan velge å ikke forskuttere før utbygger har stilt en økonomisk garanti («on-demand» bankgaranti). 
Dermed vil den økonomiske risikoen være betydelig redusert. En slik løsning har imidlertid en risiko for at  hele 
utbyggingsprosessen stopper opp.  
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valg basert på åpne og autoriserte kilder. Kommunen hadde betydelig større juridisk handlingsrom vis-a-
vis eiendommer i privat regi under byfornyelsesperioden på 1970 og -80-tallet i sentrumsområdene enn i 
dag og det finns eksempler fra andre land som Tyskland og Nederland hvor kommunen har mulighet til å 
reorganisere eiendommer og fastsette akseptert kompensasjon.  

Områdeplanlegging: områdeutvikling, sektorhensyn og midlertidighet 

Hver knutepunktfortetting inngår i omlegging transportnettet i større sammenhenger. Et eksempel er trasé 
for ekspress-sykkel gjennom Mindemyren. Bestemmelser om traséen er resultat av mekling i forbindelse 
med behandlingen av områdeplanen for området. Selv om det ble gjort noen justeringer og utvidelser 
under arbeidet med detaljregulering, har traseen konsekvenser for næringseiendommer i området og den 
framtidige bruken av torg og plasser. Områdeplanen har derfor ikke i tilstrekkelig grad fungert som arena 
for å avklare og koordinere sektorenes overordnede interesser med virksomheter og hensyn i området. En 
annen utfordring er midlertidige behov for rigg og anleggsarealer. Gjennom arbeidet har Bergen 
kommune erfart at midlertidige løsninger må bygges inn i områdeplanen, løsninger som i en periode ikke 
fullt ut oppfyller sektormyndighetens krav, - noe sektormyndighetene må godta. Områdeplaner for 
transformerende fortetting nå evne båe å koordinere de store grepene og virksomheter i området, og det 
langsiktige med det midlertidige. 

Forslag til revidert kommuneplan vil medføre arealmessig mindre sentrumskjerner. Disse skal bli 
gjenstand for områderegulering. Så lenge utbyggerbidragene knyttes til områdeplanen, kan dette føre til at 
det blir færre tomter å fordele bidragene på. Analyser kan komme til å vise at det er behov for ny og bedre 
infrastruktur ut over området for områderegulering, - som på Straume. Det vil da være behov for å 
definere og belaste et større influensområde rundt knutepunktet. En slik løsning kan ligge i utkanten av 
det akseptable for relevanskravet i PBL i § 17.2.  

Kort oppsummert: Under den planmessige bolig- og miljøfornyelsen hadde kommunene tilgjengelig et 
langt større spekter av virkemidler til byfornyelse enn i dag. Lov om fornyelse av tettbygde strøk ble 
opphevet før fortetting ble autorisert statlig og kommunal politikk. Dagens fortettingsstrategi er i aller 
høyeste grad fornyelse av tettbygde strøk. Så lenge staten ikke tilfører kommunene nye juridiske 
hjemmeler og bedre økonomiske stimuli, må kommunene, etter beste evne, arbeide eksplisitt med å 
optimalisere gjennomføringsvilkårene og å dele visjoner mellom kommunen og grunneierne og mellom 
grunneierne i området.  

Kommunens egne utredninger 
Ved siden av studiene gjennomført i delprosjekt 1-5, har kommunen gjennomført relevante utredninger 
knytte til vekstens karakter og utfordringer. Prognoser knyttet til KPA-2018 viser at byen fortsatt er 
gjenstand for vekst, men at veksten endrer karakter. Innvandringen er i ferd med å flate ut slik at veksten 
nå primært er et resultat av fødselsoverskudd. Den befolkningsgruppen som vil øke mest i de kommende 
årene, er de eldre, de over 70. Dette reiser spørsmål ved hvem en ønsker å bygge for gjennom fortettingen 
og hvem som tar over i bruktmarkedet og hvordan kommunen eventuelt kan og vil påvirke slike 
flyttekjeder.  
 
Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et utkast til Strategi for fortetting innenfor Bergens sentrale deler. 
Denne viser en betydelig vekst i befolkningen mellom 2000-2017 innenfor hele området Befolknings-
sammensetningen i disse delene av byen her skiller seg markant fra byen for øvrig, blant annet har disse 
områdene en lavere andel unge mellom 0 og 20 år og en høyere andel mellom 20 og 40 år. Dermed reises 
spørsmålet om hvem skal kommunen skal fortette for, og hvem kan forventes å ha ønske om og råd til å 
flytte inn i fortettingsområdene? 
 
Plan- og bygningsetaten har videre analysert planaktiviteten etter 2005, etter at fortetting var kommunens 
dominerende strategi. Analysen viser et betydelig reguleringsarbeid i kommunal regi. De samlede 
planaktivitetene sorteres etter avstand fra bybanestopp langs bybaneaksen fra sentrum til Flesland. Over 
halvparten av reguleringsaktivitetene har skjedd innenfor en radius på 1500 m fra bybanestoppene. I 
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områdene mellom 1,5 og 2,5 km fra bybanestoppene er andel vedtatte reguleringsplaner og planer under 
arbeid vesentlig mindre enn i mer sentrale områder. I områdene utenfor 2,5 km grensen for avstand fra 
bybanestoppene, dvs. i resten av kommunen, har det vært en betydelig reduksjon i reguleringsaktivitet 
etter 2008. Hovedbildet er at reguleringsaktivitetene de siste 15 årene er mer konsentrert til områdene som 
prioriteres for fortetting. Dette gjelder offentlige som private planer. En har imidlertid registrert et større 
potensiale for utbygging i den ytre delen av 1,5 km beltet. Samtidig ønsker en primært å fortette innenfor 
grensen for gangavstand på 0,5 km i forhold til kollektivtilbudene. Å kanalisere veksten akkurat hit, til de 
mest kompliserte strukturene, er en betydelig utfordring.  
 

Refleksjoner og anbefalinger 
Gjennomgangen viser at vi som nasjon fremdeles er i en innledende fase for utvikling av holdbare 
strategier for fortetting og transformasjon, det vil si etablering av dynamisk samspill mellom samfunnsmål, 
planstrategier og virkemiddelbruk. Denne fasen - omleggingen til vekst kun gjennom knutepunkts 
fortetting og transformasjon av sentralt beliggende områder - kan på mange måter sammenlignes med de 
innledende fasene under den planmessige bolig- og miljøfornyelsen. De refleksjonene og anbefalingene 
som presenteres nedenfor er forhåpentlig et steg mot en bedre praksis innenfor et område som mange 
byer opplever som meget krevende.  
 
1. Fra gjennomgangen av byfornyelsen på 1970-1980 tallet, områdeløftet i Damsgårdsundet og nytt 

regionssenter på Straume, har vi festet oss ved gevinsten som lå i grundige programmering. Fra 
dypdykkene i dagens fortettingsområder har vi videre festet oss ved meget komplekse lokale 
sammenhenger, behovet for lokal koordinering, samt nødvendigheten av kritisk masse.  

2. Gjennomgangen av byfornyelsen viste gevinsten ved å samle alle juridiske virkemidler og økonomiske 
kilder for å realisere gjennomføring i ett selskap med økonomisk og faglig ansvar for både teknisk og 
sosial infrastruktur. Samtidig viser gjennomgangen at dagens virkemidler er betydelig færre enn hva en 
hadde under byfornyelsen. Vi registrerer at et eget selskap for gjennomføring ikke er etterlyst fra 
Bergen kommunen, men implementeringen av den radikale omleggingen som ny KPA legger opp til 
gjør at forfatterne like vel anbefaler kommunen å vurdere dette2.  

3. Rapporten diskuterer dagens virkemidler for å sikre gjennomføring av plan. På den ene siden skal en 
ikke planlegge for mye. På den andre siden er det viktig å sikre dekning av ønskelige bidrag til felles 
infrastruktur. En etterspør derfor om en form for planvedtak som omfatter hele influensområdet til et 
knutepunkt ville dannet et bredere og mer rettferdig grunnlag for finansiering av infrastruktur. 

4. Gjennomgangen viser at visjonene for prosjektene byfornyelsen, Damsgårdsundet og Straume, hver på 
sin måte, var bredt forankret administrativt og politisk, og delvis også hos berørte parter og utbyggerne. 
Dette var avgjørende for forståelsen av nødvendige endringer, utholdenhet og samhandling i 
gjennomføringen. En kan med fordel la seg inspirere av disse erfaringene. 

5. Gjennomgangen av Paradis og Mindemyren indikerer at gjennomføringsaspektet ikke er tilstrekkelig 
diskutert og delt. Som førstegenerasjons fortetting møter en, naturlig nok, uforutsette utfordringer i 
marken som respekt for kompleksiteten og hverandres fagfelt, her under manglende aksept for 
midlertidige løsninger. Grunneierne synes å ha for lite kunnskap om hverandres interesser, og det er 
liten grad av samarbeid mellom disse. Kommunen oppfordres til å ha en dedikert ressurs i 
lokalområdene, en fast kontaktperson i planetaten / gjennomføringsetaten, som har som oppgave å 
bedre informasjonsflyten, dialogen mellom aktørene og å koordinere offentlige innsatser og interesser 
for hvert av de prioriterte utviklingsområdene. Koordinator-funksjonen kan også ha et ansvar inn mot 
regionale etater og bidra til at deres budsjetter koordineres tilsvarende. 

6. Den planmessige bolig- og miljøfornyelsen ble gjennomført bydel for bydel. Veksten fordeles i dag 
mellom alle fortettingssonene etter markedets og grunneieres behov. Konsekvenser av dette kan bli at 
kommunen må spre innsatsen i forhold til planlegging og gjennomføring og kan i verste fall bli 
stående igjen med mange store halvveis utviklede fortettingsområder. Et suksesskriterium for 

                                                            
2 Se for eksempel Sandnesmodellen, hvor kommunestyret har etablert et selvfinansierende kommunalt foretak for realisering av 
deler av kommunens planstrategi 
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Damsgård og Straume var betydelig administrativ og politisk oppmerksomhet. Kommunen 
oppfordres til en sterkere prioritering av fortettingsområdene.  

7. En analyse av noen større transformasjonsområder viser store variasjoner i attraktivitet. Det er en fare 
for at områder med høy attraktivitet kan forvente høye bidrag fra utbygger, og omvendt, at de som 
trenger det mest får minst. Dette viser behov for nyansering av utbyggerbidrag, dvs å behandle områder 
ulik, - fordi de er ulike.  

8. Kommunen har i dag begrensede muligheter til å bruke plan -og bygningsloven som redskap for å 
bestemme disposisjonsformen i nye boligområder og sikre at nye prosjekter inneholder boliger rettet 
mot økonomisk utsatte hushold eller hushold med stabil, men lavere inntekt. Dette gjør det 
utfordrende å gjennomføre en inkluderende boligpolitikk. Her skiller norsk praksis seg markant fra 
praksisen i naboland som Danmark og England. Da planloven i Danmark ble revidert i 2015, fikk 
kommunene rett til å stille krav til disposisjonsform. Lokalplaner kan, mellom annet, stille krav om at 
intill 25 % av boligene i et nybyggingsprosjekt skal være almene boliger. Begrepet «almene boliger» 
viser til boliger eid av almene boligselskap som er profesjonelle ikke-kommersielle selskaper som eier og 
forvalter boliger. England har lenge gjort bruk av planlegging for å sikre at en andel av nye boliger 
faller inn under kategorien «rimelig». I 1990 innførte England en bestemmelse i planloven (section 
106) som gir kommunene rett til å kreve at en andel av alle nye boliger skal være «rimelige» og 
definerte rimelig til under markedspris. Tankegangen bak det engelske § 106 systemet er at 
utbyggingsrettigheter ikke tilhører grunneier alene, men også tilhører samfunnet. Utbygger som ikke 
oppfyller disse forventningene får avslag på sin søknad om bygging. 

 

Anbefalinger til staten 
Bykommunene gjennomfører radikale endringer innen byutvikling der fortetting er i ferd med å etablere 
seg som den ene formen for byvekst. Byvekstavtale-instituttet, med sine økonomiske insitamenter, er i ferd 
med å gi fortettingspolitikken en ny styrke. For å kunne gjennomføre en effektiv og kvalitativt god 
byfortetting, ber kommunene staten vurdere følgende endringer av det nasjonale rammeverk for 
kommunene innen temaene juss, økonomi og organisering.  

1. Juss - lettere gjennomføring av knutepunkts-fortetting: Staten bør vurdere å innføre en arealbruksbestemmelse 
som viser område for kraftig, transformativ knutepunkts-fortetting. Flere av våre naboland har likende 
bestemmelser som Danmark i sin § 11 og § 15 i Planloven. Hensikten med en slik bestemmelse er å gi 
kommunen raskere tilgang til erverv av enkelttomter, bremse spekulasjon i arealverdier i områder som 
pekes ut til transformativ knutepunkts fortetting, samt sikre et bredt grunnlag for grunneierbidrag til 
oppgradering av infrastruktur. Staten bør utarbeide en veileder for fortetting knyttet til tilgjengelige 
virkemidler. Et utgangspunkt kan være tidligere Lov om fornyelse av tettbygde strøk og hvor 
bestemmelser fra loven befinner seg i dagens Plan- og bygningslov 
 

2. Økonomi – styrke kommunenes evne til å forskuttere infrastruktur: Gjennomgangen viser til de to ulike 
modellene som brukes for å hente inn utbyggerbidrag til felles infrastruktur-tiltak i fortettingssonen og 
spesielt i knutepunktsområdene: Trinnmodellen er mest arbeidskrevende for kommunen og kan gi 
størst ulikhet i hva de ulike grunneierne må bidra med. Områdemodellen er mindre arbeidskrevende 
og forenkler likebehandlingen av ulike grunneiere, men er mer økonomisk krevende for kommunen. 
Staten bør vurdere å styrke kommunenes evne til å forskuttere og bære risiko ved forskuttering. En 
mulig modell kan være et rullerende fond øremerket til formålet. 

 
3. Boligpolitikken må etableres som en integrert del av byvekstavtalene: Staten bør vurdere å innføre en 

bestemmelse som gir kommunene anledning til å stille krav til disposisjonsformen i nye 
boligprosjekter. Det vises her til revisjon av den danske planloven i 2015 som, mellom annet, gir 
kommunene mandat til å stille krav om at intill 25 % av boligene skal være almene boliger, dvs. boliger 
eid av ikke kommersielle boligselskap. (Vi viser også til England og § 106 i planloven som kan pålegge 
en utbygger å sørge for at en viss andel «rimelige» boliger blir integrert i nye boligprosjekter.). Mye 
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tyder på at Staten bør stimulere til etablering av ikke-kommersielle boliger som redskap for å sikre 
sosialt mangfold i fortettingsområdene.  

 
I denne sammenheng er det verd å merke seg at det er også framover vil være behov for forutsigbare 
tilskuddsordninger knyttet til miljømessige løft i områder med levekårsutfordringer. Forutsigbarhet 
rund dette vil kunne sette kommunene i stand til å håndheve nyanserte forutsigbarhetsvedtak / 
byvekstavtaler rettet mot ulikheter mellom byene og mellom fortettingsområdene.  

 

4. Organisering - en bedre koordinert stat: Staten bør tydeliggjøre det tverrsektorielle ved implementering av 
byvekstavtalene ved blant annet å utvide indikatorene knyttet til suksesskriterier, - her under 
levekårsindikatorer. Staten bør vurdere etablering av et departement som i sin struktur speiler de 
rikspolitiske retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det vises til 
Danmark der kommunene forholder seg til departementet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

 

Kapittel 1. Kompakt by: fra visjon til plan – og til gjennomføring? 

 
I Statlige planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 26.09.2014, står det at: 
«Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. – I by- og 
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkt bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting 
og transformasjon. – Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder 
tas i bruk.» 

En utbyggingspolitikk som støtter opp om kompaktby-prinsippet har etablert seg som ideal i norsk 
utbyggingspolitikk. I de senere årene har dette imidlertid akselerert, blant annet gjennom kraftfulle statlige 
virkemidler. Bergen er en av flere byer som har lagt om sin utbyggingspolitikk, og som er i gang med å 
høste erfaringer fra fortetting og transformasjon som eneste utbyggingsform. I denne rapporten ses den 
kraftige og entydige omleggingen av utbyggingspolitikken som Bergen kommune er i gang med som et 
paradigme-skifte. Rapportens ambisjon er å peke på noen av de utfordringene som slik omleggingen fører 
med seg, for kommunen, innbyggerne og næringsdrivende. Ambisjonen er også å vurdere om dagens 
rammebetingelser er optimale for å håndtere den type endring som kraftig fortetting og transformasjon 
medfører. I Bergen er dette ikke en av mange utbyggingstyper, det er den eneste. Rapporten beskriver og 
analyserer dagens utfordringer, og det skues bakover i tid.   

 
Prosjektet «Fra plan til realisering»   
Fra og med revisjonen av kommuneplanen 1996-2007 har bærekraftig utvikling fått en stadig sterkere 
posisjon som premissgiver for utvikling av Bergen by. Kommuneplanen 2000-2011 var tuftet på en rekke 
miljøpolitiske vedtak, her under valg av trase for fase en for bybanen. Fremtidig byutvikling skulle da 
fortrinnsvis skje ved senterdannelser rundt bybanestoppene. Måltallet tilsa at 70% av byveksten skulle skje 
innenfor indre by, langs kollektivaksene. Følgelig viste kommuneplan 2006-2017 en båndby med 37 
knutepunkter. I neste generasjon byplaner er grepet forsterket. Strategiske temakartet Bergen 2030 viste 7 
kompakte byutviklingsområder og 7 næringsområder til arealkrevende industri og lager. Utviklingen av de 
kompakte byutviklingsområdene skal skje ved fortetting av boliger, arbeidsplasser og privat og offentlig 
service. Kartet er meget radikalt side flere store perifere utbyggingsområder foreslås tas ut av 
kommuneplanen. Kartet var et svar på de statlige planretningslinjene med mål om redusert 
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klimagassutslipp og nullvekst i personbiltrafikken lagt til grunn. September 2016, sluttet bystyret i Bergen 
seg enstemmig til prinsippsaken.  

Det strategiske temakartet ble konkretisert og detaljert i Forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA 
2016) Kommunen hadde da 7 års erfaringer med bolig- og bybygging langs bybanen fra sentrum og langs 
etter Bergensdalen. Planen opprettholder ønsket om et stort antall knutepunkter, og foreslår i tillegg store 
byfortettingssoner rundt knutepunktene. De tetteste knutepunktsområdene er mindre i utstrekning enn i 
forrige kommuneplan, mens summen av senterområder og fortettingssoner omfatter langt større arealer 
enn ved forrige plan: Årsaken er at det nå kun er disse områdene som skal ta veksten. Flere perifere 
utbyggingsområder er nå foreslått tatt ut av kommuneplanen. Med dette har Bergen en entydig og 
konsekvent fortettingsplan. Dette innebærer store endringer for kommunens planlegging og tilrettelegging 
for utbygging. Det medfører også store endringer for innbyggere og næringsdrivende i disse områdene.   

- I alle sentrumskjernene skal det stilles det krav til kompakt, bymessig utbygging, gode byrom og 
publikumsrettede virksomheter i første etasje.  

- I byfortettingssonene skal det være tett utbygging av bolig og næringsformål i gangavstand til 
kollektivtransport med finmasket gatestruktur og med trygge forbindelser til sentrumskjerne og 
grøntområder.  

- Endringene er kraftfulle - ved motstrid skal KPA 2016 gjelde foran kommunedel- og 
reguleringsplaner vedtatt før 1.1.20133. Kommunen skal utarbeide områdereguleringsplan for alle 
sentrumskjernene utenom den historiske sentrumskjernen4.   

- Utbedring og oppgradering av infrastrukturen skal i hovedsak bekostes av utbyggingsområdene 
selv. Det betyr at utbyggere skal bære en betydelig del av kostnadene.  

Det å basere byutviklingen utelukkende på fortetting stiller Bergen kommune overfor store utfordring 
knyttet til hvordan planlegge og gjennomføre fortetting. Det å bygge i, eller i nærheten av, bebygde områder er 
langt mer krevende enn å bygge i ubebygde områder.  

For å belyse disse utfordringene har Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten etablert prosjektet Fra 
plan til realisering. Prosjektet har gått tett på to lokalområder og sett på plangrep og modeller for samarbeid 
og samfinansiering som er valgt. Hensikten har vært å få et grunnlag for å vurdere om dagens virkemidler 
er optimale, sett i forhold til de utfordringer som realiseringen av fortettingsstrategien medfører. 
Prosjektet har også ønsket å trekke opp de lange linjene. Tidligere tider har også hatt omfattende 
programmer for å endre kursen i byens utvikling. Prosjektet har derfor studert to tidligere omstillinger for 
å se om det er noe å lære av hvordan staten og kommunen da samarbeidet. En underliggende antakelse er 
at dagens kraftige fortettingspolitikk ikke har optimale rammebetingelser. Driverne for omleggingen er 
sterkt forankret i linjen fra stat til regionale myndigheter til kommunen, men prosessene i lokalsamfunnene 
som skal fortettes er mindre fokusert, og kanskje hadde kommunen trengt flere virkemidler og et bredere 
fokus.  

Rapporten starter med å trekke opp noen generelle utfordringer knyttet til realiseringen av fortetting og 
transformasjon, som et bakteppe for diskusjonene (kapittel 2). Kapittel tre viser hvor radikale endringer i 
omleggingen faktisk er – kapitlet går gjennom de lange linjene i Bergens utbyggingspolitikk og 
ambisjonene i dagens fortettingspolitikk. Kapittel 4 gir en kort presentasjon av framgangsmåte og 
datakilder som rapporten bygger på. Hovedrapporten bygger på fem delutredninger, som er publisert for 
seg. Disse gir detaljert oversikt over informanter og plandokumenter som er gjennomgått. Kapittel fire gir 
en oppsummering av disse. Kapittel 5 oppsummerer funn fra delprosjekt 1 og 2. Dette er prosjekter som 
viser utfordringer, virkemidler og framgangsmåter i tidligere faser av bypolitikken – dvs. den planmessige 
bolig- og miljøfornyelsen på 1970-1980-tallet, og områdeløft-tilnærmingen på 1990-2000 tallet. Kapittelet 
viser problemforståelse og intervensjoner og de virkemidler som ble tatt i bruk. Kapittel 6 oppsummerer 
funn fra delprosjekt 3 og 4: dette er prosjekter som ser på dagens utfordringer med fortetting og 

                                                            
3 Gjelder reguleringsplaner vedtatt før 1.1.2013 
4 S2-S32 er sentrumskjerne, S1 er den historiske sentrumskjernen 
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transformasjon, og viser hvilke virkemidler som er tatt i bruk for å sørge for at ønsket utvikling finner 
sted. Her sammenstilles funn fra dypdykk i henholdsvis Paradis-området og Mindemyren. Kapittel 7 
reflekterer over plangrepene som er tatt, det store planleggingsbehovet som byvekstavtalene utløser og 
dilemma mellom kapasitet til planlegging versus kapasitet til gjennomføring og oppfølging i 
lokalområdene. Bergen kommunes målsettinger for fortetting setter kvalitet og livskraftige knutepunkter 
på dagsordenen, mens arealbruk og kommunalteknikk har vært dominerende. I kapittel 8 reflekterer vi 
over innretningen i innsatsen og peker på mulige grep for å få et bredere fokus til å bli mer regel enn 
unntak. Kapittel 9 avslutter rapporten med noen tilbakemeldinger til staten om rammebetingelsene for 
den omfattende og bredt anlagte fortettingspolitikken som behøves for god realisering av byvekstavtalene. 

  

 

Kapittel 2: Styring i en markedsbasert byutvikling  
 

2.1  Kjennetegn ved knutepunktsfortetting og transformasjon 
 
Bergens fortettingspolitikk inngår i en større statlig strategi for nullvekst-samfunnet (Melding 18 2016 -
2017), og det uttrykkes klare forventinger om kommunenes og fylkeskommunenes utbyggingspolitikk. I 
nasjonale forventinger til planlegging heter det at kommunene skal sikre høy arealutnyttelse rundt 
kollektivknutepunkt, tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikre sammenhengende 
gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet5, 6. Det forventes at potensialet for fortetting og 
transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Det er knyttet betydelige økonomiske 
incentiver til disse initiativene, som blant annet Byregionprogrammet og dets satsing på infrastruktur og 

                                                            
5 https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/nyhetsbrev-stortingsmelding-om-barekraftige-byer-og-sterke-
distrikter/avtaler-om-forpliktende-samarbeid/id2539224/ 
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kollektivtransport7 og ikke minst Byvekstavtalene8. Incentivene er betydelige, men forpliktelsene som 
kommunene går inn på er også tilsvarende tøffe. 

Selv om ressursene som er satt inn for å bistå kommunene i denne snuoperasjonen primært omfatter 
transporttiltak, er det klart at fortettingen skal gjennomføres med kvalitet og på måter som sikrer handel, 
møteplasser og levende lokalområder. Politikken er fulgt opp i regionale vekststrategier i så godt som alle 
landets regioner9. Så selv om fortetting og transformasjon har vært på agendaen de siste 20 årene er 
politikken nå kraftig aktualisert og gjør et paradigmeskift for praktisk gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter.  

Både fortetting og transformasjon er utbyggingsformer som potensielt tilfører mange typer kvaliteter til 
lokal- og storsamfunnet. 

Siden det ligger potensiale for samfunnsmessige gevinster i fortetting og mer intensiv bruk av 
sentrumsnære områder, er det samfunnsmessig viktig å finne redskap som muliggjør denne type 
utbyggingsprosjekter på effektive og legitime måter. Skal så skje må utbyggingspolitikken ta hensyn til 
særpregene ved denne utbyggingsformen. I utbyggingssammenheng skilles det gjerne mellom 
feltutbygging, fortetting og transformasjon.  

Feltutbygging refererer til utbygging i hittil ubebygget område, gjerne i utkanten av eksisterende 
bebyggelse. Grunnen er primært eid av en grunneier. Utbygger bærer all infrastruktur innenfor feltet og 
kan som oftest koble seg på eksiterende infrastruktur (vei, vann og avløp). Feltutbygging er fortsatt den 
dominerende utbyggingsform i Norge (Barlindhaug og Nordahl 2012), slik det har vært de siste 50 årene. 
Feltutbygging må sies å ha vært den bærende utbyggingsformen i Norge helt fram til i dag, til tross for at 
Bergen og flere av de store byer i mange år har supplert feltutbygging med både fortetting og byfornyelse. 
Når nå fortetting og transformasjon tar over som bærende utbyggingsform, kan det være nyttig å gå 
gjennom noen av særpregene ved disse utbyggingsformene.   

Fortetting viser til prosessen der etablerte boligområder får høyere utnytting ved at et betydelig antall nye 
boliger oppføres innimellom eksisterende boliger. Et kjennetegn ved fortetting i utbyggingssammenheng 
er at enkelttiltak ikke genererer store infrastruktur-investeringer eller krever stor planleggingsinnsats. I de 
aller fleste tilfellene kan prosjektene bygges innenfor eksisterende planbestemmelser og «trekke» på 
eksisterende veier, barnehager, parker mm.  Store tomter, «eplehager» som fradeles og bebygges, eller 
rivning av to-tre eksisterende bygg som erstattes av nye bygg med høyere utnytting, inngår i 
fortettingsbegrepet. Også fornyelsen av kvartaler i et etablert sentrumsområde går også under betegnelsen 
«fortetting»10. Jo mer det fortettes og jo mer kompakt området blir, jo mer øker sannsynligheten for at 
infrastrukturen må oppgraderes og nye felles tiltak etableres, og dermed at nye planer må utarbeides. 

Transformasjon viser til boligbygging der arealbruksformålet endres, som oftest ved at områder som har 
vært brukt til kontorer, lager og industri omreguleres til et annet formål, blant annet bolig. Hensikten er å 
erstatte eksisterende bygningsmasse med ny bebyggelse. I den rådende knutepunkts- og 
fortettingspolitikken knyttes transformasjon seg til sentralt beliggende tomter og er nesten alltid koblet til 
høyere utnytting.. 

Det er glidende overgang mellom kraftig fortetting og transformasjon. Både transformasjon og kraftig 
fortetting medfører store endring i det bygde miljøet. Transformasjon og kraftig fortetting vil nesten alltid 

                                                            
7 https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=846&Cookie=0 
8 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/nyhetsbrev-stortingsmelding-om-barekraftige-byer-og-sterke-
distrikter/avtaler-om-forpliktende-samarbeid/id2539224/ 
9 Regionalplan for Jæren, Regional planstrategi for Hordaland, Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, det såkalte By-båndet for å nevne noen.  
10 Termen som ofte brukes da er «infill». 
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kreve en forutgående plan, både for å regulere selve byggevirksomheten og – slik dagens rammeverk er 
utformet – også for å legge et grunnlag for finansiering av fellestiltak og oppgradering av infrastruktur. En 
viktig forskjell er altså at mens fortetting i stor utstrekning kan trekke på eksisterende infrastruktur (vei, 
vann, avløp, grønn infrastruktur etc.), medfører transformasjon ofte betydelig kapasitetsheving av teknisk 
infrastruktur og ofte nyetablering av grøntstrukturer og felles møteplasser mm.  

Et annet viktig fellestrekk mellom kraftig fortetting og transformasjon er at dette ofte skjer på områder 
hvor det er mange grunneiere.    
 

Plankrav og planhjemling av bidrag til infrastruktur og fellestiltak   
Realisering av fortettingspolitikken skjer i konkrete lokalområder, med den topografi, bebyggelse, 
grunneiersituasjon, nabolagsprofil, tilgjengelighet, infrastruktur og markedspotensial som områdene til 
enhver tid har. Når kommunen legger rammer for lokalområdets utvikling inkluderer dette endringer av 
det eksisterende: veier blir gater, traseer legges ned og nye etableres, nye møteplasser etableres, gang- og 
sykkelveier «vokser frem». Hvor kostnadskrevende realiseringen av de nye planene er, henger sammen 
med forholdet mellom de nye og de etablerte strukturene i området. Hvor komplisert realiseringen er, 
henger sammen med grunneierstrukturen. Under en markedsbasert byutvikling er det utbyggere som 
bekoster store deler av nye fellesinnretninger og endring i infrastruktur. Den enkelte grunneiers bidrag 
hjemles i planene og utløses i forbindelse med byggetillatelsen (rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller 
ved ferdigstilling av byggetiltaket). Et viktig forhold ved den markedsbaserte byutviklingen er at 
grunneiere ofte bidrar ulikt, også innenfor ett og samme lokalområde. Ulike utbyggingssituasjoner møtes 
med ulike typer plankrav og det er plankravene som danner grunnlaget hvilke fellestiltak som skal komme 
i området. Dersom en grunneier ønsker å fortette på én tomt eller et mindre kvartal og dette ikke 
medfører endring i tillatt arealformål og samlet TU, trenger ikke endringen å utløse et plankrav. Den 
såkalte «eplehagefortettingen» og bygg reist på rivningstomter innenfor den eksisterende 
bygningsstrukturen er eksempler på en type utbyggingssituasjoner som ofte ikke utløser krav om bidrag til 
infrastruktur. Også serier av byggetiltak vil kunne oppføres uten at behov for nye infrastrukturtiltak, men 
dersom kommunens planetat ser at fortettingen over tid fører til at infrastruktur og fellestiltak kommer 
under press - eller mener en ny plan må til for å gi en mer optimal utvikling i området - kan kommunen 
stoppe behandlingen av byggesøknader for å lage en plan for området. Kommunen kan eksempelvis 
initiere en områdeplan der det legges inn bestemmelser om at underdimensjonert eller manglende 
infrastruktur/fellestiltak bringes opp på et tilstrekkelig nivå. Dermed vil alle nye utbyggingsforslag innenfor 
planområdet bli møtt med et krav om bidrag til infrastruktur på tidspunkt 2, mens de som bygget på 
tidspunkt 1 slapp. Tilsvarende kan forslag til tiltak som fremmes etter at infrastrukturtiltaket er bygget, på 
tidspunkt 3, også slippe å bidra, fordi tiltaket da er etablert. Forholdet er knyttet til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser om utbyggingsavtaler (§ 17) som blant annet sier at kommunen bare kan kreve 
utbyggerbidrag til tiltak som er nødvendige for byggetiltaket. Det er flere eksempler på at kommunene 
forsøker å få til en likere fordeling av byrder mellom ulike grunneiere innenfor større omdanningsområder 
(Nordahl et al 2009).  En omfattende områdeplan der krav om bidrag til infrastruktur/fellestiltak er lagt 
inn i planen sikrer at alle eiendommer innenfor planområdet bidrar likt, slik Bergen kommune har gjort i 
Mindemyren. I et oppbygget område, som i en by, er imidlertid plangrensene ikke det samme som 
områdegrense. Dermed vil tiltak fremmet innenfor planområdet blir møtt med krav om å bidra til 
infrastruktur, mens tiltak på tomter som ligger utenfor planområdet kan «slippe unna». En bydel kan ha ett 
nabolag der det fortettes suksessivt gjennom enkelttiltak, uten ny plan og uten krav om bidrag til felles 
infrastruktur, og et tilgrensende nabolag der det fortettes etter ny plan og hvor denne krever at nye tiltak 
må bidra til å infrastruktur og/eller fellestiltak.  
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Både type infrastruktur, kostnadsfordeling mellom kommunen og utbygger (eventuelt også 
sektormyndigheter og utbygger) og rekkefølgen for når ulike deler av infrastruktur og fellestiltak skal så 
ferdig, er gjenstand for forhandlinger mellom kommunen og utbygger (Nordahl 2006, 2018). 

Kommunene skal ikke planlegge mer enn nødvendig. En mer effektiv og rettferdig løsning kunne være å 
gjøre kravene mindre spesifikke og knytte dem til kommuneplanens arealdel eller en kommunedelplan. 
Dette er imidlertid vanskelig innenfor dagens regelverk. Dette vises blant annet i uttalelsene fra 
Sivilombudsmannen fra 201511 til Sandnes kommunes ønske om å bruke generelle bestemmelser i 
kommuneplanen til å hjemle krav om bidrag til infrastruktur. Sivilombudsmannen var kritisk til dette.  

Grunneiere bestemmer utbyggingstakten 
Eierne av tomter innenfor transformasjons- og fortettingsområder utgjør en svært sammensatt gruppe: 
noen er profesjonelle utbyggere som i prinsippet ønsker å komme i gang med å utvikle eiendommen sin så 
raskt som mulig. Andre er småskala næringsdrivende som vil tar hensyn til eksisterende virksomhet på 
eiendommen når de vurderer eventuell utbygging. En del av eierne er beboere, og mange av disse ønsker 
primært å bli boende i egen bolig. Bildet blir ytterligere komplekst dersom festere og leietaker og avtalene 
som regulerer deres situasjon trekkes inn. Hensikten med å trekke fram ulike eiere, er at disse vil ha ulik 
tidshorisont for når de ønsker å utvikle sin eiendom. Å lage en plan for området, som åpner for ny og 
høyere utnytting er med andre ord ikke ensbetydende med at utviklingen starter.  

Kombinasjonen av eiere med ulike ambisjoner og politikken med spleiselag til infrastrukturen gir et 
krevende utgangspunkt for rettferdig og effektiv bekostning av infrastruktur. På den ene siden er 
oppgradering av infrastruktur en forutsetning for at nye byggeprosjekter tillates. På den andre siden kan 
ikke infrastruktur-oppgraderingen komme i gang før myndighetene har tilstrekkelig sikkerhet for at 
utbyggerne bidrar til å bekoste tiltakene, og en slik sikkerhet får kommunen først når en utbygger har 
signert en utbyggingsavtale – noe som igjen er en følge at utbygger fremmer og får vedtatt et konkret 
utbyggingsforslag. Det er med andre ord slik at dersom utbyggerne ikke kommer med utbyggingsforslag, 
vil også infrastruktur-oppgraderingen settes på vent. En kan si at tiltakene da heller ikke er nødvendige – 
men hvis utbygging (planrealisering) er en målsetting, er utbyggingsområder som stopper opp ikke heldig. 
Grunneiernes ulike tidshorisonter utgjør med andre ord en kompliserende faktor ved kraftig fortetting og 
transformasjon. Dette forsterkes når grunneierbidrag til infrastruktur trekkes inn: I slike 
utbyggingsområder vil det sjelden være mulig å koble ett tiltak til én grunneier - nettopp fordi tiltakene er 
felles: Tiltakene skal betjene alle, eller i alle fall flere, eiendommer innenfor området, og ofte også 
eiendommer utenfor området. Kommunenes tilnærming til dette er å fastslå den enkelte utbyggers bidrag 
ut fra å summere samtlige kostnader fordelt på det antallet nye kvadratmeter bygg som områdeplanen 
legger opp til. Dette gir grunnlag for å fastsette et beløp pr. kvadratmeter som utbyggerne må bidra med, 
og som utbygger kan legge inn i sine kalkyler over samlede byggekostnader. Utbyggers bidrag forfaller 
enten når rammetillatelse foreligger eller når byggingen igangsettes slik at byggingen av infrastruktur 
tilpasses tidsplan til den enkelte grunneier/utbygger12. På grunn av usikkerhet om framdriften til den 
enkelte grunneier er det imidlertid alltid en risiko for at området ikke ferdigstilles i henhold til planen. 
Kommunen kan da velge å samle opp bidrag og ikke starte utbygging av infrastruktur for de har fått 
signert kontakter for hele eller deler av de samlede kostnadene. Kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har akseptert at det er ok å «samle opp» penger, men bare så lenge 
utbyggingen av infrastruktur skjer innen en rimelig tid. Kommunen kan med andre ord ikke avvente for 
lenge. Hvis alle potensielle eiendommer innenfor planområdet legges inn i regnestykket kan altså 
imidlertid infrastruktur og fellestiltak la vente på seg. Dersom kommunen er kjent med at grunneier ikke 

                                                            
11 https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/bestemmelse-i-kommunedelplan-om-bruk-av-utbyggingsavtaler-ved-
gjennomforing-av-tiltak/. Utbyggingsavtaler er privatrettslige avtaler og dermed uten klageadgang. Utbygger kan imidlertid med 
hjemmel i kommuneloven be om en uttalelse fra fylkesmann eller sivilombudsmannen.  
12 Ofte sendes faktura til utbygger sammen med igangsettingstillatelse. 

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/bestemmelse-i-kommunedelplan-om-bruk-av-utbyggingsavtaler-ved-gjennomforing-av-tiltak/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/bestemmelse-i-kommunedelplan-om-bruk-av-utbyggingsavtaler-ved-gjennomforing-av-tiltak/
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ønsker å bygge ut eiendommen de neste 15-20 årene vil det være urealistisk å legge bidrag fra disse 
grunneierne inn i regnestykket. Kommunen ville rett og slett ikke fått inn midler og utbyggingen av 
infrastrukturen kan stoppe opp.  

- Kommunen kan da velge å forskuttere bidrag for denne/disse utbyggerne og sikre at disse bidrar når 
de er klare, gjennom tinglyste heftelser på eiendommen. Dermed bygges infrastrukturen ut uavhengig 
av tidshorisonten for den enkelte grunneier, og kommunen får utleggene dekket ettersom nye  
prosjekter realiseres. Dette forutsetter selvsagt at myndighetene har tilstrekkelig ressurser til å 
forskuttere utleggene. Modellen innebærer også at kommunen er villig til å ta risiko. Dersom 
boligprisene synker eller markedet av andre grunner stopper opp kan kommunen måtte vente lenge 
på bidrag.  

- Et alternativ er å avgrense planen til de områdene der de forventer utbyggingsaktivitet: eller formulert 
annerledes: kommunen kan velge å holde eiendommer der de vet at det ikke vil skje omdanning før 
om mange år utenfor planen. Et slikt valg medfører at nevneren i brøken over utbyggerbidrag 
reduseres. Størrelsen på nevneren er med andre ord avhengig av hvilke eiendommer som skal inngå i 
regnestykket. Prinsipielt vil det være mulig for en utbygger å spekulere i dette og avstå fra omdanning 
til viktige og kostbare infrastrukturtiltak er etablert.   

- Et tredje alternativ for kommunen er å stykke opp infrastrukturen i pakker og knytte hver pakke til 
ulike byggetrinn, slik Bergen kommune har gjort i Paradis-området. Kommunen har imidlertid ikke 
kontroll over når utbyggingsforslag kommer inn, slik at det er en risiko for at det kommer inn forslag 
i et område der fellestiltakene og infrastruktur-oppgraderingen ligger et stykke fram i tid. Ofte vil slike 
prosjekter være ønsket og kommunen vil gjerne strekke seg langt for å få tiltaket realisert.   

 
 
I praksis knyttes den enkelte utbyggers bidrag til hvorvidt det foreligger en plan for området der tiltaket 
som hjemler et krav om bidrag. Dette innebærer at en rekke tiltak ikke bidrar. Figur 1 oppsummerer 
kjennetegnene ved fortetting og transformasjon og hovedtrekkene i hvordan infrastruktur bekostes i hver 
situasjon: Rute 1 viser til sentralt beliggende utbyggingsprosjekter som ikke bidrar til oppgradering av 
infrastruktur eller etablering av fellestiltak. Prosjektene er ofte for små til å kunne bekoste ett konkret 
tiltak. En kan si at disse grunneieren/utbyggerne bak slike prosjekter er gratispassasjerer på utviklingen. 
Rute 2 viser til fortetting i et mindre sentrumsområde. Situasjonen gir et dilemma i forhold til 
infrastruktur. Dersom kommunen skal følge oppfordringen om å ikke planlegge mer enn nødvendig, gjør 
dagens system det vanskelig å kreve inn bidrag til fellestiltakene fra prosjekter utenfor et (snevert) 
avgrenset planområde, til tross for at disse vil kunne nyte godt av oppgraderingen. Dersom kommunen 
velger å utvide planområdet kan det ta lang tid før det kommer utbyggingsforslag i disse områdene. 
Dermed kan infrastruktur-utbygging bli forsinket, med mindre kommunen forskutterer. Med andre ord: 
begge valgene medfører utfordringer. Rute 3 viser til en klassisk utbyggingssituasjon med en utbygger og 
et (stort) område som bygges om og hvor ulike typer infrastruktur og fellestiltak må på plass som del av 
utbyggingen. En slik situasjon forutsetter at denne ene utbyggeren har økonomisk kapasitet til å bygge 
infrastrukturtiltak parallelt med at nye boliger oppføres og selges, basert på en helhetlig plan som utbygger 
og kommune er omforent om. I rute 4 kompliseres dette fordi infrastruktur og fellesprosjekter er et 
spleiselag mellom utbyggere og kommunen ikke har myndighet til å pålegge utbygging. Tabellen antyder at 
av fire typiske utbyggingssituasjoner, er dagens regler godt tilpasset det bare en (situasjon 3). Både 
plankravet og utbyggeres ulike tidshorisonter kan skape «gratispassasjerer». 
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Type område En grunneier Flere grunneiere 
Lite 1 – grunneierstyrt enkeltvis fortetting: En enkelt-

tomt innenfor en etablert struktur som endrer 
utnytting der tilkobling til eksisterende 
infrastruktur vil være tilstrekkelig. 

2 – grunneierstyrt kraftig fortetting: Serie av enkelt-
tomter eid av ulike grunneiere innenfor en etablert 
struktur som endrer utnytting.  
 

Bidrag til infrastruktur er ofte ikke nødvendig 
henhold til dagens bestemmelser 

Avgrensing av plan bestemmer hvem som kan belastes 
bidrag til infrastruktur. 

Stort 3 – grunneierstyrt transformasjon: Et område, 
ofte med markert avgrensing mot 
omkringliggende bystruktur, som endrer 
utnytting og formål. Endringen medfører ofte 
omlegging, oppgradering og kapasitetsheving på 
intern infrastruktur, etablering av nye 
fellesområder og grøntstruktur, eventuelt 
kapasitetsutvidelse på eksisterende tilførselsvei.  

4 – kraftig men stykkevis grunneierstyrt omdanning: Et 
område, ofte semi-avsondret fra omkringliggende 
bystrukturer, hvor formål og utnytting dels endres, dels 
videreføres på enkelte eiendommer. Endringen 
medfører ofte omlegging, oppgradering og 
kapasitetsheving på intern infrastruktur og etablering av 
fellesområder og grøntstruktur, eventuelt 
kapasitetsutvidelse på eksisterende tilførselsvei.  

Alle tiltak inngår i plankravene og bekostes av 
utbygger/eventuelt i spleiselag. 

Utbyggere bidrar til infrastrukturen og fellestiltak når 
de selv er klar for å bygge. Tilgrensende eiendommer 
slipper ofte å bidra. 

Figur 1: Stikkord for prinsipper for finansiering av infrastruktur ved fortetting og transformasjon mht. antall grunneiere innenfor 
området og områdets omfang, fra Nordahl 2018. 

 

Oppsummering - markedsbasert og grunneierstyrt  
By- og tettstedsutviklingen er markedsbasert i betydning av at det som bygges er respons på en 
etterspørsel i markedet. Synker etterspørselen, for eksempel av bolig, synker boligbyggingen. I mange 
europeiske land er det en utfordring å få boligbyggingen til å øke igjen, når etterspørselen øker og prisene 
stiger, så også i Norge (Johansen & Caldera 2011). Dermed er all byutvikling og omfattende fortetting 
avhengig av markedsituasjonen. Gjennomgangen og oppsummeringen i figur 1 viser at det i tillegg er 
viktig å være klar over at i by- og tettstedsutviklingen også er grunneier-styrt. En grunneier må se seg tjent 
med å konvertere det aktuelle arealet til nytt formål. Valget som en grunneier står overfor har flere fasetter 
enn markedsverdien på eiendommen eller avkastning ved utvikling. Utvikling av eiendommen forutsetter 
at den virksomheten som drives på eiendommen må flyttes eller avvikles. Dersom virksomheten skal 
videreføres må grunneier finne alternative arealer, og kalkylene som en slik grunneier foretar må også 
omfatte alternativet. Dersom virksomhetene har «gått ut på dato» problematikken mindre presserende enn 
dersom virksomheten fortsatt pågår og er lønnsom. Er virksomheten livsgrunnlaget for grunneier, og 
sitter selvsagt konvertering langt inne. At fortetting og transformasjon av urbane områder er 
markedsbasert er velkjent. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til at utbygging – også fortetting og 
transformasjon – både er markedsbasert og grunneierstyrt.  

 

 

2.2  Styringsprinsipper for fortetting og transformasjon 
 
Markedsdreiningen som Norge opplevde på 1980- og 1990-tallet, har sin like i mange land. Lind (2000) 
kategoriserer ulike liberale plansystemer etter hva slags posisjon myndighetssiden har i forholdet til 
markedet ved hjelp av tre styringsparametere: Han ser etter myndighetsinnflytelse gjennom henholdsvis 
visjon, juss og økonomi. Utgangspunktet er et plansystem der myndighetene har full kontroll med alle tre 
parameterne: dvs. en situasjon er kommunen eier byggegrunn og har autoritet til å bestemme arealbruken 
og samtidig er den fremste til å stake ut visjonene for byens utvikling. Dette var idealet var i 
etterkrigstidens i Norge. En kan også hevde at dette ligger til grunn for Plan- og bygningsloven, ikke bare 
1965 versjonen, men også senere revisjon og til dels også loven av 2008. En gjennomgang av 
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styringsparameterne visjon, juss og økonomi kan bidra til å tydeliggjøre kommunenes styringsmuligheter i 
fortettingspolitikken. 
   

Visjon 
Kommunene i Norge har fortsatt en sterk posisjon i planleggingen: det er kommunen som setter 
visjonene for byutviklingen gjennom arealplanen og som konkretiserer disse gjennom områdeplaner. I det 
kraftige fokuset på fortetting og transformasjon, har riktignok staten satt tydelige premisser, men 
kommunene har selv i stor grad valgt å slutte opp om samme visjon. Markedet har imidlertid også en 
definerende rolle gjennom private utbyggeres forslag til utbyggingsprosjekter. Når myndighetene er 
avhengige av at private aktører realiserer visjonene for byutviklingen må kommunens planer også fungere 
som grunnlag for beslutninger om å igangsette konkrete utbyggingsprosjekter. Utbyggere tar utgangspunkt 
i hva som er salgbart, kalkulerer den samlede økonomien i prosjektene og ser på risikoen som hefter ved å 
igangsette prosjektet.  
 
I en situasjon der markedet er initiator av konkrete prosjekter kan kommunen lett bli responderende 
snarere enn offensiv i forhold til det enkelte prosjekt (Børrud, 2005). Under «kompakt by» politikken er 
det viktig at kommunen deler ambisjonene på både tvers av sektorer og med grunneiere og utbyggere.   
 
Det er mange etablerte metoder og virkemidler som er egnet til å skape felles visjon og en bred forståelse 
for hva realiseringen av visjonene innebærer. Kommuneplanens arealdel er den formelle plattformen som 
visjonene springer ut fra. Sammen med strategiene for vekst og utvikling skal kommuneplanens arealdel 
peke ut hva kommunen vil oppnå mht. vekst og utvikling og hvordan kommunen vil gå fram for å realisere 
dette.  
 
Mulighetsstudiene er ett (av mange mulige) redskap for å applisere utviklingen som kommuneplanen viser 
på konkrete lokalområder. Samtidig er det viktig at mulighetsstudier i seg selv skaper ikke handling, men et 
redskap for konkretiserer hvordan området kan utvikle seg. I planteorien er dette formulert som refleksjon 
gjennom praksis (Schön, 1983). Siden det er private som står for gjennomføringen, er det altså avgjørende 
at mulighetsstudier utformes i tett samarbeid med grunneiere og utbyggere i området (Nordahl, 2006).  
Visjonene for området må også deles av innbyggerne innenfor og i nær avstand til området som skal 
endres. Folkemøter er ett virkemiddel brukes for å innhente innspill, ideer og forslag til 
utbyggingsprosjekter og sikre bred forankring av løsningsforslagene. Å ta i bruk dialog med 
utbyggingsinteressene i området og eksisterende beboere er en erkjennelse av at de overordnede visjonene 
ikke bare må tilpasses og deles, men at de de realiseres i et samarbeid. 
 

Økonomi og juss 
I byutviklingssammenheng ligger det viktigste økonomiske virkemiddelet i eierskapet til grunnen. Norske 
bykommuner er ingen store grunneiere og i knutepunktsområder som skal fortettes (eller transformeres) 
er eierskapet så godt som alltid på private hender. Lovverket gir heller ikke kommunen anledning til å 
kommandere grunneiere til å frigi tomter til utbygging, og det uaktuelt for kommunen å ekspropriere 
byggegrunn i stor skala, både på grunn av sedvane og kommunens økonomi. I fortettingsområder er 
tomtestrukturen ofte splittet opp og grunneierstrukturen fragmentert (Nordahl og Eika 2017). En generell 
erfaring er at jo mer sammensatt eierskap er, jo vanskeligere er det å få til utbygging fordi tomtene allerede 
er i bruk til annet formål (Micheli & Sirmans, 2007, Adams et al., 2001). For at en konvertering skal lønne 
seg må de samlede inntektene fra en omdannet eiendom overstige inntekten som grunneier henter ut av 
eiendommen i dag. I tillegg kan grunneiere også være emosjonelt knyttet til eiendommen og ha ønske å 
beholde eiendommen som den er. Med manglende offentlig eierskap må myndighetene ta i bruk alle 
økonomiske virkemidler de har tilgang til. Investering i kollektivtransport er et svært kraftig virkemiddel i 
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så måte. Når fortettingspolitikken og satsingen på økt kollektivtransport går hånd-i-hånd, slik det gjøres i 
Bergen, foreligger det et sterkt økonomisk incitament for utbygging. Også høy utnytting kan «friste» 
grunneier fordi det gir med utsikter til høy avkastning dersom eiendommen utvikles.  
 
At myndighetene må forstå avveiningene som aktører med økonomisk gjennomføringsevne, dvs. 
grunneiere og utbyggere står ovenfor er spesielt viktig når disse aktørene skal bekoste betydelige deler av 
oppgradering av infrastruktur og fellestiltak i områdene. De økonomiske incitamentene som ligger i 
Byvekstavtalene er knyttet til kollektivtransport, og ikke til generell utbygging. Som en del av avtalen legger 
fylkene inn bidrag til omlegging av fylkesveier, men kommunale veier og all øvrig infrastruktur som må 
etableres (eller legges om) skal bekostes av grunneierne. Dermed er utbyggingsøkonomien i de enkelte 
prosjektene avgjørende for om utvikling finner sted, og utbyggingsøkonomien i området som helhet er 
avgjørende for om det får den utviklingen som er ønsket.  
 
Når kommunens mulighet til å styre gjennom økonomi er begrenset, er spørsmålet om det juridiske 
handlingsrom som kommunene har, kan kompensere for dette. Plan- og bygningsloven gir ikke 
kommunene hjemmel til å pålegge igangsetting og kommunene kan ikke pålegge en utbygger å bidra til 
infrastruktur – kommunen kan stille dette som en betingelse for å tillate utbyggingsprosjektet.  
 
Når infrastruktur går på tvers av eiendommer kreves en form for tilrettelegging av kommunene. Detaljene 
i hvordan kommunen går fram for å få til dette varierer fra kommune til kommune og mellom områder, 
men hovedtrekkene er de samme: Kommunen som planmyndighet utarbeider en detaljert kostnadsanalyse 
for alle fellestiltakene i planområdet, ofte på grunnlag av mulighetsstudier og arkitekt- og idékonkurranser. 
Deretter utvikles en avtale om finansiering mellom utbyggerne og kommunen. Juridisk gjøres dette ved at 
reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser med en betingelse om at byggetillatelse forutsetter 
at utbygger inngår en utbyggingsavtale. Avtalen detaljerer hva den enkelte utbygger skal bidra med, 
hvorvidt utbygger skal bidra gjennom å bygge det konkrete tiltaket, eller betale inn et avtalt beløp slik at 
kommunen bygger tiltaket. Forutsetningen for å få til et spleiselag mellom utbyggerne er at det er 
samforståelse om ambisjonsnivået for infrastruktur og fellesinnretninger i området, og at fordelingen av 
kostnadene oppleves som rimelig.  
 
I praksis er kostnadsfordelingen resultat av mange runder med diskusjoner og forhandlinger. 
Kostnadsberegningene er også befengt med betydelig usikkerhet. I noen tilfeller tar kommunen risikoen 
knyttet til dette, mens det i andre tilfeller gjøres en form for avregning, og eventuelle overskudd eller 
underskudd fordeles på alle etter en omforent avtale (Nordahl et al., 2011). Dialog og forhandlinger om 
utbyggingsøkonomien har blitt befestet som en viktig del av den markedsbaserte planleggingen, vokst 
fram som en følge av at stram kommunal økonomi og generelt god betalingsvillighet for sentralt arealer. 
Spleiselagene som følger av fortetting og transformasjon med mange grunneiere utfordrer imidlertid disse 
erfaringene – kanskje ikke så mye gjennom kostnadsbildet alene, men vel så mye gjennom 
fordelingsprinsipper og effektivitetsproblematikk.  
 
Oppsummering  
Dette kapittelet har vist at de styringsutfordringene som Bergen kommune står ovenfor er allmenne og 
generert av kompleksiteten i transformasjon- og fortettingsområder på den ene siden og kommunens 
handlingsrom mht. visjon, juss og økonomi på den andre.  
 
Visjon, økonomi og juss er grunnleggende parametere for styring gjennom planlegging og byutvikling. 
Med utgangspunkt i dagens markedsbaserte byutvikling ligger mye av den økonomiske gjennomførings-
evnen hos markedsaktørene. Dermed må myndighetssiden vurdere planer og visjoner i forhold til 
økonomisk gjennomførbarhet. Kommunen må «tegne og regne» parallelt med planlegging. Kommunen 
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har også en spesifikk oppgave i å sørge for at visjonene deles av de som skal implementere byutviklingen. 
Dette er særlig viktig fordi byvekstpolitikken nå er lagt om slik at all vekst skal komme i som fortetting, 
alternativene til fortetting og transformasjon strupes.. Kommunen må tilrettelegge slik at de ser en jevn 
strøm av nye prosjekter komme i fortettingsområdene. Dette stiller store krav til kommunens evne til å 
samarbeide med markedsaktørene, systematikk og tydelige modeller som samtidig er tilstrekkelig 
differensiert til å møte ulike utfordringer i ulike lokalområder.  
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Kapittel 3: Bergens byveksthistorie – hovedtrekk 
 

Kapitlet trekker opp de lange linjene i Bergens utbyggingspolitikk og ser disse i relasjon til ambisjonene i 
dagens fortettingspolitikk. Hensikten er å vise hvor radikale endringer i omleggingen faktisk er.  

Velferdsstaten hare fire pilarer: inntekt, utdanning, helse og bolig. I etterkrigstiden ble to av fire forenet i målet 
om sunne boliger til alle. Staten, ved Fornyings- og gjenreisningsdepartementet, senere Kommunal- og 
regionaldepartementet, tilførte Bergen kommune betydelige økonomiske midler og gav kommunen nye 
juridiske virkemidler for å bedre boligsituasjonen, for å få slutt på bolignøden og på den måte å øke 
velferden. Husbanken bistod med råd og midler: i sine ti første virke-år Husbanken finansierte over 
halvparten av alle boliger i Norge (Reiersen og Thue, 1996). 

Landet fikk sin første samlende «Bygningsloven av 1965». Erfaringene med stor byvekst dokumenterte 
behov for bedre samordning mellom fysisk og økonomisk planlegging. Den nye loven innførte krav om 
oversiktsplanlegging (for kommunene generalplaner), prinsipp om sonedeling mellom ulike funksjoner og 
den utvidet kommunenes rett til ekspropriasjon, refusjon og rådighetsinnskrenkninger. Planer skulle 
utarbeides lokalt, men godkjennes av Kommunal- og arbeidsdepartementet (Fiskaa, 2014). 
 

3.1  Bergen bys utvikling fra 1970 til 1990 
 

I 1970 hadde Bergen 114 000 innbyggere og så å si alle tilgjengelige arealer var bygd ut. Byen hadde stort 
behov for arealer til befolkningsvekst og nye industrier.13 Bergen kommune tok derfor initiativ til å 
etablere en storbyregion, men staten responderte negativt (Roald 2010). Resultatet ble trinnvise ekspansjoner 
ved utbygging av bydelen Årstad og innlemmelser av Fyllingsdalen (1955). Dette kulminerte med 
storkommunen Bergen i 1972 da Laksevåg, Fana, Åsane og Arna ble innlemmet i kommunen. For første 
gang forvaltet kommunen et stort nok område til å kunne etablere visjoner for meget langsiktige og 
skiftende behov. Ved bygging av Sotrabroa i 1971 fikk Fjell kommune veitilknytning mot fastlandet og 
Bergen. Dette dannet grunnlag for en kraftig vekst i antall beboere og hav-relaterte næringsaktiviteter i 
Fjell kommune. I første omgang førte det til bygging av større eneboligområder rett ved Sotrabroa. Det 
ble videre etablert flere større næringsområder14. 

Generalplanen for Bergenshalvøya og Askøy av 1957 formulerte en visjon for den kommende 
storkommunen Bergen. Visjonen viste et lokalsenter for hver bydel, med omkringliggende boligsoner, 
knyttet sammen av «gjennomfartsveier». Forbildet var Howards system av hagebyer om en moderby og 
britiske new towns. En beslektet visjon ble utformet av generalplankontoret i 1973 som svar på 
kommunesammenslåingen. Denne er skjematisk fremstilt og bygger videre på ideen om et sterkt sentrum 
og flere bydelssenter med tilhørende kommunikasjonslinjer. I tillegg skiller den mellom utbygde og 
potensielle byggeareal og antyder en ny bydannelse i sør. Kommunikasjonen mellom bydelene skulle i 
første omgang løses via en bybane. Denne visjonen har vært bærende for utviklingen av Bergen frem til i 
dag og dens potensiale er ennå ikke uttømt. 

Gjennom Husbanken var Staten garantist for at visjonen om sunne boliger til alle kunne realiseres. 
Annerledes var det innen transportsektoren: her ble det konflikt mellom stat og kommune. Staten ville 
først bygge nytt hovedveisystem, mens kommunen ville starte med et banegående kollektivsystem. Siden 

                                                            
13 Bergen hadde 114 000 innbyggere rett etter krigen og en stipulert befolkningsvekst på 45 000 fram til 1970. Kilde: Data fra 
kommuneplanlegger Svein Heggelund ved Plan- og bygningsetaten. 
14 Fjell kommune, Kommuneplanen sin arealdel 2007-2018, vedtatt kommunestyret 22.02.2007 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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staten satt på pengene, valgte Bergen kommune å stole på staten og valgte hovedveisystem. Statens midler 
var imidlertid begrensede og kommunen måtte be byens innbyggere delta i finansieringen av statens veier 
gjennom en bompengeavtale (Roald 2010). 

Kommunen laget en geografisk ressursanalyse som viste de mest aktuelle utbyggingsområdene for 
perioden 1973 - 1977. Noen bydeler hadde bedre plangrunnlag og teknisk infrastruktur enn andre og alle 
hadde dårlige veiforbindelser. Samspillet mellom utbyggingstakt og det kommunale langtidsbudsjettet var 
avgjørende. Arbeidet ble ledet av rådmannens tekniske stab og kommunens generalplanavdeling. 15 
 
Den første generalplanen dekket epoken 1978-1985. Til den fulgte en tiltaksplan som viste prioriterte 
utbyggingsområder med tilhørende infrastruktur. I denne perioden var enigheten i formannskapet og 
bystyret så bred at en kunne etablere et eget selskap, Bergen tomteselskap AS, som gjennomføringsorgan. 
En viktig forutsetning var Husbankens omfattende og forutsigbare subsidiering av utviklingen av de nye 
boligområdene. Tomteselskapet hadde selvstendig økonomi og en langsiktig planhorisont, og kunne, når 
nødvendig, ekspropriere landareal. En kreativ tolkning av konsesjonsloven gjorde at selskapet kunne sikre 
seg nytt byggeland til en for samfunnet fordelaktig pris. Planskapte verdier ble dermed til samfunnets verdier. 
Tomteselskapet laget overordnede disposisjonsplaner som sikret arealer til nye bolig- og næringsområder. 
Selskapet bygde den tekniske infrastrukturen og solgte områdene videre til utbyggere, det være seg til 
boligbyggelag eller andre. Utbyggerne stod for utarbeiding av reguleringsplaner, slik tilfellet var i andre 
kommuner (Nordahl 2013). Tomteselskapet ble drevet etter prinsippet om selvkost, dvs. ingen fortjeneste 
til aksjonærene. Sosial infrastruktur som skoler, alders- og sykehjem, idrettshaller med mere ble finansiert 
over kommunale budsjetter. 
 
Dette var et styringssystem hvor myndighetene ved stat og kommune hadde full kontroll. De hadde 
autoritet til å stake ut visjoner for byens utvikling, bestemme arealbruken og, om nødvendig, disponere 
byggegrunn. Med referanse til styringsparametrene visjon, økonomi og juss hadde det offentlige styringen 
sterk posisjon. Systemet ga en jevn produksjon av nye boliger, til en overkommelig pris, godt fordelt over 
hele byen i over ca. 40 år. Bergen tomteselskap ble forvalter av stor arealer som kunne aktiveres når byen 
trengte det og når markedet etterspurte det. Forskjellen på standard mellom de nye områdene og de 
usunne sentrumsområdene som var under fraflytting var markante og i all hovedsak i favør av de nye 
områdene.  
 
I løpet av storkommunens første 20 virke år, skjedde det en omfattende vekst i arealbruken - men 
befolkningsveksten uteble. Bergenserne forsynte seg av nytt byggeland med stor appetitt. Det en planla for 
var, noe forenklet, ikke befolkningsvekst, men rokeringer av befolkningen, og med det en økning i 
levestandarden (Helvig, 1990). Resultatet var et sentrum i forfall. I Bergen, som i Oslo, ble det derfor 
samtidig gjort forsøk på å «reparere» sentrum, i første gang uten hell, i neste omgang med hell. Dette er 
nøyere beskrevet i kap. 5. 
 

3.2  Mot et paradigme skifte  
 
På midten av 1980-tallet formulerte EU strategien European Spatial Development Perspective (ESDP) og på 
EUs ministermøte i Lisboa i 2001 ble bærekraftig byutvikling ved ESDP-strategien betegnet som 
avgjørende for europeisk verdiskapning. I denne strategien ses bykonsentrasjoner som muligheter og 
potensialer for verdiskapning. Europa trengte mer verdiskaping og mer by. By-konsentrasjoner åpnet for 
rasjonalisering av ressursbruk og vern av tilliggende natur- og landbruksareal. ESDP-strategien ble definert 
som: 

                                                            
15 Informasjon fra kommuneplanlegger Svein Heggelund, Plan- og bygningsetaten 
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− Utvikling av byene (kompakt by-strategi) 
− Utvikling av miljøvennlige kommunikasjoner mellom byene (flerkjernet byutvikling) 
− Utvikling av kultur og landskap mellom byene 

I sin innledende fase dreide bærekraftig utvikling seg i stor grad om å dempe ressursbruken og om å 
etablere en tverrsektoriell tilnærming til planlegging. Etter Rio-konferansen i 1992, hvor de frivillige 
organisasjonene hadde en viktig rolle, fikk bærekraftig utvikling en bredere horisont- alt og alle skulle med 
(Owen 1994). Ved Paris-avtalen av 2015 ble utfordringene spisset og de pågående endringene i klima 
definerte som mest kritiske. I Norge ble dette møtt med retningslinjer for arealplanleggingen basert på tre 
prinsipper16:    
− Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
− I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkt bør det legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.  
− Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

For Bergensregionen ble en viktig visjon for bærekraftig byutvikling formulert av Hordaland 
fylkeskommune i 2002 ved Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel. Senterstrukturen 
skulle bygge opp under en flerkjernet byutvikling. Bergen sentrum var fylkessenter. Knarvik, Straume og 
Os skulle utvikles som regionale sentre. I tillegg skulle bydelssentrene Åsane, Indre Arna og Rådalen i 
Bergen styrkes med regionale funksjoner. Dette var klarsignal til å utvikle Straume som et kompakt og 
flerfunksjonelt senterområde for kommunene Sund, Fjell og Øygarden.  

Kommuneplanen for Bergen fra 1996-2007fikk en tydelig bærekraft-profil, en profil som siden er utvidet 
og spisset. Byen var nå ved inngangen til en markant vekstperiode i antall innbyggere, fra ca. 210 000 i 
1996 til ca. 280 000 i 2016 – dvs. en vekst på 33 % på 20 år. Kommuneplanen 2000-2011 var tuftet på en 
rekke miljøpolitiske vedtak, herunder valg av trase fase 1 for Bybanen. Fremtidig byutvikling skulle skje 
ved senterdannelser rundt bybanestoppene og 70 % av byveksten skulle skje innenfor en indre kollektiv-
by. (Roald 2010). Dette var en kraftig dreining i bypolitikk, fra byspredning mot fortetting. Prinsippet om 
kompakt byutvikling er videreført i gjeldende kommuneplan (2006-2017). I KPA av 2006 vises hele 37 
tettsteder. Hensikten med å kanalisere boliger og arbeidsintensive næringer til fortettingsområdene, bunner 
i et ønske om å redusere behovet for arbeidsreiser.   
 
Politikken som er nedfelt i Strategiske temakartet Bergen-2030 bygger med andre ord på en lang utvikling 
fra byspredning til fortetting. I den nye arealplanen er ambisjonene om redusert klimagassutslipp og 
nullvekst i personbiltrafikken ytterligere styrket. Veksten i transportbehovet skal tas av gange, sykkel og 
kollektivreiser. Det nye plankartet viser 7 kompakte byutviklingsområder og 7 næringsområder til 
arealkrevende industri og lager. Utviklingen av de kompakte byutviklingsområdene skal skje ved fortetting 
av boliger, arbeidsplasser og privat og offentlig service. En konsekvens av akselereringen av 
fortettingspolitikken er at flere av de store perifere utbyggingsområder er foreslått tatt ut av 
kommuneplanen, og fortettingspolitikken radikale skifte er tydeliggjort. Nå skal 80 % av ny boligbygging 
komme i form av fortetting og målsettingen er 100%.  
 
I forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA2018) konkretiseres det strategiske temakartet. 
KPA2018 opprettholder ønsket om et stort antall nye tettsteder - nå 32. Kommunen tar på seg ansvaret 
for å utarbeide områdereguleringsplaner for senterområdene, mens de øvrige områdene skal planlegges av 

                                                            
16 Se blant annet Planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 26.9.2014 
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privat sektor ved utløst plankrav. En forskjell mellom KPA2006 og KPA2018 er at sentrumskjernene i 
KPA2018 er mindre i areal enn i KPA2006. Dette kompenseres med store omliggende fortettingssoner. 
Sett i forhold til diskusjonen om planbinding av utbyggers bidrag til felles infrastruktur, diskutert ovenfor, 
kan en krymping av områdeplanenes utstrekning ha betydning. Når planområdene blir mindre, reduseres 
også antall tomter som bidrar til ny infrastruktur.   
 
Parallelt med dette retter kommunen spesiell oppmerksomhet mot bydelssentrene og større 
transformasjonsområder. Det er utarbeidet områdereguleringsplaner for bydelssentrene Åsane og 
Rådalen/Lagunen og områdene Møllendal og Nygårdstangen. Planer for bydelssentrene Indre Arna, 
Fyllingsdalen, Indre Laksevåg, Loddefjord og Slettebakken er i prosess. Reguleringsplaner for trase for 
bybane mellom sentrum og Fyllingsdalen er vedtatt. Trase for bybane mellom sentrum og Åsane er under 
planlegging. 
 

3.3 Omlegging fra byspredning til fortetting 
 
I forkant av fortetting som byvekst-strategi, skjedde det viktige endringer innen lovgivning og økonomiske 
rammebetingelser. Endringene var en del av en liberalisering av samfunnet og hadde ikke «fra byspredning 
til fortetting» som utgangspunkt. Nedtoning av statens boligpolitikk og reduksjon av Husbankens posisjon 
og tilbud er et resultat av dette. Offentlig forvaltning måtte skille tydeligere mellom bestiller og leverandør 
og tidligere offentlige leverandører måtte konkurrere på et åpent marked. Konsesjonsloven ble opphevet 
og det offentlige måtte konkurrere med private aktører om eierskap til alt byggeland, arealer som fikk en 
betydelig verdiøkning, som følge av offentlig planlegging. Det styringssystemet, hvor myndighetene hadde 
full kontroll gjennom å fastsette visjoner, bestemme arealbruken og ha kontroll med byggegrunnen, er 
med andre ord endret. Kommunen har mulighet til å definere visjonene og rett til å avvise arealbruk som 
ikke er i tråd med disse. Ut over dette, er privat sektor grunneier, initiativtaker til utbygging og 
medfinansier av infrastruktur, som beskrevet i foregående kapittel.  
 
Også den kommunale organiseringen er endret. Det vesentligste er at oppgaven til tidligere rådmannens 
planavdeling, som sikret samspill mellom langsiktige arealmessige og økonomiske strategier, nå er delt 
mellom ulike byrådsavdelinger. Fortetting som samfunnsprosjekt berører og involverer de fleste 
byrådsavdelingene. Byrådsavdeling for eiendom, innovasjon og finans utarbeider kommunens samlede 
budsjetter og er forvalter kommunens eiendommer. Byrådsavdeling for byutvikling har et sentralt ansvar 
for planlegging, så vel som gjennomføring av planer: Her inngår etatene Plan- og bygning, Byantikvar, 
Vann- og avløp, Bymiljø og Byarkitekten.  
− Plan- og bygningsetaten har ansvar for utforming av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, 

overordnede planstrategier, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Bybanen, utarbeiding av 
områdereguleringsplaner, mottak og behandling av detaljreguleringsplaner og byggesaksbehandling 

− Bymiljøetaten har ansvar for å koordinere gjennomføringen av planene, her under utforming og 
oppfølging av utbyggingsavtaler.  

 
Bredden i ansvar under Byrådsavdeling for byutvikling danner et godt grunnlag for koordinering av 
planlegging og gjennomføring, men den tidligere sterke alliansen mellom plan og bolig er brutt. Boligsaken 
og levekårsutfordringer, her under kontakt mot Husbanken, ligger nå hos Byråd for sosial, bolig og 
inkludering.  
 
Den etaten som kanskje tydeligst merker overgangene fra et nyliberalt skifte og fra byspredning mot 
fortetting, er Bymiljøetaten. Den skal koordinere offentlige og private aktører. I dette ligger det mellom 
annet å formulere, signere og gjennomføre utbyggingsavtaler. Bymiljøetaten kan vise til at Bergen 
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kommune de 8-10 siste årene har inngått utbyggingsavtaler for om lag kr. 500 mill. I prinsippet har 
kommunen påtatt seg å forskuttere bidrag til infrastruktur etter behov for å få fortgang i utbyggingen og ut 
fra nødvendigheten av å ha tydelige rammebetingelser. At det offentlige er en aktiv tilrettelegger for 
bygging av infrastruktur, oppleves som er avgjørende for om utbyggerne tør å gå videre med sine prosjekt. 
(Haveraaen 2017). 
 
Fra 2008, da områderegulering ble innført som et eget planredskap, er det igangsatt et betydelig 
reguleringsarbeid i kommunal regi. Data fra kommunens planregister viser stor planaktivitet (Wiberg 
2018). Når kommunens planaktivitet sorteres etter avstand fra bybanestopp langs aksen fra sentrum til 
Flesland blir det tydelig at fortettingsstrategien er fulgt opp med betydelig kommunal planinnsats.  Figur 2 
viser omfanget av vedtatte områdeplaner og detaljreguleringer i en avstand på 500 meter, 1500 meter og 
2500 meter. 500 meter antas å være gåavstand fra bybanestopp. 1500 meter er, skjønnsmessig vurdert, en 
radius som kan betegnes som «influensområde for bybane-stoppet» og mens avstander mellom 1500 og 
2500 ligger i den ytre delen av influensområdet. 
 

 
Figur 2, reguleringplaner vedtatt etter 2005, sortert etter avstand fra bybanestopp. Kilde: Wiberg, Bergen kommune 2018 
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Hovedbildet er at reguleringsaktivitetene i Bergen de siste 15 årene er mer konsentrert til områdene som 
prioriteres gjennom vedtatt byutviklingsstrategi siden midt på 2000 – tallet. Dette tilsier at visjonene i 
kommuneplanen er fulgt opp gjennom økt tilrettelegging fra Bergen kommunes side, gjennom 
områderegulering og av markedet gjennom detaljregulering. 
 
 

 
Tabell 1: Antall reguleringsplaner etter avstand fra bybanestopp og år. Kilde Wiberg, Bergen kommune 2018 

Avstand fra 
bybanestopp 

Eldre 
reguleringsplan 
2005-2008 

Område - 
regulering 
siden 2009 

Detalj - 
regulering 
2008-2018 

Mindre 
regulerings -
endring 
2005-2017 

Sum planer 
under arbeid 
pr aug. 2018 

Sum  
aktivitet 
etter 
avstand 

0-500m 72 18 88 65 153 396 
501-1500m 75 17 90 79 169 430 
1501-2500m 19 4 27 17 44 111 
2501m+ 146 12 94 101 195 548 
SUM 312 51 299 262 561 1485 

 
Kort oppsummert viser oversikten: 
− Samlet reguleringsaktivitet innenfor en radius på 1500 m fra bybanestoppene har i hele perioden 

omfattet mer enn halvparten av all reguleringsaktivitet i Bergen. 
− Både antall og andel reguleringsplaner i området mellom 500 og 1500 m fra bybanestoppene er noe 

større enn innenfor 500-meters grensen.  
− I områdene mellom 1,5 og 2,5 km fra bybanestoppene er andel vedtatte reguleringsplaner og planer 

under arbeid vesentlig mindre enn i sentrale områder. Siden 2008 har andelen økt fra 6 til 9 % av alle 
vedtatte planer. En stor del av disse planene er i områder ved Sandsli, Kokstad og Flesland  

− I områdene utenfor 2,5 km grensen for avstand fra bybanestoppene, dvs. i resten av kommunen, har 
det vært en betydelig reduksjon i reguleringsaktiviteten etter 2008. Antall planer som er under arbeid i 
disse områdene, er likevel relativt høyt i forhold til antall vedtatte planer de siste 10 år. 

 
Noen nyanser bør kommenteres: Det er primært ønskelig at en betydelig del av byutviklingen kommer 
innenfor grensen for gangavstand på 0,5 km i forhold til kollektivtilbudene. Samtidig er det et større 
potensiale for utbygging i den ytre delen av 1,5 km beltet. Dette kan tyde på at friksjonene mot utbygging i 
de mest sentrale områdene er så stor at utbyggere kan komme til å satse på prosjekt utenfor de mest 
sentrale områdene.  
 

3.4  Vekstprognoser og fortettingsstrategiene 
 
Prognoser knyttet til KPA-2018 viser at byen fortsatt er gjenstand for vekst, men endrer karakter. 
Innvandringen er i ferd med å flate ut slik at veksten nå primært er et resultat av fødselsoverskudd. Den 
befolkningsgruppen som vil øke mest i de kommende årene, er de eldre over 70. Dette reiser spørsmål ved 
hvem en ønsker å bygge for gjennom fortettingen, hvem som tar over i bruktmarkedet og hvordan 
kommunen eventuelt kan styre denne type flyttekjeder.  
 
Etat for plan- og byggesak har utarbeidet utkast til Strategi for fortetting innenfor Bergens sentrale deler, 
dvs. sentrum, Sandviken, Indre Laksevåg og Årstad. Strategien viser en betydelig befolkningsvekst mellom 
2000-2017 i hele området. Det er her brorparten av innflytterne til Bergen vil bo. Befolknings-
sammensetningen skiller seg markant fra byen for øvrig ved en lavere andel unge mellom 0 og 20 år og en 
høyere andel mellom 20 og 40 år. Igjen, hvordan skal vi forholde oss til dette i en fortettingsstrategi? 
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Hvem skal vi fortette for og hvem kan forventes å ha ønske om og råd til å flytte inn i 
fortettingsområdene? 
 

3.5  Byvekstavtalen 
 
Ved stadfesting av Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
Bergens fortløpende revisjoner av kommuneplanen i samsvar med disse retningslinjene, er det etablert en 
felles visjon for stat og kommune om utbyggingspolitikken. Et partnerskap mellom Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune under overskriften Miljøløftet 
ligger bak avtalen om konsentrert byvekst, byvekstavtalen.  
 
Bergen kommune signerte 1. sept. 2017 en avtale for perioden er 2017-2023. Målene i avtalen sier at all 
vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet), det skal etableres bedre 
mobilitet og attraktive alternativer til privatbilen, og bedre forhold for næringstransporten. I tillegg har 
Bergen kommune tatt på seg å redusere bilbruken med 10 % innen 2020 og med 20 % innen 2030. 
Avtalen er frivillig. Avtalen legger til grunn at bygging av bybanen skal gå kontinuerlig.  
 
Avtalen viser hvordan ulike resultater kan måles og følges av betydelige midler. Avtalens totale ramme er 
betydelig og er på 11 milliarder (2017-2023). Brorparten av midlene går til samferdselstiltak. Målet er å 
oppfylle Rikspolitiske retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Det statlige tilskuddet er på 
6 230 mill., her under 50 % av kostnadene til Bybanen. Bergen kommune tar på seg å bidra med 800 mill. 
årlig i form av bompengeavgifter. Avtalen legger et betydelig press på Bergen kommune som lokal 
planmyndighet med tanke på å ferdigstille planer for bybanen i tide. I tillegg skal kommunen dra nytte av 
effekten av et nytt transportmønster gjennom å initiere og gjennomføre fortettingsplaner rundt 
bybanestoppene og håndtere private initiativ innenfor en rekke transformasjonsområder og andre 
fortettingssoner. Det er verdt å merke seg at bolig- og levekårsaspektet ikke tema i avtalen. 
 
Utviklingen i Bergen kommune kan ikke ses isolert fra omegnskommunene. Bergens reelle arbeids- og 
boligmarked omfatter hele 14 kommuner. Skal intensjonene bak Byvekstavtalen lykkes, er det viktig at alle 
kommunene legger en fortettingsstrategi til grunn for sin vekst. Dersom dette ikke skjer, er det en reel fare 
for utbyggere kan vende nesen mot nabokommunene. Et worse case senario er at utbyggerne i 
nabokommunene finner rimelige tomter, møtes med enklere planprosessene og tilbyr mer tradisjonelle 
boligtyper som eneboliger og rekkehus, og fortrekker å drive sin virksomhet der i stedet for i 
fortettingssonene.  
 
Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til å integrere kommunene Os, Nye Øygarden kommune, 
Askøy og Lindås i neste revisjon av Byvekstavtalen. Mye kan skje før en kommer til enighet om en slik 
avtale. Der bergenserne har sitt hjerte i sentrum, har mange i nabokommunene sine hjerter i grendene.  
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Kapittel 4 Design og metode  
 

Denne rapporten bygger på forskningsarbeider og utredninger gjort innenfor de fem ulike delprosjektene 
innenfor «Fra plan til realisering».  

Delprosjekt Analyse av «den klassiske bolig- og miljøfornyelsen, Husbanken, november 2017, er basert på 
dokumentanalyser av politikkdokumenter, lover og paragrafer knyttet til Bergen kommunes arbeid med 
byfornyelse.   

Delprosjekt Evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet – «Det muliges kunst» bygger på 
en rekke intervjuer med ansatte i kommunen, og utviklere og dokumentanalyser og gjennomgang av filmer 
produsert av prosjektet «Ny energi» om ulike aktiviteter i prosjektet. (se www.asplaviak.no) 

Delprosjekt Evaluering av kommunedelplan for Straume bygger på gjennomgang av kommunedelplanen for 
Straume (2005-2018, Planprogrammet for Straume 82007) og prinsippvedtak om Straume sentrum (2008) 
somt intervjuer med 15 enkeltpersoner som har vært sentrale i implementeringen av planen (se 
www.asplanviak.no). 

Delprosjekt Evaluering av områdeplan for Mindemyren er basert på gjennomgang av plandokumentene og 
intervju med 7 personer som har arbeidet med utforming og implementeringen av planen, enten som 
kommunalt ansatt eller som grunneier og/eller utvikler.  

Delprosjekt Ny praksis i Paradis er basert på en gjennomgang av områdeplan for Paradis, detaljreguleringer 
og en rekke utdypende dokumenter omkring implementering av planen. Det er i tillegg gjennomført flere 
intervjuer med ansatte i planavdelingen og gjennomføringsavdelingen og flere grunneiere og utbyggere. 

Detaljer om dokumenter og informanter finnes i hver av delrapportene. Til sammen har prosjektet «Fra 
plan til realisering» gått gjennom fulle plandokumenter knyttet til tre utviklingsområder (Straume, 
Mindemyren og Straume), to brede kartlegginger av tidligere satsinger og nærmere 50 informanter, samt 
en rekke politikkdokumenter. Det er også gjennomført en rekke strukturerte diskusjoner med 
referansegruppen og styringsgruppen og flere av representantene har bidratt med data.   

  

http://www.asplanviak.no/
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Kapittel 5: Byfornyelse og områdeløft  
 
Den kraftige omleggingen av vekstpolitikken som Byvekstavtalen medfører følger i en kjede av store 
satsinger på byutvikling i nyere tid. Prosjektet hadde ønske om å se dagens fortetting og transformasjon i 
et større perspektiv og har derfor tatt dypdykk inn i to typiske byutviklingsprosjekter fra 
byfornyelsesperioden på 1980 tallet og områdeløfte-perioden som startet på 2000-tallet og som fortsatt er 
aktuell politikk. Hensikten har vært å undersøke om juridiske, økonomiske og organisatoriske 
virkemidlene som satte rammer som vare godt egnet for å realisere komplekse byutviklingsoppgaver. Hvis 
sammenhengen mellom visjonene og tilgjengelige virkemidler var bedre da enn i dag er spørsmålet om vi 
kan dra lærdom av dette i morgendagens fortetting og transformasjon.  
 
Delprosjektene er presenterte som egne rapporter og arbeidet med disse har gitt en dypere forståelse av de 
epokene vi har dykket ned i. Rapport fra den planmessige bolig og miljøfornyelse finnes på Husbankens 
nettside (Ohnstad 2018) eller kan lastes ned fra OsloMet’s hjemmeside. Rapport fra områdeløft i Bergen 
finnes i Asplan Viak sine hjemmesider. 
 

5.1  Den planmessig bolig- og miljøfornyelsen  
 

Visjoner 
Utgangspunktet for den planmessige bolig og miljøfornyelsen var de uverdige boforholdene i bysentraene. 
Satsingen hadde en visjon for gode boligforhold for alle, vel forankret i forestillingen om bolig som en av 
velferdsstatens fire pilarer. Staten dokumenterte dette gjennom NOU 1978 Om levekår i by, og valgte å 
bruke Plan- og bygningsloven som redskap for å heve de fysiske vilkårene for god levestandard. 
Byfornyelsen hadde to parallelle formål: Å gjøre norske bykjerner, som lenge hadde vært i forfall, til 
bykjerner å trives i og å vise frem med stolthet, og å heve levekårene for de som bodde der innenfor 
avgrensede boligsoner. Ohnstad (2018) dokumenterer en satsing der staten hadde tydelige samfunnsmål og 
som overlot til kommunen å gjennomføre ønskede endringer.  
 
Statens og kommunens overordnede visjon, å etablere gode boliger for alle i et godt miljø, har vært den 
samme helt siden byggingen av velferdsstaten etter andre verdenskrig, og er den samme i dag. 
Diskusjonen har dreid seg om hvordan denne felles overordnede visjonen skal materialisere seg i bybildet. 
På slutten av 1960 og -70 tallet var det bred oppslutning om sanering av mange større sentrale områder. 
Denne strategien kom gradvis i miskreditt. Ved en endring av kurs, som la større vekt på bevaring ved å 
bygge videre på det som er, ble ordet sanering systematisk erstattet med ordet fornyelse. For Bergen vises 
dette blant annet ved at i Bergen var ca. 80% av fornyelsen rehabilitering av eksisterende bebyggelse, mot 
ca. 50% i Oslo. 
 
Staten var lyttende til kommunen, den var til stede lokalt og den gav kommunen de virkemidlene 
kommunen ba om, og var med på å justere kursen underveis. Staten lot være å trumfe gjennom prinsipper 
på bekostning av kommunal vilje, og tok i begrenset grad æren for suksessessen. (Roald 20109 
 
Bergen kommune brukte lang tid på å etablere overordnede visjoner. Da kommunen etablerte en ny visjon 
hadde den ikke i form av en stor grandios plan, men en rekke forberedende prinsippvedtak. Kommunen 
definerte en avgrensning av en boligsone, lagte et overordnet strategikart av 1979, etablerte 
forsøksprosjekter som startet i det små og lanserte en strategi for trinnvis planlegging og gjennomføring. 
En kan si kommunen «ilte langsomt» ved å etablere visjoner og planer som allerede var utarbeidet for hver 
enkelt bydel i form av disposisjonsplaner, planer som speilte bydelens tradisjon og utfordringer. Da turen 
kom til gjennomføring, som oftest med bakgrunn i en reguleringsplan, kunne en henvise til lag av 
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overordnede utredninger og vedtak. Samtidig åpnet det for å ta fatt på et mindre område for nye 
diskusjoner om egenart og behov. Bergen kommune gjorde bolig- og miljøfornyelsen til sin politikk med 
følgende overordnede målsettinger.  
− Likeverdige boforhold i sentrum og de nye områdene. 
− Øke bosettingen i sentrum. 
− Legge til rette for en mer balansert befolkningssammensetning. 
 
Å ruste opp uteområdene var ett av flere virkemiddel med mål å få de som bodde der til å trives, og å 
trekke flere og nye beboere, og da særlig flere barnefamilier, til indre by. Hele tiden ble det lagt stor vekt 
på informasjon og medvirkning ved blant annet etablering av informasjonskontor i den aktuelle bydel.  
Et eksempel på et dynamisk og fleksibelt samspill var invitasjon til frivillig fornyelse på områdets og 
beboernes premisser. Dette ble gjort innenfor trehusbebyggelsen, der en hadde aktive og ressurssterke 
beboere. Innenfor leiegårdsbebyggelsen var utfordringene annerledes og større. Her måtte en bruke tyngre 
virkemidler rettet mot bygningsmasse så vel som beboerne, - man grep sterkere inn i den private sfæren.  
 

Virkemidler – juss 
Ved den planmessige bolig- og miljøfornyelsen var det nødvendig å gjennomføre endringer i eksisterende 
bystrukturer og et stort antall private eiendommer. Dette fordret nye og sterkere juridiske virkemidler i 
tillegg til de en hadde for hånden. Staten stilte følgende nye juridiske virkemidler til disposisjon for 
kommunene, - om de ville benytte seg av dem: 
 

o Lov om fornyelse (tidligere sanering) av tettbygde strøk (Byfornyelsesloven) ga kommunene 
omfattende virkemidler til å gripe inn i og endre etablerte bystrukturer. Lovens § 5 slo fast at når 
en kommune fant det nødvendig å fornye et område, kunne bystyret fatte et fornyelsevedtak for 
angjeldende område. Vedtaket innebar rådighetsinnskrenkninger for eiere/rettighetshavere, man 
kunne ikke fritt selge eller disponere over eiendommene i området. Ville en selge eller endre måtte 
en søke om dispensasjon fra fornyelsesvedtaket. Hovedregelen var at eierne ikke kunne 
gjennomføre tiltak som kunne forhindre eller vanskeliggjøre gjennomføringen av fornyelsen, kun 
inngå utbedringsavtale, - et virkemiddel vi skal komme tilbake til.  
Kommunen, eller et gjennomføringsorgan, hadde på sin side rett og plikt til å erverve samtlige 
eiendommer innenfor byfornyelsesområdet hvor det var fattet fornyelsesvedtak. Plikten var 
knyttet til om en eier ønsket å selge. 
Fornyelsesvedtak viste seg velegnet for gjennomføring av kvartalsvis byfornyelse og ble i 
hovedsak brukt av kommunalt fornyelsesselskap. Fornyelsesvedtak ga adgang til 
husbankfinansiering og hjemmel for å gjennomføre ekspropriasjon, der eier ikke ønsket å medvirke 
til å fornye sine eiendommer. 
 

o Utbedringsprogram er det andre viktig virkemiddelet i Byfornyelsesloven. 
Utbedringsprogrammet var et mildere virkemiddel enn fornyelsesvedtaket og ble mellom annet 
brukt på større områder der behovet for endringer kunne skje på bebyggelsens og beboernes 
premisser, som for store deler av Fjellsiden nord. Kommunen brukte det som grunnlag for gratis 
veiledning og husbankfinansiering, jfr rundskriv HB- 103.  
Utbedringsprogram er også brukt andre steder enn i tettbygde strøk. «Loddefjord-prosjektet» på 
1990- tallet, et dårlig planlagt boligprosjekt med stor andel blokkbebyggelse og med store 
bygningsmessige og sosiale utfordringer. Kommunen fattet utbedringsprogram for området, noe 
som gav HB – finansiering tilsvarende 250 mill. 
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o Utbedringsavtale, 30 års-standard var det tredje viktige virkemidlet i den planmessige 
byfornyelsen. Stortingsmelding nr. 283(1979-80) om bypolitikk definerte ambisjonene for den 
tekniske utbedringen av boligene/byggene som ble gjennomført i den planmessige byfornyelsen. 
Det var vesentlig å finne et balansepunkt mellom kvalitets-/ standardforbedringer og 
betalingsevnen til de som bodde i gamle leiegårder med betydelig etterslep i vedlikehold og dårlig 
teknisk standard. Man kalte den tekniske standarden for «30-årsstandarden» basert på at boligene 
skulle være like hensiktsmessige og gode 30 år frem i tid etter fornyelsestiltak initiert og subsidiert 
av det offentlige. Normen ble lagt til grunn i alle typer utbedringsavtaler som ble benyttet i 
Bergen, og satt som betingelse for Husbankfinansiering av utbedringsarbeidene. 30-årsstadarden 
innebærer grunnleggende tekniske krav til alle boliger som baderom med wc, varmtvannsbereder, 
vaskemaskin, kjøkken med oppvaskbenk, tilstrekkelig strømtilførsel og vannforsyning, 
brannsikring, tiltak mot råte / sopp, sammenslåing av for små leiligheter til større enheter.  
Bygningens vedlikehold skulle ellers være på et akseptabelt nivå og det skulle finnes trygge leke- 
og oppholdsplass for barn i området.  
Loven tillot kommunene å kombinere reguleringsplaner med fornyelsesvedtak og 
utbedringsprogram, og dette ble benyttet der behovet for endringer var størst. I områder med 
moderat behov for endringer, benyttet en seg av kombinasjonen reguleringsplan og 
utbedringsprogram. I enkelte områder holdt det å vedta et utbedringsprogram (Ohnstad 2018). 
 

o Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (Forkjøpsrettsloven), ga kommunen forkjøpsrett 
når en leiegård skulle selges. I perioden fra 1983 til 1990 ble det inngått 105 utbedringsavtaler for 
sentrumsleiegårder ved hjelp av forkjøpsretten. 91 av disse var inngått «frivillig», mens 14 
utbedringsavtaler ble inngått ved at kommunen fikk i stand utbedringsavtale etter at bystyret 
hadde fattet vedtak om bruk av forkjøpsretten. Denne praksisen ble også fulgt på 1990- tallet 
hvor nærmere 100 utbedringsavtaler ble inngått/fornyet. 
 

o Lov om eierseksjonering (Eierseksjoneringsloven). Da eierseksjoneringsloven ble innført i 1997, så 
en faren for at murgårder med betydelig behov for fornyelse, kunne bli omgjort til 
spekulasjonsobjekt del for del, før ønskelig fornyelse var gjennomført. Kommunen stilte derfor 
krav om inngåelse av en utbedringsavtale for godkjenning av seksjonering. Med dette som 
bakgrunn, ble det i perioden fra 1983 til 1990 inngått 167 utbedringsavtaler. Praksisen var 
omdiskutert. Dagens nye lov av 2016 om eierseksjoner har inntatt en bestemmelse for å sikre en 
forsvarlig teknisk standard på eierseksjonerte boliger, tilsvarende det Bergen kommune ønsket 
ved sin praksis på 1980-og 90- tallet. 

 
Kort oppsummert kan vi si at visjonene om et revitalisert bysentrum, med gode boforhold og 
velfungerende bomiljøer også i byens mest sentrale områder, ble støttet gjennom en rekke mer eller 
mindre skreddersydde lover. Lov om fornyelse, utbedringsprogram og utbedringsavtaler gav kommunen 
en ramme for å forhandle med eksisterende grunneiere. I tillegg støttet loven om kommunal forkjøpsrett 
lov om eierseksjonering kommuner som ønsket å sikre at flest mulig av beboerne i områdene under 
fornying ble boende og nøt godt av oppgraderingen. Som en av få byer benyttet Bergen kommune seg av 
alle tilgjengelige juridiske virkemidler. En av årsakene er trolig å finne i måte Bergen kommune organiserte 
byfornyelsen på. Organiseringen sikret kapasitet, kompetanse og kontinuitet.   
 

Økonomi 
Økonomi og juss henger nøye sammen. Alle de nevnte juridiske virkemidlene var inngangsporter og 
forutsetninger for Husbank-lån og –tilskudd. Lånene og tilskuddene ble oppfattet som meget fordelaktige. 
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For å nå målet om sunne og gode boliger til alle, også i byene, stilte staten, via Husbanken, betydelige 
midler til rådighet i form av subsidierte lån og tilskudd. Det som skilte byfornyelsen tydeligst fra bygging 
av drabantbyene, var det brede spekteret av byfornyelsestilskudd. Skulle byene gjøres attraktive for en 
bred befolkningssammensetning, måtte en foreta et kraftig og varig miljømessig løft. Tilskuddene ble 
anvendt på en rekke tiltak som etablering av bydels- og lokalparker, punktsaneringer, spesialboliger, 
barnehager, parkeringsanlegg, rivning av bygg, kjøp av leiegårder og omplassering av beboere. Dette var 
mer enn boligfornyelse, det var samfunnsfornyelse. Husbanken bidro med opptil 80 % av tilskuddene. 
Den viste stor grad av fleksibilitet i tildelingene, så lenge tiltakene representerte varige forbedringer i 
samsvar med vedtatte visjoner. Tiltak som var viktige for Bergen, var ikke like viktige for Oslo, og 
omvendt. Grovt regnet var 85 % av Husbankens bidrag lån og 15 % tilskudd.  
I ti-årsperioden fra 1981 ga Husbanken 2.3 mrd. i utbedringslån og 254 mill. i ervervslån øremerket 
byfornyelse; i sum ca. 2.5 mrd. Husbanklån hadde frem til 1996 en rentesubsidie som over lånets løpetid 
utgjorde i snitt 60-70.000 kroner pr bolig. I samme periode ble det gitt byfornyelsestilskudd på tilsammen 
391 mill. kroner, noe som tilsvarer 30.000 kroner pr bolig. Områderettede tilskudd som bomiljøtiltak og 
fellesareal kom i tillegg og var med på å heve områdets, så vel som boligens verdi. 

I samme periode mottok Bergen kommune 530 mill. i utbedringslån og 85 mill. til byfornyelsestilskudd. Et 
eksempel på Husbankens fleksibilitet er lån og tilskudd til punktsaneringen av Birkebeinerkvartalet. Det 
nye anlegget skulle tilføre et større område nye tjenester som eldreboliger, barnehage, et friområde og et 
større parkeringsanlegg som gjorde det mulig å frigi tilstøtende gater til friareal og gatetun. Kostnader til 
rivning, erverv og omplassering av beboerne under gjennomføringen ble dekket av byfornyelsestilskudd. 

Når det gjelder tekniske krav, var det viktig å sikre at eiendommen ble satt i en slik stand at den gav 
pantesikkerhet for Husbanken i hele lånets løpetid som var 30 år. Man la til grunn at 
utbedringskostnadene ikke skulle overstige 75 % av nybyggpris. 

Fra 1981 og frem til 2003, hvor byfornyelsesordningen ble avviklet, har Bergen kommune mottatt 
nærmere 300 millioner kroner fra Husbanken i ulike byfornyelsestilskudd. Justert med 
konsumprisindeksen blir dette ca. 400 mill. 2017- kroner. Det ble videre gitt spesielle prosjekttilskudd på 
85 mill. til miljøtiltak, boliger, gatetun mv. 

I 1988, da byfornyelsen var på sitt mest hektiske, inntraff en finans- og boligkrise, med påfølgende kraftig 
renteoppgang. Byfornyelsen var et langsiktig, men tidsbegrenset prosjekt.  IBB hadde ingen økonomisk 
buffer for å møte dårlige tider. Kommunestyret var IBB sin økonomiske garantist. Noen av dem det 
offentlige skulle hjelpe ble ufrivillige «gjeldsslaver». Prosessen stanset opp og en måtte håndtere gjeldsofre, 
gjeld, konkurser og selskapet IBB ble til etaten BBB.  
Igjen viste staten seg som en ansvarlig stat og stilte midler til disposisjon for å fullføre prosessen. De 
områdene som stod igjen var flerfunksjonelle sentrumsnære områder som Nedre Nygård, Nygårdshøyden 
og Vågsbunnen, områder med en stor andel boliger. Husbanken etablerte nå fleksible økonomiske pakker 
i form Programtilskudd. Bergen kommune mottok tilskudd på 158 mill. Av dette ble 96 mill. brukt til 
miljøfornyelse, 47 mill. til nedskriving av dyre ervervskostnader (Nedre Nygård), 7 mill. til prosjekter med 
dyr fornyelse og resten til brannsikring, administrasjon mv. Igjen viste staten seg lydhør og fleksibel 
ovenfor byens behov. Det var naturlig nok en diskusjon om det var rett av det offentlige å investere tungt 
i nedslitte områder. For området Nedre Nygård ble andelen nybygg høyere enn tidligere 
fornyelsesområder, ca. 50%. Området mottok i sum 111 mill. i offentlige midler. En analyse har vist at 
dette utløste 488 mill. i private investeringer i samme tidsrom. I dag er de private investeringene øket 
ytterligere som følge av områdets stigende attraktivitet.  
 
Sett fra statens side var dette imidlertid en politisk dyrkjøpt erfaring og det ble definert en sluttstrek for 
den planmessige bolig- og miljøfornyelsen som et statlig initiert prosjekt. En evaluering i ettertid 
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(Byggforsk 2000) viste imidlertid at tiltakene, ved siden av standardhevinger, genererte langt flere og større 
økonomiske aktiviteter enn størrelsen på tilskuddene og fungerte som gode økonomiske insitamenter, ved 
siden av den miljømessige hevingen av standard. 
 

Organisatoriske virkemidler 
For den planmessige bolig- og miljøfornyelsen var det etablert en tydelige og effektiv ansvarsfordeling 
innad i kommunen.  

Rådmannens planavdeling / bystyret hadde ansvaret utarbeiding av overordnede langsiktige visjoner og 
strategier, samspill med kommuneplanen og kommunebudsjettet, samspillet med staten ved Husbanken, 
samt den interne organiseringen.  

Kommunalavdeling for byutvikling og Hovedutvalg for byutvikling hadde ansvar for utarbeiding av 
byfornyelsesprogram i tette samarbeide med rådmannens planavdeling. Kommunalavdelingen hadde 
videre ansvaret for utarbeidelse av disposisjonsplaner og reguleringsplaner, den interne koordineringen, 
medvirkningsprosesser, søknader til Husbanken og kontakt mot og koordinering av gjennomføringsorgan. 
Grønn etat hadde ansvaret for gjennomføring av fornyelsen av utomhusområdene.  

Fornyelsen av bygningsmassen, det være seg utbedring eller nybygg, ble overlatt til et eget selskap Institutt 
for Byfornying AS (IBB) som var en arvtaker av Saneringsinstituttet. Styret i IBB var en blanding av 
kommunale politikere og representanter for boligforvalterne ved boligbyggelagene. Kommunale 
representanter var i flertall. IBB hadde egen økonomi, men med kommunen som garantist.  

IBB tok ansvaret for kvartalsfornyelsen av omkring 20 kvartaler. I den forbindelse overtok IBB 10-50% av 
eiendommene. De øvrige leiegårdene ble utbedret i privat regi ved at IBB inngjekk utbedringsavtaler med 
eierne med fremdriftsplan, 30- årsstandard, husbankfinansiering mv. IBBs tilstedeværelse skulle sikre 
fremdrift og at det helhetlige bomiljøet skulle bli ivaretatt. IBB skulle stå til tjeneste med praktiske råd og 
aktuelt informasjonsmateriale. 

IBB kjøpte 110 leiegårder i perioden fra 1982 til 1988, av disse ble 25 eiendommer ekspropriert med 
hjemmel i fornyelsesvedtak, prisen for disse eiendommene ble fastsatt ved skjønn etter retningslinjer i lov 
om erstatning ved ekspropriasjon, Bergen skjønnsrett for bygningslovsaker fastsatte erstatningene. 

Fra 1986 fikk BOBY, Boligbyggelagenes Byfornyelsesselskap kvartalsavtaler for gjennomføring av to 
kvartaler, mens boligbyggelagene hadde et par-tre kvartaler før etablering av BOBY. IBB stod for den 
vesentligste gjennomføringen av den bygningsmessige byfornyelsen i Bergen. 

Felles statlige og kommunale visjoner, et tydelig mandat med tilhørende juridiske og økonomiske 
virkemidler, var forutsetninger for etablering av et selskap for gjennomføring (tilsvarende Bergen 
Tomteselskap AS). Det manglet ikke på rivninger underveis, men måten arbeidene var organisert internt i 
kommunen sikret integrerte program, planlegging og gjennomføring. Man var hele tiden bevisst de 
overordnede målene og tok høyde for lokale stedlige nyanser. 

Sluttkommentar  
Gjennomgangen av den planmessige bolig- og miljøfornyelsen på 1980 og – 90 tallet viser at det er mulig å 
gjennomføre omfattende og målrettede endringer i eksisterende bystrukturer innenfor relativt kort tid. 
Følgende forutsetninger var til stede: 

• Tiltakene svarte på overordnede statlig visjoner, statens visjoner var i samsvar med en sterk 
kommunal bevissthet om behov for fornyelse. Kommunen gjorde statens visjoner til sin politikk.  

• Staten stilte nødvendige juridiske og økonomiske virkemidler til disposisjon og kommunen 
gjennomførte et omfattende programmeringsarbeid i forkant planlegging og gjennomføring. 
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Virkemidlene ble justert underveis som følge av erfaringer. Staten var representert lokalt og 
responderte umiddelbart på kommunale signaler. Dette gjør prosjektet forbilledlig som samspill 
mellom stat og kommune.  

• Planlegging, så vel som gjennomføring, var basert på en tydelig og omforent ansvarsfordeling i 
kommunen med tett integrasjonen mellom planlegging og gjennomføring. Planavdelingen fulgte 
prosessen fra begynnelse til slutt, slik at visjoner ikke gikk tapt underveis.  

• Gjennomdiskuterte og komplekse tiltak ble gjennomført relativt raskt. Dette var mulig fordi det 
ble etablert et operativt selskap med et tydelig mandat og egen økonomi.  

 
Noen svakheter må nevnes.  
 Et så stort og ressurskrevende prosjektet burde vært underlagt en systematisk evaluering fra 

starten av.  
 Selv om prosjektet var avgrenset i tid, gikk det over så mange år at en burde tatt høyde for sterke 

svingninger i de økonomiske konjunkturene.  
 Kommunen måtte forholde seg til to departement, Kommunal- og regionaldepartementet og 

Samferdselsdepartementet som ikke alltid var bærere av samme visjon for byen. De tre storbyene 
sendte en henvendelse til departementet om bedre samordning på statlig nivå, en henvendelse 
som ikke ble imøtegått.17  

 
Svarte den omfattende innsatsen til vedtatte samfunnsmål? Siden det ikke er gjennomført en 
fortløpende evaluering er det vanskelig å svare på dette. Flere delevalueringer gir imidlertid positive 
svar hver for seg. Det er samtidig problematisk å måle effektene av en så omfattende prosess over 
lang tid i en kompleks bystruktur gjennom enkel årsak-virkning analyse. Effektene vil uansett vise seg 
langt frem i tid. En analyse av april 2018 av Bergens sentrale deler, der sentrumskjernen er en del av et 
større hele, viser en markant økning i befolkningsmengden i perioden 2000-2017. Området er spesielt 
attraktivt for yngre tilflyttere, mens andelen barnefamilier ligger under gjennomsnittet. 
Sentrumskjernen er så viktig at en kan forvente at opprustning av denne har bidratt til økt attraktivitet 
langt ut over seg selv.  
 

 

5.2  Områdeløft – Damsgårdssundet 
 
Eksempelet indre deler av Damsgårdssundet representerte to hovedutfordringer. Den ene var knyttet til 
transformasjon av tidligere industriområder drevet frem av private tiltakshavere. Den andre var knyttet til 
området Solheim nord, en boligsone med betydelige levekårsutfordringer. Solheim nord var en del av 
programområdet for planmessig bolig- og miljøfornyelse av 1979. Her var kommunen viktigste pådriver.  
 
Det var kommunedelplanen, KDP Puddefjorden-Damsgårdssundet, som definerte den overordnede 
visjonen for området. Den søkte synergieffekter mellom transformasjonen langs Puddefjorden og bolig- 
og miljøfornyelsen i området Solheim nord. Etablering og forbedring av sammenhengende romlige 
strukturer var et sentralt virkemiddel. Kvaliteten på bydelen skulle heves ved å bedre tilgjengelighet 
mellom sjø og fjell, mot sentrum via ny gangbro over Puddefjorden Småpudden, langs Løvstakken via 
Løvstien og en promenade langs sjøfronten.  
 

                                                            
17 Et eksempel på dette er Statens vegvesens innsigelse mot utkast til reguleringsplan for Vågsbunnen, hvor Vågsallmenningen 
lenge hadde vært stengt for biltrafikk, men hvor veivesenet satte seg imot at dette ble formalisert i en reguleringsplan. Innsigelsen 
ble opphevet av daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen. 
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Tverrforbindelsene representerte et ønske om integrasjon mellom øvre og nedre område. Nedre del skulle 
tilføre bydelen nye arbeidsplasser, nye boliger, en strandpromenade og nye naboer. Øvre del skulle tilby en 
etablert boligmasse, Løvstakken lokalsenter ved ombygging av Ny-Krohnborg skole, nye naboer og Løvstien. 
Boligsonen i Solheim nord og transformasjonsområdene hadde i tillegg egne visjoner, visjoner som var 
krevende nok i seg selv.  
 
Staten hadde imidlertid ingen klare visjoner for eller forventninger til indre Damsgårdssundet. Bærekraftig 
utvikling var den nye overordnede visjonen. Intet tema var imidlertid viktigere enn et annet. Bærekraftig 
utvikling representerte en økende bevissthet om ressursbruk og nødvendigheten av tverrsektoriell innsats. 
Transformasjon av næringsarealer var i stor grad private tiltak og staten la seg ikke opp i om kommunen 
transformerte til bolig, næring eller kombinasjoner av disse. Boligsaken var nå en av mange tema og 
statens engasjement innen boligsektoren, inklusiv levekårsutfordringer, var begrenset til svært utsatte 
områder.  
 
For området Solheim nord var utfordringene med hensyn til levekår høyst reelle og de var til og med 
skjerpet ved en stor andel innvandrere.  
 
Da området Indre deler av Damsgårdssundet kom på dagsordenen, hadde det skjedd store endringer i de 
juridiske rammebetingelsene, - eller de ble endret under planprosessen. Endringene i lovverket var på 
mange måter like omfattende som ved inngangen til den planmessige bolig- og miljøfornyelse, med den 
hadde en annen retning. På den ene siden styrket en den overordnende planleggingen ved å gjøre 
kommune(del)planen juridisk bindende. På den andre siden åpnet en opp for en sterkere innsats fra privat 
sektor for å gjennomføre offentlige overordne de planer. Følgende viktigste endringer fant sted:  
 Lov om fornyelse av tettbygde strøk var opphevet og innarbeidet i Planloven av 1985 . 
 Planloven av 1985 introduserte juridisk bindende kommune- og kommunedelplaner.  
 Private aktører kunne ta initiativ til å utarbeide reguleringsplaner frem mot første gangs 

behandling. 
 Plan- og bygningsloven stilte i 2007 krav om at kommunen skulle fatte et forutsigbarhetsvedtak 

som forutsetning for å kunne inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og private tiltakshavere. 
 
Planstrategi for Damsgårdssundet reflekterer disse endringene. Ved gjennomføring den planmessige bolig- 
og miljøfornyelse (så vel som utbyggingen av drabantbyene) gikk en trinnvis frem fra overordnet plan, via 
disposisjonsplaner til gjennomføring ved reguleringsplaner. Nå skulle en håndtere utålmodige private 
tiltakshavere med omfattende plikter og rettigheter, som noen ganger kom til å operere i forkant av 
kommunens overordnede strategier. For området indre Damsgård var disposisjonsplanen erstattet med en 
heldekkende juridisk bindende kommunedelplan. Arbeidene med kommunedelplanen, reguleringsplaner 
og de nye utbyggingsavtalene skjedde parallelt. En kunne ha benyttet seg av disposisjonsplanen som 
program for de ulike reguleringsarbeidene. Evalueringen peker imidlertid på at kommunedelplanen var en 
forutsetning for bydelsløft som Løvstien, Småpudden og havnepromenaden ved at den knyttet 
rekkefølgebestemmelser til disse tiltakene. Dette ga igjen kommunen mandat til å utarbeide 
utbyggingsavtaler.  
 
Alle større reguleringsarbeider var viet transformasjonsområdene og tiltakene Småpudden og Løvstien. De 
nyere større private reguleringsplanene ble vedtatt før kommunedelplanen ble vedtatt. Samtidig var det en 
fortløpende dialog mellom plannivåene, - de dro veksler på hverandre. 

 
For området Solheim nord var kommunedelplanen eneste juridiske styringsdokumentet. Her kom ingen 
fornyelsesvedtak med påfølgende reguleringsprosesser, - slik tilfellet var under den planmessige bolig- og 
miljøfornyelsen. Dette kan skyldes flere ting. Bygningsmassen var av nyere dato og behovet for fornyelse 
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mindre. Fraværet av forutsigbare statlige økonomiske virkemidler fristet ikke til prosesser for dyptgripende 
endringer av den privateide eiendomsmassen. En hadde for få stimuli å vise til.  
 

Økonomi 
Prosjektet Indre deler Damsgårdssundet hadde en kompleks økonomi. Langt på vei var dette to prosjekt 
med ulike økonomiske forutsetninger. Områdene langs Damsgårdssundet var drevet frem av private 
investorer med en kommunal forventning om at disse kunne tilføre området verdier som skulle komme 
hele bydelen til gode. Området Solheim nord stilte ikke med private investorer og hadde behov for 
gunstige lån og tilskudd, tilsvarende de sentralt beliggende byfornyelsesområdene. Husbankens hadde i 
2003 avviklet ordningen med byfornyelsestilskudd og det måtte søkes spesielt, prosjekt for prosjekt, for å 
komme inn under Husbankens nasjonale program for områdeløft. At staten hadde trappet ned 
boligpolitikken ble tydelig da staten avslo en prosjektsøknad om bistand til Damsgård fra Bergen 
kommune i 2001. Kommunen måtte i utgangspunktet dra lasset alene. Fra og med 2012 kom kommunen 
inn under statens områdeløft og området Solheim nord fikk sin andel frem mot 2017, tilsvarende ca. 7. 
mill. i årlige tilskudd fra Husbanken.  
 
Alliansen med utbyggerne ble viktig. Bergen kommune rigget en form for områdemodell for finansiering 
av felles offentlig infrastruktur. Kommunen tok ansvaret for å gjennomføre rekkefølgekravene i 
kommunedelplanen med påfølgende inngåelse av utbyggingsavtaler, noe som medførte kommunal 
forskuttering. Det største bidraget var knyttet til tiltakene omkring gangbroen Småpudden. Ut over det var 
avtalene knyttet til prosjektnære tiltak som plassdannelser, allmenninger og trafikksanering. Avtalen om 
Småpudden sa at kommunen og tiltakshaverne skulle dekke 50 % hver basert på en kostnadsramme på 70 
mill. kr. Sluttsummen ble nærmest det dobbelte og kommunen måtte dekke alle overskridelsene. 
 
Innenfor Solheim nord var etableringen av Løvstakken lokalsenter en stor kommunal investering. Bergen 
kommune ved Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), arvtakeren etter Institutt for byfornying AS (IBB), gikk 
videre tungt inn i fornyelsen av 430 kommunale boliger. I tillegg ble det kommunale boligprosjektet i Lien 
med 50 boliger for vanskeligstilte revet og erstattet med nybyggprosjektet Gyldenpris omsorgssenter med 
37 boenheter for eldre. (Kommunen trengte ikke sterke planmessige virkemidler for å fornye egen 
bygningsmasse.) Bergen kommune investerte 160 millioner kroner i utbedring av kommunens egne 
boliger. Husbanken deltok som partner og bidro med inspirerende del-finansiering av en rekke prosjekter.  
 
Sterkt forenklet kan en si at der staten tidligere hadde bidratt med 80 % tilskudd til levekårsmotiverte 
områdeløft, var det nå kommunen som bidro med 80 %. Dermed vet vi ikke hva som ville ha skjedd 
dersom det hadde eksistert et husbankfinansiert lavterskeltilbud med bakgrunn i et utbedringsprogram 
rettet mot den private eiendomsmassen.  
 

Organisatoriske virkemidler 
For prosjektet Indre Damsgårdssundet ble prosessene rundt KDP, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, 
gjennomført i samsvar med Plan- og bygningsloven. Kommunen hadde etablert en ny etat for utforming 
og gjennomføring av utbyggingsavtaler. Kommunen hadde intet selskap for gjennomføring av fornyelse 
og et slikt selskap ble heller ikke etterlyst. Restene av BOBY ble integrert i den kommunale etatsstrukturen 
med mandat å holde vedlike den kommunale eiendomsmassen, det være seg boliger eller andre bygninger.  
 
Det som gjør Indre Damsgårdssundet spesielt var etableringen av programmet Ny energi rundt 
Damsgårdsundet. Ny energi skulle sikre at visjonene for området ble realisert gjennom tett samarbeid med 
de private aktørene, Husbanken, aktiv medvirkning og tilførsel av økonomiske midler.  
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For å få alle ansvarlige etater i kommunen til å opptre koordinert, ble det nødvendig med en politisk 
topptung prosjektorganisering. Styringsgruppen hadde Byråd for byutvikling som leder og medlemmer fra 
de viktigste kommunale etatene og de største utbyggerne. En prosjektgruppen hadde ansvaret for det 
daglige arbeidet, informasjon og medvirkning.  
 
En omfattende handlingsplan, med syv hovedoppgaver, ble vedtatt i 2007. Det koordinerende ansvaret ble 
lagt til Byrådsavdeling for byutvikling. Handlingsplanen rettet seg mot kommunens budsjett for 2008 
(strakstiltak) og mot langtidsbudsjettet for perioden 2009-2011. Det ble satt av midler nøkkelprosjekter. I 
handlingsplanen gikk tiltak og aktiviteter om hverandre, noe som har gjort evalueringen krevende.  
 
Ny energi viste en sterk kommunal vilje til å heve områdets kvalitet og status. Ny energi hadde en 
enestående evne til å sikre seg midler fra kommunale budsjetter. Dette må sees i lys av statens nedtrapping 
ovenfor boligsaken og levekårsutfordringer. De private utbyggerne er imidlertid litt nølende til effekten av 
Ny energi.  
 
Fra 2011 til 2016 gikk ledelsen av Ny energi over til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. 
Dette skjedde samtidig med at en fikk støtte fra Husbanken. Husbanken krevde en annen organisering, 
hvor Damsgårdsundet ble ett av flere prosjekter. En lang tradisjon med planmessig og integrert bolig- og 
miljøfornyelse var brutt. Møtene ble sjeldnere og de private tiltakshaverne har gitt uttrykk for at dette gikk 
på bekostning av byvisjonen.  
 

Sluttkommentar 
Da turen kom til Damsgårdssundet, hadde staten avviklet eller omformulert en rekke juridiske og 
økonomiske virkemidler og nye var kommet til. Boligsaken, her under satsingen på å heve 
levekårsutfordringer, var nedprioritert på bekostning av et mangfoldig bærekraftsbegrep og en forventning 
om at private aktører ville at en tydeligere rolle med tanke på å nå kommunale mål. Kommunens selskap 
for gjennomføring av byfornyelsen var avviklet. Samtidig var transformasjon av sentralt beliggende 
nærings- og lagerområder en ny utfordring.  
 
Evalueringen viser at kommunen satset tungt med hensyn til å gi hele bydelen et løft og de helt 
overordnede tiltakene er gjennomførte, eller under gjennomføring (Løvstien). Kommunen dekket selv inn 
det økonomiske tomrommet som staten etterlot seg. I mangel på gjennomføringsorgan etablerte 
kommunen en topptung organisasjon Ny energi som evalueringer gir ståkarakter med overskriften Det 
muliges kunst. Alt i ett svarte prosessen til de målene en satte seg sett i forhold til tilgjengelige ressurser. 
 
Det vi ikke vil få vite er hvordan indre Damsgård generelt, og Solheim nord spesielt, ville kunne ha blitt 
med sterkere statlige insitamenter. Området skårer fortsatt lavt på levekårsundersøkelser og det har vist 
seg vanskelig å få nye barnefamilier inn i området. Et kommunalt forsøk på å benytte seg av 
Forkjøpsrettsloven har strandet som følge av, i følge Fylkesmannen, gal anvendelse av loven. Videre er det 
vanskelig å forestille seg at fremtidige fortettingsprosjekt vil få samme intense oppmerksomhet som 
beboere og brukere ble tildelt gjennom Ny energi.  
 
Fornyelsen av Damsgårdssundet er samtidig så fersk at det er for tidlig å spore de langsiktige effektene av 
prosess og tiltak. 
 
Levekårsutfordringer er et dynamisk fenomen som vil oppstå på ulike steder i fremtiden. Gårsdagens 
bomiljø vil fortløpende komme i situasjoner hvor det kan bli behov for fornyelser.  
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5.3  Problemforståelse –intervensjoner - virkemidler  
 
Med bakgrunn i funn i delprosjektene I og II kan følgende tema løftes frem som positive funn eller tema 
for forbedringer: 

- Grundig programmering – langsikt integrasjon mellom bruk av fysiske og økonomiske 
virkemidler 

- Boligsaken og levekårsutfordringer - igjen en prioritert statlig oppgave 

- Nødvendigheten av forpliktende tverrsektorielt samarbeid på alle forvaltningsnivå 

- Nytten av Lov om fornyelse av tettbygde strøk av 1967 

- En ting om gangen, - eller alt på en gang  

- Ønsket om en bred befolkningssammensetning 

- Kontinuitet og brudd i langvarige prosjekter 

- Langvarige prosjekter og evaluering 

- Kommunal overtagelse av private eiendommer 

- Etablering av selskap for gjennomføring 

 

Grundig programmering – langsikt integrasjon mellom bruk av fysiske og økonomiske 
virkemidler 
Gjennomgangen av den planmessige bolig- og miljøfornyelsen viser at det var mulig å gjennomføre 
omfattende og dyptgripende endinger i en etablert bystruktur innenfor relativt kort tid. Det var god 
samsvar mellom statens og kommunens visjoner med tydelige samfunnsmål. Staten stilte til rådighet 
nødvendige og ønskede økonomiske og juridiske virkemidler for en spesiell og meget krevende oppgave.  
 
Under den forutgående epoken med saneringsloven og saneringsinstituttet var det uklarheter i forståelse 
av samfunnsmål og utilstrekkelige økonomiske virkemidler. Denne epoken kan sees på som et ledd i, og 
del av, et omfattende programarbeid i forkant av den planmessige bolig- og miljøfornyelsen, en epoke med 
prøving og feiling. De langsiktige samfunnsmålene lå imidlertid fast. Programarbeidet skjedde i tett 
samarbeid mellom staten og kommunene, og byene tok på seg å belyse ulike tema ved fornyelsen gjennom 
forsøksprosjekt. I Bergen kommune skjedde programarbeidet ved rådmannens planavdeling. Samspillet 
mellom kommunens langsiktige planstrategi og kommunens langtidsøkonomi var avgjørende.  
 
Kommentar: Fortetting som strategi for byutvikling er kommet for å bli og vil gå over mange år, og bør 
lovfestes som et formål i planloven. Det er avgjørende at stat og kommune har sammenfallende visjoner 
og at staten er lydhør for hvilke virkemidler denne, og akkurat denne kommunen trenger for å kunne 
gjennomføre fortettingen som sin politikk. En erfaring fra saneringsinstituttets dager var at en gikk for 
fort frem, ville iverksette en for samtiden viktige og riktige tiltak, uten tilstrekkelig lokal forankring og 
tilstrekkelige virkemidler.  

For kommunens del bør en knytte fysisk planstrategi tett opp mot kommunes langtidsbudsjett og være 
bevisst når og hvor en kan påregne statlige bidrag og hvor kommunen selv må bære hvilke kostnadene. 18 

                                                            
18 Kommuneplanens samfunnsdel for Oslo kommune er utarbeidet i samarbeid mellom Byråd for finans og Byråd for 
byutvikling.  
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Boligsaken og levekårsutfordringer - en kontinuerlig prioritert oppgave 
Den planmessige bolig- og miljøfornyelsen var en forlengelse av samfunnsløftet gode boliger til alle i et 
godt miljø. Staten stilte betydelige økonomiske virkemidler til disposisjon i form av gunstige lån og 
varierte tilskudd. Under den planmessige bolig- og miljøfornyelsen dekket staten opp til 80 % av tilskudd 
øremerket konkrete prosjekter i byfornyelsen, datidens områdefornyelse, tilskudd som bidro til å gi 
nedslitte bydeler med betydelige levekårsutfordringer, varige løft.  
 
Gode boliger i et godt miljø er fortsatt en felles visjon for stat og kommune.  
Da turen kom til området Damsgårdssundet, hadde staten redusert innsatsen betydelig innen boligsaken, 
herunder låne- og støtteordninger til områder med levekårsutfordringer. Dette til tross for at området 
Damsgård var med i kommunens opprinnelige program for byfornyelse av 1979 og til tross for at behovet 
for områdeløft ikke hadde avtatt med årene. Grovt regnet var det kommunen som nå måtte dekke 
(anslagsvis) 80 % av nødvendige tilskudd til områdeløftet. Levekårsutfordringer er ikke historie og vil i 
fremtiden oppstå i ulike former i ulike områder. 
 
Kommentar: Staten anmodes om å styrke sin innsats knyttet til boligsaken generelt, og til 
levekårsutfordringer i by spesielt, slik at den blir vesentlig og forutsigbar. Det tette samarbeidet mellom 
stat og kommune om behovskartlegging og virkemiddelbruk bør reetableres som et nødvendig tiltak for å 
oppnå bedre bomiljø og gode levekår for alle. Det anbefales at en tar opp igjen ordningen med 
Programtilskudd for byfornyelse tilpasset stedlige og godt dokumenterte behov og at statlige tilskudd økes 
til minimum 50 %.19 
 

Forpliktende tverrsektorielt samarbeid på alle forvaltningsnivå 
I prosessen med den planmessige bolig- og miljøfornyelsen stod byene ovenfor to departement med ulike 
visjoner: Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet. Da de kom på 
kollisjonskurs, ble beslutningsprosessene langvarige og uforutsigbare. Ulempene med en sektor-styrt stat 
ble påpekt av de tre storbyene i en felles henvendelse til Kommunal- og regionaldepartementet under 
arbeidet med den planmessige bolig- og miljøfornyelsen. Kommunen må hele tiden finne tverrsektorielle 
løsninger på sine utfordringer. Bærekraftig byutvikling generelt, og fortetting spesielt, er avhengig av 
gjensidig forpliktende og tverrsektorielt samarbeid mellom stat og kommune, for å lykkes.  
I nyere tid har staten fått en tydeligere profil rundt temaet fortetting gjennom Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Samtidig er det Samferdselsdepartementet som 
forvalter de økonomiske insentivene gjennom byvekstavtaler. Boligsak og levekårsutfordringer er ikke et 
tema i byvekstavtalene. 20 
 
Kommentar: Det er ønskelig at staten styrker sin tverrfaglighet ovenfor byene i samsvar med egne 
rikspolitiske retningslinjer. Boligsaken ved gode og integrerte bomiljø og gode levekår for alle bør igjen får 
en fremtredende posisjon innen statens rammer for byutvikling. En mulighet ligger i å organisere 
departementsstrukturen i samsvar med rikspolitiske retningslinjer. En annen ligger i å integrere 

                                                            
19 Det er mange måter å gjøre dette på som å gi oppgaven til Husbanken, etablere et eget fond som Real Dania i Danmark 
https://realdania.dk/. 
 
20 I Danmark samhandler kommunene med et departement for: Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Dette sikrer integrering mellom de viktigste 
temanene for byutvikling. I Danmarks største byutviklingsprosjekt, Nordhavnen i København, ble utarbeidet departementet og kommunen et 
planprogram i fellesskap, et planprogram som ble vedtatt i bystyret og folkeltinget, noe som sikrer forutsigbarhet og tverrsektoriell programmering 
og styring.  
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boligutfordringer i byvekstavtalene, men det er da en fare for at boligutfordringene vil bli håndtert på 
trafikksektorens premisser. En tredje er å gi Husbanken et fornyet og sterkere mandat.  

 

Nytten av Lov om fornyelse av tettbygde strøk av 1967 
Lov om fornyelse av tettbygde strøk var en spesial-lov rettet mot et godt begrunnet behov for forbedring 
av tilstanden i sentrale strøk av våre største byer, strøk som var blitt forsømt i årtider. Staten ønsket å gi 
kommunene nødvendige og tilstrekkelige juridiske virkemidler til gjennomføring av fornyelsen. Staten 
stilte i tillegg økonomiske virkemidler til rådighet for kommunene for håndhevelse av loven. Loven er nå 
opphevet som særlov og deler av den ble innarbeidet i Plan- og bygningsloven i 1985. Motivet for 
oppheving var tosidig. For det første anså en epoken for statlig initiert bolig- og miljøfornyelse for 
avsluttet. For det andre har en sett at særlover eller forskrifter, som blir etablert som følge av nye 
utfordringer og kvalitetskrav, med tiden blir integrerte i Plan- og bygningsloven. 
 
Kommentarer: Ønsket om fortetting, slik det er definert i rikspolitiske retningslinjer og gjeldende 
kommunale planstrategier, er i aller høyeste grad «fornyelse av tettbygde strøk». Behovet for sterke og 
tydelige juridiske virkemidler er like stort nå som under den planmessige bolig- og miljøfornyelsen. 
Problemet er at elementer fra Lov om fornyelse av tettbygde strøk finnes fragmentert innenfor gjeldende 
Plan- og bygningslov, - noe her og noe der. Det er behov for en oversikt over de viktigste bestemmelsene 
med relevans for fortetting i skjæringspunktet mellom plan og realisering. En slik oversikt kan danne 
grunnlag for en analyse av eventuelle mangler og / eller utarbeidelse av en veileder. 21 

 

En ting om gangen - eller alt på en gang  
I arbeidet med fornyelse av området rundt Damsgårdssundet ble det etablert en egen organisasjon for 
gjennomføring med betegnelsen «Ny energi». Fornyelse av Damsgårdssundet ble nærmest 
prosjektorganisert. Ny energi skulle sikre nødvendig tverrsektorielt samarbeid i kommunen, tett dialog 
med private utbyggere og innbyggerne i området, etablere straksløsninger og aktiviteter parallelt med 
arbeidet med langsiktige løsninger, og, ikke minst, arbeide for tilgang til økonomiske midler. Etter at staten 
hadde trappet ned sin innsats innen boligsaken og levekårsutfordringer, var kommunekassen nærmeste og 
viktigste kilde. Ny energi fikk stor og vedvarende oppmerksomhet fra daværende byråd og sentrale aktører 
innen administrasjonen. 
 
Kommentar: Dagens utfordringer er å planlegge og realisere et stort antall meget krevende 
transformasjonsprosjekter nærmest parallelt. Det er urealistisk å forvente at hver og en av disse 
prosjektene vil få tilsvarende politisk og administrativ oppmerksomhet som eksempelet Ny energi. Det 
bør være et viktig signal at en så det nødvendig å etablere en topptung organisasjon for å få viktige etater 
til å samhandle. Det er mange grunner til å etablere en trinnvis planlegging og gjennomføring av 
fortettingsområdene med tanke på plankapasitet, økonomi og kvalitet. 

 

Ønsket om en bred befolkningssammensetning 
Et av målene i kommunedelplanen for Puddefjorden - Damsgårdsundet var at nye boliger mot 
Damsgårdssundet skulle tilby boliger til en bred befolkningsgruppe, - her under barnefamilier. Det har 
foreløpig ikke skjedd. Noen peker på markedet, andre på manglende sosial infrastruktur som barnehage i 
nærmiljøet.  

                                                            
21 I Danmark har en ikke opphevet Byfornyelsesloven, men videreført denne under kapitlene Områdefornyelse, Byfornyelse og 
Byfornyelsesprogram. De økonomiske rammene for fornyelse er høyere enn i Norge.  
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Kommentar: Plan- og bygningsloven og planbestemmelser har sine begrensninger. Det trengs sterkere 
statlige føringer gjennom lov og en ny kjent og akseptert praksis for å sikre en bred 
befolkningssammensetning i fortettingsområdene. Slike lovbestemte virkemidler er etablert og fungerer i 
mellom annet Storbritannia og Danmark, der utbygger må bidra med viss andel «rimelige boliger» - 
affordable housing - som vilkår for godkjenning av større prosjekter. 22 

 

Kontinuitet og brudd i langvarige prosjekter 
Midt i prosessen med gjennomføring av Ny energi Damsgård skjedde en kommunal omorganisering. 
Feltet levekår, sammen med de individrettede boligpolitiske virkemidlene, ble overført fra byråden som 
hadde ansvar for byutvikling og planlegging til byråden som hadde ansvaret for sosiale tjenester. 
Representanter fra byråd for byutvikling ble ikke lengre inviterte til møter i Ny energi. Flere av 
representantene for utbyggerne har reagert negativt på dette og hevdet at møtene ble færre og visjonene 
noe mer utydelige. 
 
Kommentar: Byfornyelse og fortetting er langvarige prosesser. Det er avgjørende å etablere tydelige og 
allment aksepterte mål og visjoner, visjoner som også er adopterte av utbyggerne, og som følger 
prosjektene fra A til Å. Dette er spesielt viktig når vi på mange områder skal bygge med andre sine klosser, 
hvor det er de private aktørene som skal gjennomføre store deler av fortettingsplanene. Endringer i ansvar 
og eventuelle endringer i mål må skje åpent og gjerne i tett dialog med tiltakshaverne. Overdragelse av 
ansvar bør foretas som en åpen og nærmest seremoniell hendelse. Dersom tiltakshaverne opplever det 
offentlige som sektoriserte og tilfeldige, er det en fare for at de mister noe av den samfunnsbyggende 
motivasjonen ved ikke involverer seg i prosesser for kvalitetsheving i ønskelig grad, - men tar minste 
mostands vei for å få bygge innen rimelig tid og robuste økonomiske rammer. 

 

Langvarige prosjekter og evaluering 
I 1988, da den planmessige bolig- og miljøfornyelsen var på sitt mest hektiske og langt fra avsluttet, 
inntraff en finans- og boligkrise med påfølgende kraftig renteoppgang. Byfornyelsen hadde ingen 
økonomisk buffer til å møte dårlige tider og mange av de en skulle hjelpe ble ufrivillige «gjeldsslaver». 
Prosessen kom i miskreditt, stanset opp og en måtte håndtere gjeldsofre, gjeld, konkurser og institusjoner 
ble avviklet i Oslo og Trondhjem. I Bergen ble IBB en del av det kommunale foretaket Bergen Bolig og 
Byfornyelse (BBB). Kommunene kunne ikke dokumentere godt nok hvilke positive effekter den 
planmessige bolig- og miljøfornyelsen hadde hatt. Igjen viste staten seg som en ansvarlig stat og bestilte en 
evaluering av hva en hadde oppnådd så langt innenfor den planmessige bolig- og miljøfornyelsen, hva som 
gjenstod og hva kommune trengte for å fullføre oppgaven. En noe byggteknisk evaluering gjorde at 
fullføringen ble begrenset til byens sentrale deler og at et område som Damsgård falt utenom.  
Jevnlige evalueringer var en del av prosessen rundt Ny energi Damsgård. Mangfoldige og omfattende 
målformuleringer har imidlertid gjort evaluering av Ny energi vanskelig å gjennomføre. 
 
Kommentar: Store og langvarige prosjekter, som den planmessige bolig- og miljøfornyelsen og fornyelsen 
av området rundt Damsgårdssundet, bør ved oppstarten etablere et eget prosjekt for evaluering slik at en 
fortløpende kan kontrollere om den administrative, politiske og økonomiske innsats samsvarer med de 
målene en satte seg. En sluttevaluering bør ikke være et ad hoc prosjekt, men en uhildet og planlagt 
foreteelse.  

                                                            
22 I Storbritannia sin Town and County Planning Act gir § 106 kommunene mandat til å kreve at utbygger skal bidra med en viss 
andel affordable housing. Danmark har i en nylig revisjon av sin planlov innført samme prinsipp.  
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Store og langvarige prosjekter, som involverer betydelig offentlig og privat økonomi, bør ha en eller annen 
form for beredskap for store økonomiske svingninger om og når de inntreffer. 
 

Kommunal overtagelse av private eiendommer 
Noen ganger kan det være nødvendig for kommunen å sikre seg eierskap til private eiendommer for å få 
gjennomført ønskelige og nødvendige samfunnsløft. Lov om fornyelse av tettbygde strøk ga kommunen 
rett og plikt til å kjøpe eiendommer innenfor områder båndlagt til fornyelse. Lov om kommunal 
forkjøpsrett til leiegårder (Forkjøpsrettsloven) gir kommunene forkjøpsrett til leiegårder når de legges ut 
for salg. Bergen kommune har nylig gjort et forsøk på å anvende Forkjøpsrettsloven på et området på 
Damsgård hvor Fylkesmannen har tilsidesatt kommunens vedtak knyttet til Forkjøpsrettsloven.  
 
Kommentar: En av utfordringene med gjennomføring av den planmessige bolig- og miljøfornyelsen var, 
når ønskelig og nødvendig, å gripe inn i et stort antall private eiendommer. Ved fornyelsen av området 
rundt Damsgårdssundet har dyptgripende fornyelse av eksisterende boligmasse i hovedsak begrenset seg 
til kommunens egne eiendommer. Det er behov for en presisering av planmessige og juridiske 
forutsetninger for at kommunen skal kunne gripe inn i, og eventuelt erverve, privat eiendom for å nå 
vedtatte samfunnsmål.  

 

Etablering av selskap for gjennomføring 
Som del av strategien for gjennomføring av «fornyelse av tettbygde strøk», etablerte storbyene Oslo, 
Trondheim og Bergen hensiktsmessige selskaper for gjennomføringen av fornyelsen innenfor lovverkets 
rammer. I Bergen etablerte en først Saneringsinstituttet og senere IBB, som opererte på vegne av bystyret. 
Forbildet var Bergen tomteselskap som hadde et tydelig mandat og tilstrekkelige juridiske og økonomiske 
virkemidler og et planmessig handlingsrom gitt i kommuneplaner. Siden selskapet hadde selvstendig 
økonomi, avlastet det bystyret i slike saker og prosessen gikk mye raskere enn om bystyret skulle 
godkjenne økonomisk relaterte avtaler en for en. Da turen kom til byfornyelsen prøvde en samme modell, 
men forutsetningene viste seg langt mer kompliserte. Effektene av Saneringsselskapet AS ble meget 
beskjedne sett i lys av innsatsen. Erfaringene med IBB er imidlertid positive. Forankringen av visjonene 
var bedre, likeså de økonomiske og juridiske virkemidlene, - samt rolle og samspill med kommunes faste 
etater.  
 
Kommentar: Etablering av selskap for gjennomføring av deler av kommunens strategi for fortetting 
representerer en mulighet for å effektivisere gjennomføringen. Forutsetningen er et tydelig mandat 
forankret i statens og kommunens langsiktige og overordnende visjoner, tilstrekkelige økonomiske og 
juridiske virkemidler og en klar analyse av hvilke deler av fortettingen en er tjent med blir gjennomført av 
et eget selskap og hvordan samspillet mellom kommunens og andre offentlige etater, samt private 
tiltakshavere, skal fungere. 
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5.4  Delprosjekt Straume  
 

Straume er kommunesenter i Fjell kommune og ble i 2002 definert som et av regionssentrene i 
Bergensregionen. Straume ligger på øya Lillesotra vest for Bergen sentrum og har samme avstand til 
Bergen sentrum som bydelssentrene i Åsane og Fana. Kommunene Sund, Fjell og Øygarden vest for 
Bergen skal forenes i Nye Øygarden kommune. Området har vært gjenstand for en betydelig vekst i 
næringsaktiviteter og befolkning de siste årene. Det største hinderet for fortsatt vekst er dårlige 
kommunikasjoner mot øst, - mot Bergen. Den betydelige veksten og etableringen av regionssenteret på 
Straume, var medvirkende til at veiforbindelsen mellom Bergen og Sotra har opprettholdt statusen som 
Riksvei (555). Nytt Sotrasamband har høy statlig prioritet med tanke på planlegging og gjennomføring.  

Som ledd i prosjektet Fra plan til gjennomføring er det foretatt en evaluering av Kommunedelplan for 
Straume og de planene og tiltakene som var et resultat av denne. Dette prosjektet er først og fremst 
interessert i evaluering av de virkemidlene en hadde til rådighet for utarbeidelse av planer og 
gjennomføringen av tiltak, og om evalueringen kan utfylle erfaringer fra de andre delprosjektene. Fjell 
kommune har interesse i evalueringen med tanke på kommende evaluering av kommunedelplanen. 
Følgende dokument er ofret spesiell oppmerksomhet (Hernes – Plathe 2018): 
 

- Kommunedelplan for Straume 2005 – 2018 
- Planprogram for Straume 2007 
- Prinsippvedtak om utbyggingsavtaler for Straume sentrum 2008 
- Områdereguleringsplan for Straume sentrum 2010 

 

Kommunedelplanen er en geografisk stor plan. Planarbeidet var gjenstand for bred allmenn og politisk 
deltagelse. Plankartet er konvensjonelt idet det deler området i soner knyttet til formål som bolig, næring, 
grøntstruktur, offentlige områder og trafikk. Det spesielle er at det viser en fremtidig flerfunksjonell 
sentrumskjerne og at denne ble lagt til et område hvor det lå et kjøpesenter. Områdene rundt ble åpnet for 
sentrumsnære funksjoner og nye boliger / leiligheter med mål å utvide boligtilbudet. Et element som fikk 
stor oppslutning var Straume-mila, en gang- og sykkelvei som skal gå gjennom eksisterende og nye bygge-
områder og binde Straume sammen på myke trafikanters premisser.  

Riksvei 555 gikk og går tvers gjennom området og er en barriere mellom området nord for 555, med flere 
offentlige funksjoner som rådhus og helsetun, og området sør for 555 med det nye regionale 
senterområdet. Denne bareieren ble definert som en betydelig utfordring og skulle løses som del av 
arbeidet med nytt Sotrasamband.  

Ved siden av plankart og bestemmelser er planbeskrivelsen et viktig visjonsdokument. I beskrivelsen står 
det mellom annet at «Straume skal utviklast frå kjøpesenter til fullverdig urbant regionsenter med 
tilknytning til sjøen og funksjonelle og fremtidsretta næringsområde og offentleg område. Planen skal sikre 
viktige trekk i landskapet, god tilgjenge for alle og høy arkitektonisk kvalitet på bygg og anlegg med 
uterom.» Planbeskrivelsen har et omfattende sett av mål, strategier og tiltak som peker frem mot 
omfattende endringer i ei sprettbygd bygd og som peker langt frem i tid. Kommunedelplanen la rammer 
for fremtidige byggeaktiviteter og kommende reguleringsarbeid. 

I evalueringen av kommunedelplanen kommer denne meget heldig ut. Det var rett plan for rett område på 
rett tidspunkt. Den omfattende medvirkningen og den brede politiske tilslutningen gjorde at planen ble 
adoptert av lokalsamfunnet, de er solte av den og den har gitt mange utbyggere trygghet til å satse. Plan- 
og byggeaktivitetene innenfor kommunedelplanens arealer har vært stor. 17 reguleringsplaner er utarbeidet 
etter 2006 og en oversikt over ferdigattester viser stor aktivitet over hele planområdet. Noen mener at 
følgende utfordringer gjenstår: 
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- Boligbehov og befolkningssammensetning 
- Gode gangforbindelser 
- Tilknytning til sjøen 

 
I tiden etter at kommunedelplanen ble vedtatt har kommunen gitt to tema høyeste prioritet, nytt 
Sotrasamband og nytt regionalt senterområde.  

Det var ikke gitt at det fremtidige regionssenteret skulle legges til et handelsområde. Det kunne også blitt 
lagt nært rådhuset og derved styrket senterområdets offentlige karakter og funksjon. Ved å legge det til et 
handelsområde, hvor kommunen var en perifer grunneier, la en skjebne i hånden til enkelte grunneiere og 
næringsdrivende. Samarbeidet med disse, planmessig og økonomisk, ville bli avgjørende for om 
regionssenteret ble noe av, om det ble attraktivt og om det ble akseptert i regionen. Mye stod på spill. 

Med bakgrunn i føringer gitt i kommunedelplanen startet en arbeidet med Planprogram for Straume 
sentrum. Planprogrammet var ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men var en prosess med mål å 
etablere konsensus og entusiasme mellom kommunen og de som skulle gjennomføre planen. Husbanken 
stilte kompetansemidler til disposisjon, noe som gjorde det mulig å hente inn ideer fra inn- og utland. Det 
ble etablert en arbeidsgruppe bestående av fem potensielle utbyggere og kommune administrasjonen ledet 
av rådmannen. Kommunen valgte å utarbeide planprogrammet i egen regi i tett samarbeid med de mulige 
utbyggerne. Et viktig dokument ble en byromstrategi som beskrev eksisterende og nytt gatenett, 
plassdannelser, grøntstrukturer og en mulig tilgjengelighet fra sjø til fjell kalt Straumsallmenningen. Denne 
visjonen var lettfattelig og fikk bred oppslutning. Dette er også element som tradisjonelt har definert et 
«offentlig byrom» og som ofte har dannet grunnlag for utvikling av rekkefølgebestemmelser / 
utbyggingsavtaler, konferer «Oslo modellen» og Veiledende plan for det offentlige rommet, VEPOR.  

Programmet delte området inn i mindre enheter for fremtidig planlegging og ga retningslinjer for disse. 
Programmet var rikt illustrert og fikk bred oppslutning.  

Kommunen konsentrerte så sine ressurser om realisering av kjernen i kjernen i regionssenteret. En stod nå 
igjen med ett område disponert av en utbygger. Det ble utarbeidet en områdereguleringsplan. Denne 
skulle være så detaljert at en kunne gå rett på byggemelding for delområder innenfor planen. Det 
delområdet som skulle realiseres først, var det som tydeligst representerte allmenne interesser, en offentlig 
plass av høy kvalitet med tilliggende allmennyttige funksjoner, - og slik ble det. En forutsetning for 
frigjøring av gategrunn til attraktive byrom var bygging av et stort underjordisk parkeringsanlegg. 
Utbyggeren hadde kapasitet til realisere dette anlegget. Straume sentrum ble tildelt den nasjonale Bolig- og 
byplanprisen for 2016.  

Bruken av juridiske virkemidler gjennom Plan- og bygningsloven skjedde ved en tradisjonell trinnvis 
avklaring, fra kommune(del)plan til reguleringsplan. Unntaket var planprogrammet for Straume som 
fungerte som en mellomstasjon mellom to juridisk bindende plannivå. 

De økonomiske vilkårene bærer preg av ressurssterke og utålmodige utbyggere. Kommunen var velvillig, 
men dette var store utfordringer for en relativt liten kommune med begrensede erfaringer med denne type 
samfunnsbygging. Den tekniske infrastrukturen var på etterskudd innen flere områder. Utbyggingen bærer 
preg av at den enkelte utbygger selv tar ansvar for eget prosjekt, og de var ofte store nok. Men nå skulle 
det bygges by, og da var det behov for noe i tillegg.  

En manglet et juridisk plandokument å referere til med hensyn til rekkefølge bestemmelser og 
utbyggingsavtaler (Hernes – Plathe 2018). Kommunedelplanen opererte ikke med 
rekkefølgebestemmelser. Dette hadde krevd et mer presist plandokument. De mest kritiske elementene 
var knyttet til nytt Sotrasamband, et planarbeid som ble drevet frem av Statens vegvesen, og som da var 
tidlig i prosess med tanke på trasevalg. Kommunen hadde ingen fagetat for gjennomføring av planer.  

Kommunen gjorde et forsøk på å etablere en gjennomføringsmodell for felles offentlig infrastruktur i 
sentrum. Det ble i 2006 fattet et generelt prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler. I 2008 ble det 
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fattet et utdypende vedtak for området Straume sentrum. Kommunen ga her signal om at den ønsket å 
bidra økonomisk til utsmykking, gater og plasser, drift og vedlikehold. Området var sammenfallende med 
planprogrammets definisjon av Straume sentrum og fremhevet gater og plasser som knyttet området 
sammen til et hele, - til en fremtidig by. Det ble utarbeidet en byroms- og gatestandard, en samlet 
kostnadskalkyle og utkast til en gjennomføringsmodell, en områdemodell / fondsmodell. En slik modell 
betinget kommunal forskuttering.  

En rekke forhold gjorde at denne ikke ble aktivisert. Ikke alle er dokumenterte. Her nevnes mangel på 
kommunal fagetat til gjennomføring av planer, utålmodighet blant utbyggerne, usikkerhet med hensyn til 
offentlige ansvar og bidrag. Det var et åpent spørsmål om, og på hvilken måte, Statens vegvesen og / eller 
Hordaland fylkeskommune ville bidra til finansiering av gater og plasser i det nye regionale senterområdet. 

For senterområdet ble det inngått en utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshaver så sent som i 
2015. Kommunen tok del i 50 % av kostnadene til noen offentlige gater og plasser. Kommunen tok 
ansvaret for veinettet. Utbygger tok ansvaret for resten.  

Å utvide boligtilbudet er en viktig del av visjonen for det flerfunksjonelle Straume. En rekke nye 
sentrumsnære boliganlegg er ferdigstilte, ofte med godt voksne kjøpere. Kommunen har gjennomført 
strategiske kjøp av omsorgsboliger og etablert et borettslag for unge førstegangskjøpere, begge med støtte 
fra Husbanken. 

Planarbeidet er, fra kommunens side, preget av en tydelig og aktiv rådmannsposisjon. Arbeidet med 
Sotrasambandet og sentrum hadde klar prioritet og var særdeles krevende for en relativt liten kommune. 
Dette førte til at formannskapet ble det politiske utvalget for disse sakene. Skulle store løft gjøres mulig, 
trengte en et beslutningsorgan som speilet bystyrets sammensetning og som kunne konsulteres 
fortløpende.  

Kommentar: Prosessen rundt utvikling av nytt regionalt senter på Straume domineres av to overordnede 
tiltak, nytt Sotrasamband og nye Straume sentrum, tiltak som i sine program viser til hverandre. De er 
imidlertid tidsmessig i utakt og en har manglet organisatorisk og økonomisk forpliktende samhandling. I 
sum svarer dette ikke fullt ut til intensjonene bak Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging.  

Ideelt burde Statens vegvesen og fylkeskommunen markert seg som partnere for integrert planlegging og 
gjennomføring på et tidlig stadium i prosessen og tatt ansvar for finansiering av deler av den interne 
gatestrukturen på Straume. Det var kommunene i vest som tok initiativ til at det i det hele tatt burde 
komme et Sotrasamband, at næringsaktiviteter av nasjonal betydning måtte få veidekning.  

Det er interessant at Fjell kommune brukte planprogrammet som anledning til å utvikle en visjon i tett 
samarbeid med de fremtidige utbyggerne slik at de som skulle realisere visjonen også fikk eierskap til 
programmet. At realiseringen gikk raskt, og at den ble prisbelønt, viser at en maktet å forene realisme med 
kvalitet. Parallellene til «Oslo modellen» ved VEPOR indikerer at dette kan være en modell å foredle. 
Svakheten var mangel på juridisk forankring.  

Det at formannskapet ble benyttet som politisk utvalg for de høyest prioriterte planene bør være av 
interesse for flere. Evalueringen viser at boligbehov og befolkningssammensetning fremdeles er uløste 
utfordring.  

Nye Øygarden kommune bør ha kapasitet til å etablere en egen etat for gjennomføring, en etat som kan 
utvikle ulike og egnede gjennomføringsmodeller for en kommune som både skal utvikle en ny by og ta 
vare på og forelde grendene. Modellene må sikre integrerte prosesser for plan og gjennomføring, kvalitet, 
forutsigbarhet og rettferdighet og kunne håndtere flere utbyggerinteresser samtidig. 

Det nye senteret blir nå senter i Nye Øygarden kommune. En bør derfor legge til rette for at prosess og 
produkt blir forankret i hele kommunen. Selv om resultatet av tett samarbeid mellom Fjell kommune og 
en utbygger har gitt et forbilledlig resultat, er slike konstellasjoner sårbare på mange områder.  
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Mye står igjen for å kunne bygge et fullgodt sentrum, blant annet hovedgatene. Her er det nyttig erfaring å 
hente Bergen hvor samarbeidet med Statens vegvesen har beveget seg fra rene veiplaner mot brede og 
integrerte miljøprogram. Som en kommentar til arbeidet med Byvekstavtaler, kan det vises til prosjektet 
Kongsvinger 2050, hvor en mellomstor by på eget initiativ har etablert et partnerskap med 
fylkeskommunen, Statens vegvesen og «Byen vår» en organisasjon som representerer befolkningen i full 
bredde. Gjennom en åpen prosess er det skapt en omforent visjon, Kongsvinger 2050, og det er inngått 
samarbeidsavtale mellom partene. Dette er et nedenfra og opp initiativ for å sikre utvikling på stedets egne 
premisser.  
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Kapittel 6. Gjennomføring av dagens fortettingsstrategi - utfordringer 
og løsninger 
 

I hvilken grad kommunen lykkes med fortettingen, kan vurderes ut fra ulike kriterier. Selv om fortetting 
faktisk finner sted, kan den likevel anses som mer eller mindre vellykket, sett blant annet ut fra kriterier 
om kvalitet og mangfold. Det diskuteres i senere kapitler. I dette kapittelet er fokuset først og fremst på 
framdrift og realisering av byggeprosjekter: Tar prosessene for lang tid, eller stopper helt opp, er det 
overhengende fare for at regionens vekst komme i andre kommuner. Kapittelet viser utfordringer som 
følger med fortettingspolitikken og diskuterer styrker og svakheter ved de to strategiene som er valgt. 

Kommunens framgangsmåte er naturligvis begrenset av det juridiske handlingsrommet som plan- og 
bygningsloven gir kommunene, samt økonomiske forhold. Kapitlets fremste hensikt er derfor å vise hvilke 
utfordringer fortetting og transformasjon medfører i praksis, for å kunne vurdere om handlingsrommet 
for Bergen, som andre kommuner i samme situasjon, bør utvides. 

Det er gjennomført to «dypdykk» i to områder, Paradis og Mindemyren, som begge skal fortettes så kraftig 
at hele området transformeres. Caseområdene er like i betydning av at de omfatter konkrete arealer som 
får (har fått) ett bybanestopp i sentrale deler av området og dermed er avmerket for kraftig fortetting i 
kommuneplanen. Caseområdene er like også i betydning av at det er mange ulike private grunneiere i 
områdene, og ved at det drives virksomhet på eiendommene i dag. I begge områdene åpner 
bybanestoppet og nye planrammer opp for endret arealbruk og økt utnytting, og gir dermed muligheter 
for nye utbyggingsprosjekter. Det er realiseringen av disse potensialene som er i fokus i disse to 
casestudiene. I det ene området er bybanen allerede bygget og bybanestoppet etablert. I det andre området 
er bybanen fortsatt under prosjektering. Bergen kommune har valgt ulike strategier for de to områdene.  

 

Forutsetninger for fortetting – nærmere om vurderingskriterier for effektive prosesser  
Kapittel 3 beskrev forutsetninger for markedsbasert fortetting og transformasjon. I Bergen, som i de aller 
fleste andre kommuner i Norge, er markedsinitiativ en forutsetning for at fortetting faktisk skjer. 
Kommunen kan i prinsippet erverve tomtene i området og selge dem til utbyggingsselskap med klausul 
om byggeaktivitet. Bred ekspropriasjon til boligformål er ikke del av dagens brukte virkemidler. Som 
kapittel 3 viste er dette ikke «going policy» verken i Bergen eller i andre norske kommuner. Med andre ord 
har kommunen ikke reell mulighet til å pålegge en grunneier å endre eksisterende arealbruk slik at den blir 
i tråd med ny plan.  Realisering av planen hviler derfor på at enkelt-grunneiere ser seg tjent med å utvikle 
sin eiendom i henhold til nye planbestemmelser. Når utgangspunktet er at ingen fortetting skjer dersom 
grunneiere og utbyggere ikke initierer og igangsetter den type utviklingsprosjekter som planen legger opp 
til blir det avgjørende at prosessene skjer på måter som i størst mulig grad legger til rette for slike initiativ. 
Grunntanken er at rom for høyere utnytting og tilrettelagt for kollektivtransport bidrar til å gjøre det 
kommersielt interessant for en grunneier og utvikle tomten i henhold til ny plan. Spørsmålet er om det er 
tilstrekkelig. 

Transformasjonen medfører lange tidshorisonter og det er avgjørende at prosessen gjør det mulig å 
videreføre eksisterende virksomhet i deler av området mens fortetting pågår. Det faktum at tomtene er i 
bruk til ulik næringsvirksomhet, kompliser realiseringen av planen på flere måter. For det første vil den 
enkelte grunneier vanskelig kunne hente ut det fulle potensialet for en enkelteiendom dersom 
naboeiendommene består undret. For det andre kan enkelte nye byggetiltak gjøre det vanskelig å videreføre 
eksisterende virksomhet på naboeiendommene. Det er derfor også en forutsetning at prosessene i best mulig 
grad må tilpasses eksisterende virksomheter i lokalområdene.  
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En tredje forutsetning for realiseringen av fortettingsplanene er at alle grunneierne skal bidra til å bekoste 
nødvendig infrastruktur utover bybanen og bybanestoppene. Kommunens arbeid med å hente ut bidrag 
fra markedsaktørene reguleres av Plan og bygningslovens paragraf 12 og 17. Loven forutsetter at det er en 
direkte sammenheng mellom det byggeprosjektet utbyggere igangsetter og infrastrukturtiltaket. Dette gjør 
at framdriften i oppgraderingen av infrastrukturen langt på vei av utbyggernes utbyggingsaktivitet 
(Nordahl 2018).  

I tillegg er det slik at en grunneiers valg om å endre arealbruken, og en utbyggerens valg om igangsetting, 
også bestemmes av hva som skjer på naboeiendommene, i tillegg til markedsutviklingen. Sagt på en annen 
måte er utviklingen på naboeiendommene med på å modne egne beslutninger. Dermed er det en latent 
synergi og egenforsterkning grunneierne imellom: der en starter å utvikle sin eiendom kommer andre 
gjerne etter. Utfordringen for kommunen er å forsøke å få fram disse synergiene. 

Case-studiene belyser prosessene i de to studieområdene. Selv om områdene er like mht. at ny utvikling er 
generert av bybanestopp og en nylig vedtatt områderegulering som «kvitterer ut» for de endringene som 
følge av bybanestoppet, avviker studieområdene langs andre dimensjoner. Mindemyren omfatter et 
betydelig større enn Paradis. Bebyggelsen i Mindemyren består i hovedsak av næringsbygg. Det er både 
mange ulike arealbruksforhold som må avklares og det foregår flere sektor-spesifikke planprosesser mer 
eller mindre parallelt med kommunens områdeplanlegging.  

Paradis-planen er planen mindre i utstrekning. Paradisområdet er i dag et veletablert boligområde, med et 
eksisterende lite senter for handel og tjenester rett ved siden av bybanestoppet.  

Tegne og regne 
Både Mindemyren-planen og Paradis-planen legger opp til omfattende bygging av ny infrastruktur. 
Kommunen har valgt ulike modeller for utbyggerbidrag i de to områdene: mens en i Paradis har valgt en 
tett kobling mellom byggetiltaket og infrastrukturtiltaket og dermed en utbygging i trinn, har en i 
Mindemyren valgt en områdeomspennende modell for gjennomføring av de mange felles 
infrastrukturtiltakene som skal komme i området.  

Resten av kapittelet har fire avsnitt: først følger en diskusjon av koblingen mellom områdeplanen og 
gjennomføringsmodell i de to casene. Her presenteres erfaringer fra modellen med en løsere kobling 
mellom infrastrukturtiltak og byggetiltak slik det er brukt i Mindemyren-planen, og modellen med direkte 
kobling som er brukt i Paradisplanen. Dernest følger en diskusjon av utfordringer og løsninger i 
forbindelse med ekspropriasjon. De to planene forutsetter betydelig arealerverv og avsnittet diskuterer 
erfaringer knyttet til dette. I tredje del pekes det på avhengigheter og midlertidigheter som partene må 
håndtere, og hvilke implikasjoner dette har. Utviklingshorisonten er lang i begge områdene og det er 
nødvendig å håndtere midlertidige løsninger.  

I fjerde og siste diskuteres områdeplanens rolle i forhold til å etablere forutsigbarhet for aktørene i 
området. Dette handler om hvordan visjonene deles, om det juridiske handlingsrommet og om 
økonomiske og organisatoriske virkemidler som tas i bruk for å realisere planene. Områdeplanene 
konkretisere fortettingsstrategien for henholdsvis Paradis-området og Mindeyren. Visjonene for nye 
Bergen løftes over til områdeplaner og gir et konkret, juridisk bindende handlingsrom for aktørene og 
konkrete økonomiske forutsetninger for bruken av dette rommet. Det tegnes og regnes og spørsmålet er 
om det en lander på er gjennomførbart og i tilstrekkelig grad tar hensyn til de utfordringer som ny 
arealbruk medfører både for aktører som skal investere i nye bygg og anlegg, for dem som bruker området 
i dag.  
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6.1  To modeller for utbygger-finansiering  
 

Områdeplanene fyller mange funksjoner. En av dem er å sikre at infrastrukturen i områdene oppgraderes 
slik at den tilpasses områdets nye funksjon. Områdene skal få en mer bymessig utforming av veisystemet 
og bedretilrettelegging for gange og sykling. Kommunens har plikt til å sørge for at de nye byggene i 
området har tilfredsstillende atkomst og tilstrekkelige arealer for uteopphold. Det er også kommunenes 
rett til å kreve bestemte typer kvaliteter for disse områdene. I praksis skjer dette ved at planetaten på 
grunnlag av mulighetsstudier i området og føringene i overordnede planer kommer fram til en egnet 
struktur for området. Områdeplanen gis en avgrensing og arealene innenfor området får en bestemmelse 
mht. hvordan arealet kan bruks og hvor høy utnytting det kan ha. Områdeplanens viktigste funksjon er å 
legge rammene for ny infrastruktur og fastsette hva som skal kunne bygges hvor. Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) gir kommunen rett til å stille betingelser for grunneiere 
som ønsker å utvikle eiendommen i henhold til nye rammer, betingelser som sier at de enten må 
gjennomføre bestemte offentlige infrastrukturtiltak først eller at gjennomføringen av disse må være sikret. 
Med offentlig infrastrukturtiltak menes veier, gang og sykkelveier, parker, torg, grønn-struktur, 
vannlinjer/kanal etc. som skal være offentlig tilgjengelig. Dette forholdet reguleres av §§ 12 i Plan- og 
bygningsloven. I de fleste tilfeller stiller også kommunen krav om at den som fremmer et 
utbyggingsforslag må inngå en utbyggingsavtale med kommunen som detaljerer hvordan betingelsene skal 
oppfylles. §§ 17.2 i samme lov legger rammene for hva som kan og ikke kan reguleres i en slik 
utbyggingsavtale. For at kommunene skal kunne inngå en utbyggingsavtale med en forslagsstiller, må 
kommunen har varslet om at utbygger må påregne å bidra til infrastruktur i et overordnet plandokument, 
kravet skal med andre ord være forutsigbart. Når det gjelder omfanget på bidraget skal det stå i et rimelig 
forhold til investeringen (forholdsmessighetskrav) og tiltaket som utbygger/forslagsstiller må være relevant 
for utbyggingstiltaket (relevanskrav). Kommunen kan ikke stille som krav at utbygger skal bidra til 
finansiere sosial infrastruktur og hvis kommunen vil kjøpe noen av boligene – for å kunne bruk dem i 
egen tjenesteproduksjon – skal utbygger kompenseres til markedspris. Innenfor disse fire kravene (forbud 
mot (bidrag til) sosial infrastruktur, og krav om forutsigbarhet, forholdsmessighet og relevans) kan 
kommunen velge ulike konkrete modeller for å sikre at infrastrukturtiltakene blir finansiert og bygget. 

Områdemodell 
I områdeplanen for Mindemyren har kommunen valgt å bruke en såkalt områdemodell for bekostningen 
av infrastrukturen. Konkret innebærer dette at alle tiltakene som er nødvendig etter planen, ses under ett. 
Det vil si at kommunen kostnadsberegner alle nødvendige og alle ønskede felles infrastrukturtiltak 
innenfor planområdet. Summen ses i sammenheng med tre ting: det totale antall kvadratmeter som tillates 
bygget og kommunens og regionale sektormyndighetenes budsjetter. Hensikten er å finne mål for hva den 
enkelte grunneier skal bidra med. Kommunen summerer kostnadene, beregner hva kommunen skal bidra 
med og hva regionale organer skal bidra med og trekker det fra summen. Restbeløpet fordeles da på antall 
kvadratmeter som kan tillates bygget, i henhold til Områdeplanen. Områdeplanen er med andre ord selve 
grunnlaget for de infrastrukturtiltakene som identifiseres, det er områdeplanen som viser hvorfor og 
hvordan tiltakene er nødvendige og som viser grunnlaget for de private bidragene.  

I Mindemyren bidrar kommunen med i underkant av 20 % av de totale kostnadene (kostnader til torg, 
kanal, omlegging av vann og avløp og bidrag til den nye kanalen, se Hernes og Plathe 2018 for detaljer), og 
States vegvesen Hordaland bidrar gjennom Bergensprogrammet med i underkant av 25 %. De resterende 
midlene er det altså grunneierne som bidrar med. Fordelingen for hver grunneier beregnes ut fra antall 
kvadratmeter tillat nytt areal. I Mindemyren er dette 1816 NOK/kvm bra.  
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Det særegne med områdemodellen som er valgt i Mindemyren23 er at kommunen tar et ansvar for å bygge 
ut infrastrukturen. Utbyggere bidrar til finansieringen når de får innvilget igangsettingstillatelse, men selve 
byggingen kan da være startet opp eller tom. ferdig etablert. For at ingen grunneier skal kunne unndra seg 
bidrag, er det – parallelt med utarbeidelsen av områdeplanen – inngått avtaler som sikrer bidrag fra alle 
uavhengig av om tiltaket er etablert og bidragene isolert sett ikke er nødvendig. Modellen har noen 
forutsetninger, noen fordeler og noen ulemper: 

Modellen forutsetter at kommunen kan og er villig til å forskuttere og til å ta en risiko knyttet til 
investeringene. Forskutteringen innebærer at kommunen bygger infrastrukturtiltak før utbyggeren har 
fremmet plan – eller søknad om igangsettingstillatelse og dermed før bidragene fra utbyggerne har er 
betalt inn til kommunen. I praksis vil ikke alle tiltakene forskutteres, noen vil faktisk bli bygget etter at 
utbygger har betalt sin andel. Praksisen medfører en ikke ubetydelgi risiko for kommunen – både i forhold 
til når og om utbyggere igangsetter prosjekter og om prosjektene er «store nok» til at de reelle beløpene 
tilsvarer estimatene. På Mindemyren har kommunen lagt maksimal tillatt BRA til grunn (Hernes og Plathe 
2018). Hvis en utbygger av ulike grunner ønsker å bygge færre kvadratmeter, reduseres innbetalingen. 
Modellen forutsetter også at alle grunneierne og kommunen blir enige i kostnadsberegningen og kvaliteten 
på tiltakene – som eksempelvis om et fortau skal ha kantstein eller et grøntområde skal få parkmessig 
opparbeiding. 

• Modellen har den klare fordelen at infrastruktur-tiltakene kan bygges når det mest praktisk. Det er ikke 
nødvendig å vente til tilstrekkelige midler er samlet inn. Kommunen bygger etter en fastsatt 
framdriftsplan, og gjør det lettere å etablere rett infrastruktur på rett tid. 

• Modellen har den ulempen at utbyggere som er tidlig ute – og kommunen ønsker jo at utvikling skal 
starte – betaler inn og bygger sine bygg før infrastrukturtiltakene har sett dagens lys. De sier «vi betaler 
men aner ikke når tiltaket kommer» (Hernes og Plathe 2018). Dette gir en ulempe for den første 
utbyggeren og tilsvarende fordel for de som velger å bygge ut senere. Satt på spissen kan en si at 
modellen favoriserer grunneiere/utbyggere som velger «å sitte på gjerdet».  

Trinnmodell 
I Paradis har kommunen valgt en annen tilnærming til bekostningen av infrastruktur. Også her er 
kostnadene til infrastrukturen som planen krever kostnads-satt og bidragene fordelt mellom kommune, 
Statens vegvesen og utbyggerne. Utbyggernes bidrag fordeles på antall tillatte kvadratmeter nybygg, på 
samme måte som på Mindemyren. En viktig forskjell er imidlertid at en i Paradis har valgt en tettere 
binding mellom infrastruktur-tiltak og byggetiltaket og dermed redusert kommunens forskuttering.  
Paradis sentrum omfatter ca. 130 mål. Planen innebærer omlegging av veibaner, utvidelse av veier og 
etablering av gang- og sykkelveier, en gangbro og en offentlig plass. Antatt gjennomføringstid er ca.  20 år. 
De første 10 årene er det anslått som realistisk at det kommer ca. 4-500 nye boliger og 10 -15 000 nye kvm 
ny næring.  

Den lange tidshorisonten gjør det praktisk vanskelig å legge alle potensielle eiendommer inn i ett og 
samme regnestykke. I samråd med Bergensprogrammet bestemte kommunen å dele opp infrastruktur-
utbyggingen i trinn. Første trinn omfatter området nærmest bybane stoppet, der planen legger opp til 
høyest utnytting. Planen definerer da en sammenheng mellom eiendommene og infrastrukturen som er 
tettere enn for Mindemyren. Sagt i terminologi fra Plan- og bygningsloven er relevanskravet mer skjerpet i 
Paradis enn i Mindemyren.  

Etappeinndelingen fungerer slik at kommunen starter utbyggingen av infrastruktur når alle grunneierne i 
del-området har signet utbyggingsavtale. Gjennom avtalen forplikter grunneierne seg til å bidra til 
opparbeiding av infrastruktur. Dermed har kommunen tilstrekkelig sikkerhet til å kunne starte byggingen 

                                                            
23 Byrådssak 58/14, Bergen kommune 



56 
 

av infrastruktur i det delområdet. Inndeling i etapper er gjort for å sikre at kommunen får tilstrekkelig 
antall avtaler signert slik at de kan starte med etappe 1, som et bidrar til å komme raskt i gang med 
utvikling av området. Tanken er at dersom kommunen er kjent med at grunneier ikke ønsker å bygge ut 
eiendommen de neste 15-20 årene vil det være urealistisk å legge bidrag fra disse grunneierne inn i 
regnestykket. Kommunen ville rett og slett ikke fått inn midler og utbyggingen av infrastrukturen kunne 
stoppe opp. Kommunen har derfor forsøkt å anslå et realistisk antall kvadratmeter som kostnadene i en 
etappe kan fordeles på. Dette betyr også at en del eiendommer er holdt utenfor regnestykket. Dermed 
reduseres nevneren i brøken i regnestykket over utbyggerbidrag. Hvilke eiendommer som skal holdes 
utenfor regnestykket har vært gjenstand for en del diskusjon internt i kommunen og mellom kommunen 
og utbyggerne. De grunneierne som planlegger utbygging ønsker et prinsipp hvor bidragene deles på alle 
eiendommene som nyter godt av nye veier og opprusting av området, og som gjennom planen har fått et 
potensial for økt utnytting av eiendommen – også dersom grunneieren ikke ønsker å realisere dette 
potensialet i overskuelig framtid.  

I Paradis, som i mange andre områder, er det også en viss faglig uenighet om hva de ulike elementene 
faktisk koster å bygge. 

 
Oppsummering områdemodell versus trinnmodell 
Trinnmodellen som er brukt i Paradis og områdemodellen som er brukt i Mindemyren har til felles at 
kommunen tar en aktiv rolle i å gjennomføre utbyggingen av nødvendig felles infrastruktur. I begge 
modellene er det spleiselag mellom grunneier og offentlige myndigheter og i begge modellene er 
grunneiers bidrag basert på en kvadratmeterpris og bidraget forfaller samtidig med igangsettingstillatelse.  

• Forskjellene i modellen ligger for det første i måten de kobler grunneierbidragene til konkrete 
infrastrukturtiltak: I områdemodellen er det ingen kobling, utbyggingen av de felles 
infrastrukturtiltakene følger kommunens prioriteringer. I trinnmodellen er koblingen tettere, her 
kommer utbyggingen av felles infrastrukturtiltak innenfor trinnet ikke i gang før alle grunneierne i 
delområdet har signet en utbyggingsavtale. Modellene gir dermed litt ulike konsekvenser for kommune 
og grunneier/utbygger. Områdemodellen medfører lenger tidsperspektiv på kommunens 
forskuttering, og kommunen påtar seg større risiko: hvis tiltaket er bygget, utbyggingen stopper opp 
kommer det ikke inn bidrag fra grunneierne/utbyggerne. En signert utbyggingsavtale binger i seg selv 
ikke inn midler, de kommer først når utbygger er godt i gang med prosjektutviklingen og klar for 
igangsetting.  I trinn-modellen har forskutteringen et kortere tidsperspektiv fordi kommunen ikke 
starter utbygging av infrastrukturtiltaket før de har avtale med alle grunneierne innenfor området. 
Også her er det en viss, prinsipiell, fare for at grunneierne velger å vente med utbyggingen, og 
kommunen ikke får inn midlene. Tiltakene er imidlertid innenfor ett og samme delområde og 
grensene for området er tilpasset grunneiernes utbyggingsinteresse. Fordelen ved områdemodellen er 
at kommunen selv kan velge prioriteringen på fellestiltakene. Spissformulert gir områdemodellen 
større rom for kommunens prioriteringer mht. infrastrukturtiltakene, men også økt økonomisk risiko 
og lenger horisont på kommunens forskutteringer. 

• For det andre gir modellene ulik grad av forutsigbarhet for utbyggerne. I områdemodellen er det en løsere 
kobling mellom byggetiltak og når de ulike felles infrastrukturtiltakene etableres. Felles 
infrastrukturtiltak hever naturligvis verdien på eiendommene i området. I områdemodellen betaler den 
enkelte utbygger uten at de vet noe om når tiltakene kommer. De første utbyggere kan således ikke 
påregne at de får nytte av infrastrukturtiltaket i betydning av økt markedsinteresse, men de som 
bygger ut etter at felles infrastruktur-tiltak er etablert kan i større grad innkalkulere et slikt 
markedsløft. Dette gir incitamenter til «å sitte på gjerdet». I trinn-modellen gir tettere koblingen 
mellom den enkeltes byggetiltak, innbetaling og investering i felles infrastruktur-tiltak og dermed økt 
anledning til å nyte godt av markedsløftet. 
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• For det tredje stiller modellene ulike økonomiske og organisatoriske krav til kommunen. Som beskrevet 
forutsetter områdemodellen forskuttering med lenger tidshorisont og dermed større evne til å 
håndtere risiko som følger med. Områdemodellen krever også tett oppfølging av grunneierne i 
området over lang tid slik at alle parter er godt kjent med prioriteringer av tiltakene.   

• Begge modellene krever tett oppfølging og kontakt med grunneierne i området om praktiske implikasjoner av 
knyttet til konkrete infrastruktur-tiltak, sømmene mellom nye tiltak og eksisterende bygg m.m. etter at 
områdeplanen er vedtatt. At det er nødvendig med tett dialog med grunneiere/utbyggere, 
næringsdrivende i området og ikke minst beboere i planprosessen er en selvfølge. Poenget her er at 
dialogen ikke må stoppe med vedtatt plan.   

 

6.2  Områdeplanen og asynkrone utbyggingsbeslutninger 
 

Transformasjon av knutepunktsområdene er langsiktige prosesser. Anslått tidsperspektivet for 
Mindemyren er 20-30 år og minst 15-20 år for Paradis24. Med så lang tidshorisont er det nødvendig å finne 
mellomløsninger. Siden utbyggings-initiativene styres av grunneiere har kommunen selvsagt ingen garanti 
for at prosjektene kommer der kommunen ønsker det, eller på det tidspunkt kommunen ønsker. 
Kommunen opplever også at det kommer prosjekt-forslag i deler av områder der infrastrukturtiltakene 
enda ikke er etablert. Dette stiller store krav til fleksibilitet i planmyndighetenes respons. Fra Paradis fortelles om 
utbyggingsforslag i området der oppgraderingen av infrastrukturen fortsatt lå noe fram i tid. Siden 
byggeprosjektet kom før veien var utbedret ble det fremmet innsigelse med begrunnelsen i at planlagt 
infrastruktur (sikring av skolevei/og kryssinger) ikke ville komme «i tide» (Nordahl 2018:8). Hvis ikke 
partene ble enige om en midlertidig løsning, kunne utbyggingsprosjektet bli avvist. Siden kommunen 
ønsker fortetting og vil se utvikling i områdene ville det være uheldig om prosjekter som er i tråd med 
områdeplanen, avvises på grunn av framdriftsplanen for infrastruktur-utbyggingen. Eksempelet illustrer 
nødvendigheten av at sektorene er fleksible mht. praktisering av egne krav og er villige til å finne 
midlertidige løsninger.  

Utbygging basert på grunneieres individuelle tidshorisont medfører også utfordringer mellom gammel og 
ny bruk av området. Både Mindemyren (Hernes og Plathe 2018:23) og Paradis (Nordahl 2018:16) har 
eksempler på at ny infrastruktur gjør det vanskelig å drive eksisterende virksomheter. Ny veitrase påvirker 
inn og utkjøringer og dette har betydning for vareleveranser og tilgjengelighet for kunder. I en del tilfeller 
er det også ønskelig at eksisterende virksomhet skal flytte ut av området, men det er ikke alltid lett å finne 
reelle erstatningstomter.   

Det kan være verd å merke seg at kommunene ikke har mandat til å pålegge utbygging. Hadde de hatt det, 
kunne de styrt utbyggingen delområde-for-delområde. Selv om slik autoritet er nærmest utenkelig i Norge 
i dag, er den høyst reell i andre land, blant annet Tyskland (Holth 201625) og Sverige (Kalbro 2007, Cescar 
201626).  Når kommunene ikke har denne type autoritet er det desto mer viktig at de bistår i å finne gode 
midlertidige løsninger og er fleksible. Dette krever samarbeid mellom ulike sektormyndigheter, at 
kommunen er godt orientert om hva som skjer i områdene og har en løpende dialog med grunneiere, 
utbyggere og de som driver næring i området.   

Med referanse til styringsparameterne diskutert i del 3, kan en si at en svakere juridisk posisjon for 
kommunen vis-a-vis markedet, må kompenseres med «full trøkk» på å til frivillig utbygging. Kommunen 
må kompensere med å få grunneierne til å se fordelen med å starte utvikling nå. Dette handler om å dele 

                                                            
24 Gjennomføringsplan for Paradis. Bergen kommune 2016, Internt notat sak 201219967 -52. 
25 Viser til Urban Plan prosjekt-finansiert artikkel i Kart og Plan 
26 Viser til markedsanvisningsboka hans og til Cecars avhandling) 
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visjonene for områdets utvikling med grunneierne i området, så dypt og bredt at aktørene også vil være 
med på å realisere den.  

 

6.3  Arealverdier, ekspropriasjon og tomtekjøp  
 

Tomtene i knutepunktsområdene eies av private, og fordi områdeplenen kan ikke gjennomføres uten at 
kommunen får tilgang på arealer, er begrenset arealoppkjøp og ekspropriasjon en nødvendig del av 
planrealiseringen. I tillegg til arealer til selve bybanen, som i erverves av Bybane-kontoret, vil det i noen 
områder være behov for arealer til offentlige tjenester (som skoler og barnehage) og i andre områder 
krever oppgraderingen av veier til bygater betydelig areal.  

Til sammen medfører fortettingsplanene betydelig areal-erverv. Oppkjøpene omfatter alt fra erverv av hele 
bolighus, kjøp av biter av tomter for tomtearrondering, arealbytter og midlertidig ekspropriasjon i en 
anleggsfase. Med unntak av tomte for skolebygg, er kostnader knyttet til erverv av arealer integrert i 
utbyggingskostnadene.  

Dagens regler sier at når (deler av) en tomt er avsatt til offentlig formål kan grunneier eller fester kreve at 
ekspropriasjon blir foretatt straks (se §§ 15.2). I dag har kommunen (eller Statens Vegvesen der det er 
snakk om arealer til veiformål) som praksis at de i slike saker kjøper eiendommene. En tar direkte kontakt 
med grunneier og forsøker å komme til enighet om pris og tidspunkt for overtakelse. Verdivurderingen tar 
utgangspunkt i Ekspropriasjonsloven. 

Etablering av bybanestopp og en vedtatt områdeplan gjør at arealverdiene i området kommer i spill. I 
områder som står ovenfor store endringer, kan det være ulike forventninger til innholdet i begrepene som 
brukes i Ekspropriasjonslovgivningen, for eksempel hva som er markedspris og hva som ligger i begrepet 
«gjenskaffelsesverdi». Det følger en dynamikk i kjølvannet av en vedtatt områdeplan som åpner for kraftig 
fortetting. Den vil eksempelvis følges av profesjonelle utbyggere som sonderer muligheter for oppkjøp og 
ikke sjelden tilbyr priser langt over det kommunen tilbyr. Erfaringen er at dette fort kan skape urealistiske 
prisforventninger hos en del grunneiere og dermed komplisere forhandlinger om kjøp av arealer. Dersom 
en eier (eksempelvisen en av flere i et sameie) motsetter seg oppkjøp eller har urealistiske forventninger 
om erstatningssum, kan forhandlingene dra ut i tid. Kommunen (eller Statens Vegvesen) kan fort bli fristet 
til å legge på den tilbudte prisen, for å komme videre med gjennomføringen. De må imidlertid vurdere 
dette både i forhold til det samlede budsjettet for infrastrukturen i området og presedens ved senere kjøp.  

Det kan være vanskelig for kommunen å diskutere hva som er «rimelig kvadratmeterpris» med utbyggerne. 
Kommunen har ingen kontroll med hvilke utbyggere som melder sin interesse for grunneierne. 
Kommunen mangler også en legitim inngang til å diskutere forholdet mellom realistisk pris og eventuell 
forespeilet pris med private grunneiere. Kort sagt mangler både kommune, tomteeiere i området og 
utbyggere informasjon i denne type transaksjoner. De kjenner ikke beløp, kjøpsbetingelser og ofte heller 
ikke utviklingsbetingelser (Barlindhaug og Nordahl 2014). Dette til tross for at full informasjon er en 
forutsetning for velfungerende markedet.  

Dynamikken mellom interesserte utbyggere, huseiere og gårdeiere som avventer, og myndighetsaktører 
som forsøker å unngå at prisnivået eskalerer, er velkjent i markedsbasert byutvikling i Norge og 
internasjonalt (se for eksempel Adams et al. 2001). Dersom prisnivået eskalerer vil det fort kunne være til 
hinder for realisering på flere måter: ved at grunneiere ikke vil selge fordi de avventer et bedre tilbud, eller 
ved at utbyggere kan kjøpe arealer for dyrt og få problemer med å få lønnsomhet i prosjektet - i verste fall 
kan de da «legge hele prosjektet på vent». Dette er særlig relevant på eiendommer hvor det er løpene 
inntekter også før den er omdannet. Dersom inntektene dekker utbyggers kostnader til rente mm. er dette 
et økonomisk incitament til fortsatt utleie. Dette er naturligvis situasjoner som kommunen vil unngå: skal 
Bergen nå målsettingene med fortettingspolitikken må tomtemarkedene fungere de enkelte 
fortettingsområdene og nye prosjekter må se dagens lys.  
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Problematikken knyttet til tomteerverv er tatt opp her av to hensyn: For det første fører politikken, gitt 
dagens rammer og redskaper, fort til at ulike grunneiere innenfor samme område får ulik uttelling for sin 
eiendom, alt avhengig av om den blir ekspropriert eller kjøpt av en utbygger. Dette er en realitet og basert 
på prisdynamikk utenfor kommunens kontroll. For det andre kan kommunen komme til å betale dyrt for 
tomter til offentlige tjenester: det som er planskapte verdier for en grunneier kan også ses som plantapte 
verdier for kommunen. Begge hensynene tilsier behov for å vurdere om rammenebetingelsene er optimale. 
Prisdynamikken er åpenbart utenfor Bergen kommunens kontroll og innflytelse, men kommunen kan 
spille en rolle i forhold til å skape mer åpenhet om prisnivået på de erstatninger som utbetales, slik at alle 
får mulighet til å foreta mer informerte valg. 

Teoretisk sett er det mange modeller som kunne vært tatt i bruk dersom for å gi kommunen full kontroll 
med tomtepriser og pris på eiendommer i området. Kommunene hadde betydelig større juridisk 
handlingsrom vis-a-vis eiendommer i privat regi under byfornyelsesperioden på 1970-tallet, og fra andre 
land finnes mange modeller som alle gir kommunen reelt tilgang til å reorganisere eiendommer og fastsette 
kompensasjon for de som må avgi eiendom, se for eksempel den tyske ordningen med «Bodenumlegung» 
(Holth 2015). Nederland har også lang erfaring med systematisk overdragelse av eiendommer i 
utviklingsområder til kommunen, som så planlegger og fordeler eiendommene tilbake til de opprinnelige 
grunneierne, men da tilpasses områdets nye funksjon, for å nevne noe (van der Krabben 2013).  

 

8.4  Permanent midlertidighet.   
 

Som vist i kapittel 2 inngår alle områdene rundt knutepunktene i en større omlegging av transportnettet i 
byen. Parallelt med fortettingen rundt knutepunktene utarbeider kommunen og sektormyndighetene 
planer for å binde byen sammen også med andre forbindelser enn bybanen. Konsekvensen er at hver 
områdeplan må harmoniseres med utviklingen av den overordnede strukturer for byen.  

Ett eksempel på dette er trasé for ekspress-sykkel. Fra Fana-området er det planlagt en 1250 meter lang og 
5 meter bred trase gjennom planområdet for Mindemyren. Traséen har konsekvenser både for noen av 
næringstomtene i området og for utforming og eventuelt også bruken av torg og møteplasser. Et annet 
eksempel er detaljreguleringen for Bybane traséen. Bare innenfor Mindemyren inngår tre detaljreguleringer 
for (ulike deler av) bybane traséen. Områdeplanen må derfor koordinere sektorenes detaljplaner og 
samtidig lage rammer for god byutvikling. Koordinering av egne etater og midlertidige løsninger der en del 
detaljplaner som kommer på et senere tidspunkt er to eksempler på forhold som områdeplanleggingen må 
ta høyde for: dette er mer regel enn unntak, og utfordrer kommunens planleggingspraksis.  

Til koordinering og midlertidige løsninger, så medfører gjennomføringen av de store transportprosjektene både 
et midlertidig behov for rigg og anleggsarealer og et permanent behov for arealer til traséene. Dette krever 
samkjøring mellom etatene og hvis det glipper her, slår det ut i andre enden i form av behov for 
omregulering. Det er naturligvis ønskelig å unngå omregulering - det beslaglegger planleggingskapasitet, 
det er tidkrevende og det skaper usikkerhet for grunneierne (og tidvis også beboerne i området). Gjennom 
arbeidet har Bergen kommune lært at midlertidige løsninger må bygges inn i Områdeplanen. Dette er en 
lærdom som må tilflyte de kommende område-reguleringene som følger utbyggingen av Bybanen. 
Midlertidige løsninger vil ikke være optimale, slik at det også er viktig at sektormyndighetene løsner noe på 
sine krav og ikke stopper ønskede prosjekter fordi de i en periode ikke fullt ut oppfyller 
sektormyndighetens krav, slik en har et eksempel på i Paradis (Nordahl 2018:8). 

Til hva som skal løses i områdeplanen og hva som skal løses i detaljplanene: Ett særtrekk ved 
områdeplanen som juridisk bindende planredskap er fleksibiliteten. Det er fullt mulig å lage en 
områdeplan som har detaljerte løsninger i enkelte del-områder, og som er mer indikerende i andre deler av 
området. I de indikerende, mindre detaljerte delene, kan kommunen kreve en detaljregulering før søknad 
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om rammetillatelse. Dersom planområdet er stort i utstrekning og i tillegg omfatter mange kolliderende 
arealbrukshensyn er dette sorteringsarbeidet av hvilke forhold som skal løses hvor særlig viktig. I 
Mindemyren er traséen til ekspress-sykkel et eksempel på arealbrukskonflikt som har stor betydning for 
bruken av torget, men hvor en har valgt å løse detaljene på et lavere plannivå (detaljregulering). Det er 
imidlertid en fare for at en da har utelukket løsninger som kanskje ville vært bedre for hele området. Det 
bør med andre ord ligge en grundig og omforent sortering bak beslutningene om hva som skal løses i 
områdeplanen og hva som skal skyves til lavere lavnivå. Når slike avveininger gjelder konflikterende 
arealbruk, må et slikt sorteringsarbeid inkludere alle fagetatene. I tilfellet med trasé for ekspress-sykkel 
tvers over torget (Hernes og Plathe 2018:7), ville det være naturlig at en tidlig i prosessen med 
områdeplanen satte prinsippene for hvordan dette skulle løses, gjennom et samarbeid med kommunens 
planetat, transportetatene og berørte grunneiere.  

 

8.5  Oppsummering – praksis og regelverk  
 

De to case-studiene har vist at kraftig knutepunkts-fortetting og transformasjon reiser en lang rekke 
problemstillinger for kommunen. Bergen, som de fleste andre kommuner, er løsningsorientert, og tar tak i 
prosessene med de virkemidlene som er tilgjengelig. I denne oppsummeringen reflekteres det over om 
andre tilnærminger og andre redskap kunne gitt raskere, bedre og mer effektive beslutninger:  

Avsnitt 6.1 viser to ulike modeller for å sikre utbyggerbidrag til infrastruktur, områdemodell versus 
trinnmodell. Avsnittet viser fordelen med en områdemodell er modellen gir kommunen bedre anledning 
til å prioritere infrastrukturtiltak ut fra området som helhet. Modellen gjør det også enklere å sørge for at 
alle grunneiere bidrar likt. Fordeling av kostnader for infrastrukturtiltak med en slikmodell lettere gjøres lik 
for alle, og tegne og regne – aspektet ved detaljplanleggingen ser ut til å være betydelig enklere. En ulempe er 
at modellen krever økonomisk evne fra kommunen til å forskuttere og ta risiko. Dermed er det som er 
mest effektivt også det som er mest økonomisk utfordrende for kommunen. Områdemodellen «strekker» 
relevanskravet i plan- og bygningsloven, men på måter som er akseptert fra departementet (Nordahl 
2018). Som nevnt i kapittel 2, har kommunen endret strategien for planlegging i fortettingsområdene noe. 
Ut fra målsetting om at kommunen ikke skal «planlegge mer enn nødvendig» ser strategien nå å redusere 
områdeplanens utstrekning mest mulig. Så lenge utbyggerbidragene knyttes til områdeplanen, kan en 
innskrenking av planområde innebære færre tomter å fordele bidragene på. På den andre siden skal ikke 
økonomiske hensyn styre planaktiviteten. En mulig løsning på dette er å belaste hele influensområdet til 
ett knutepunkt/transformasjonsområde med en form for forpliktelser til å bidra. Dette innebærer en 
tydelig todelt områdeplan hvor et kjerneområde er detaljert (eller krever detaljregulering) mens hele 
influensområdet får en svært overordnet plan. Her må da økt utnytting følges opp med krav om bidrag til 
infrastruktur. Avhengig av plantype og utstrekning på plan over influensområdet, vil en slik løsning være i 
utkanten av hva som er ansett som akseptabel praksis i forhold til håndtering av relevanskravet i § 17.2 i 
dagens plan- og bygningslov. Kort oppsummert mener vi å ha sett at område-modellen er mer effektiv 
enn trinn-modellen, at den med fordel kan utvides i betydning av at hele influensområdet trekkes inn, men 
da med lavere detaljeringsgrad. Modellen krever imidlertid at kommunene har evne til å forskuttere og ta 
risikoen som følger med lang tidshorisont for når utbyggerbidragene kommer inn. En stat som løsner på 
relevanskravet og styrker kommunens mulighet til forskuttering og bære risiko – vil etter vår vurdering 
hjelpe kommunene til å få til mer effektive fortettings- og transformasjonsprosesser.  

Avsnitt 6.2 diskuterer konsekvenser av at grunneiere utvikler etter egen tidshorisont. Dette medfører 
usikkerhet langs (minst) to dimensjoner: For det første usikkerhet om et delområde blir utviklet i 
sammenheng og for det andre om når bidrag til infrastruktur faktisk kommer inn. Kommunen kan i dag 
ikke pålegge utbygging. På den bakgrunn kan kommunen først og fremst håpe på at markedet er med 
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planleggingen og dernest sørge for optimal tilrettelegging. Det er viktig å redusere reguleringsrisikoen sett 
fra utbyggernes side (Nordahl 2017). Tydelige rammer med kontinuitet og raske avgjørelser bidrar til å 
redusere reguleringsrisikoen. Kommunen har også mulighet til å legge til rette for utvikling også via andre 
typer prosesser. Som nevnt i 8.2 er det muligheter for å hente ut synergi mellom grunneiere dersom de 
velger å koordinere sin utbygging. Erfaringen tilsier at utbyggerne igangsetter utvikling uten å vurdere 
naboeiendommens framdriftsplaner, til tross for at markedspotensialet er større dersom utviklingen 
koordineres. Kommunen kan bidra til å utløse synergier som ligger latent gjennom å initiere samarbeid 
mellom utbyggere: første steg er å bidra til informasjonsutveksling og skape møteplasser mellom 
grunneierne i området. Neste steg er å følge opp dette gjennom å forsøke å forankre visjoner om områdets 
utvikling og betydningen av egen eiendom i realiseringen av visjonene. Kort oppsummert krever mangel 
på juridisk hjemmel til å pålegge utbygging at kommunene arbeider eksplisitt med å optimalisere 
gjennomføringsvilkår og dele visjoner mellom grunneierne i området.   

Avsnitt 6.3 peker på konsekvensene av at arealverdier settes i spill når kollektivknutepunkt etableres og 
området reguleres til høyere utnytting. Det rapporteres blant annet om misforhold mellom hva 
myndighetene tilbyr mht. erstatning for arealer som de trenger og tilbud som utbyggere retter til 
grunneiere. For at grunneiere ikke skal oppleve (for store) forskjeller avhengig av om deres eiendom 
trengs for å etablere infrastruktur eller er attraktiv for en utbygger, har kommunen to valg. De kan 
forlange urbant jordskifte eller de kan arbeide indirekte gjennom informasjon. Urbant jordskifte som 
fordeler arealverdier er lite brukt i Norge. Det fører for langt å diskutere årsakene til dette her, men 
erfaringene med ordningen hittil viser at måten dette er organisert på i Norge ikke er godt tilpasses 
praktisk plangjennomføring (Holth 2015?). Alternativet kan kommunen bidra til mer informerte valg hos 
både selger og oppkjøper/utvikler. Informasjon om hva som er kommunens satser (og praksis) mht. 
erstatning ved ekspropriasjon er et viktig element her. I tillegg kan kommunen bidra gjennom å informere 
om utbyggingsøkonomi. Et eksempel er å lage interaktive regnestykker på nett, tilgjengelig for både 
utbyggere og private grunneiere som vurderer å selge for å vise hva markedspotensialet reelt er, hva 
utbyggingskostnadene er etc. Hensikten er å gjøre valgene fra alle aktørene er informerte og på den måten 
bidra til et bedre fungerende tomtemarked lokalt. Kort oppsummert er dagens juridiske handlingsrom for 
å påvirke arealverdiene reelt sett lite tilgjengelig. Kommunen må derfor søke å harmonisere verdi-
stigningen på tvers av eiendommer gjennom informasjon. 

Avsnitt 6.4 pekte på at endringsprosessene har lange tidshorisonter. Planene for områdene peker på 
hvordan områdene skal bli når de er ferdig utviklet. Kombinasjon av lang tidshorisont og ingen kommunal 
kontroll på hvor i planområdet utbyggingsforslag fremmer og når de kommer gjør at både kommunen og 
sektormyndighetene må ha en myndighetsutøvelse som tar høyde for midlertidige løsninger. Dette betyr 
blant annet å akseptere – for en periode – løsninger som ikke er optimale sett ut fra de politikkområdene 
som sektormyndighetene er satt til å ivareta. De juridiske implikasjonene for en større aksept for 
midlertidighet er ikke vurdert som en del av dette arbeidet. Det er imidlertid viktig å få en aksept for 
midlertidige løsninger også i forhold til saksbehandleres skjønnsutøvelse, for at prosessene ikke skal 
stoppe opp. Et annet aspekt ved midlertidighet er at endringene som skjer ikke må blokkere pågående 
næringsvirksomhet i lokalområdene. Dette siste poenget har adresse først og fremst til gjensidig 
informasjon og dialog mellom kommunen som plan- og byggesaksmyndighet, utvikler som ønsker å starte 
opp et prosjekt og naboeiendommer med pågående næringsvirksomhet. Poenget med midlertidighet mot 
to forhold: skjønnsutøvelse, hos sektormyndigheter spesielt, eventuelt støttet juridisk, som tar høyde for 
midlertidighet og informasjon og dialog lokalt. 

Gjennomgangen har vist at virkemidlene ikke her optimale for å håndtere gjennomføring i transformasjon 
og fortettingsområdene. Studien peker på to konkrete forhold der staten bør revurdere rammene som 
kommunene handler innenfor. Det gjelder for det første behovet for å løsne på relevanskravet i § 17-2 i 
plan- og bygningslovene slik at det blir aksept for et løsere forhold mellom plan og de infrastrukturtiltak 
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som utbyggere bidrar til, dette for å oppnå vilkår som er like som for alle, på tvers av områder og på tvers 
av nærhet/avstand til kollektivknutepunktet. For det andre bør staten vurdere om kommunene skal få 
anledning til å pålegge utbygging i avgrensede deler av en områdeplan, der det er lagt særlig til rette for 
utbygging og hvor det er særlig viktig at utbygging kommer i gang. 

Gjennomgangen peker gjentatte ganger på kommunens informasjons om planene, prosessene og detaljene 
i dette. Mer dialog mellom kommune, innbyggere, næringsdrivende i området og utviklere er både sett 
som en (bedre) løsning enn å ta i bruk urbant jordskifte slik ordningen er i dag, som et bidrag til at 
arealverdier og kjøp/salg av arealer skjer mer informert og at grunneiere/utbyggere lettere ser synergier i 
koordinert utbygging. Dialogen må være kompetent, informert og kontinuerlig. Dette vil naturligvis kreve 
ressurser fra kommunen, og spørsmålet er om ikke også denne utfordringen har en avlegger til statlig nivå 
for å sikre slik kapasitet.   
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Kapittel 7: Morgendagens utfordringer, og dypdykkene og tidligere 
modeller 
 
I dette kapittelet reflekterer forfatterne over plangrepene som er tatt, det store planleggingsbehovet som 
byvekstavtalene utløser og dilemma mellom kapasitet til planlegging versus kapasitet til gjennomføring og 
oppfølging i lokalområdene. Fra gjennomgangen av byfornyelsen på 1970-1980 tallet og områdeløftet i 
Damsgårdsundet, er det særlig to forhold som har festet seg som signifikant lærdom: Effektiviteten som lå 
i ordningen med ett selskap for gjennomføring, slik det var i byfornyelsen og gevinsten som lå i den 
grundige programmeringen som la til grunn for satsingen i Damsgårdsundet. Fra dypdykkene i dagens 
fortettingsområder har de komplekse lokale sammenhengene og behovet for lokal koordinering festet seg 
hos oss, sammen med nødvendigheten av kritisk masse. Disse fire temaene diskuteres i de neste avsnittene.   

 

7.1  Effektivitet i ett selskap – relevans og alternativer 
 

Gjennomgangen av byfornyelsen har vist gevinsten ved å samle mange juridiske virkemidler og 
økonomiske kilder for å realisere gjennomføring i ett selskap. Kommunene benyttet seg av serier av 
juridiske virkemidler, som alle var knyttet opp mot ett vedtak om byfornyelsesområde. Håndhevingen av 
dette lå ett selskap, og dette selskapet forvaltet også økonomiske støtteordninger. Dette gav kommunene 
anledning til både å sette makt bak byfornyelsesvedtaket og et repertoar av virkemidler for å gjennomføre 
vedtaket. Kommunen kunne da tilpasse virkemidler til forholdene ikke bare lokalt men i det enkelte 
kvartal/det enkelte bygg. Hele prosjektet kunne derfor gjennomføres med en sensitivitet for detaljer i 
lokalområdet som nok bidro betydelig til suksess og dermed til effektivitet i politikken.  

Det er pekt på at dagens virkemidler er betydelig færre: kommunen har rett til å ekspropriere – der det er 
nødvendig for å sikre gjennomføring av planen og kommunen kan legge inn rekkefølgebestemmelser i 
planen om etablering av nødvendige infrastrukturtiltak. Når det gjelder ekspropriasjon må kommunen 
være nøye med å sikre at arealene er markert på kartet, dette gjelder også arealer der det bare er snakk om 
midlertidig ekspropriasjon. Når det gjelder rekkefølgebestemmelsene kan kommunen legge inn 
bestemmelse om at utbygger må inngå utbyggingsavtale med kommunen, der blant annet bekostning av 
infrastruktur kan avklares. Når kommunen skal forhandle med utbygger om bidrag til infrastruktur må 
dette altså være hjemlet i en planbestemmelse. Gjennomgangen har pekt på to utfordringer ved dette: For 
det første kan dette føre til at kommune utvider planområdet og eventuelt planlegger mer enn hva som 
strengt tatt er nødvendig ut fra planfaglige hensyn. Kommunen har prinsipielt både et økonomisk 
insitament til dette, og det støttes av et rettferdighetshensyn mht. hvilke grunneiere som skal bidra til å 
bekoste infrastruktur og fellestiltak i området. Et fortettings-vedtak som kunne hjemle dette, uavhengig av 
plan - ville kanskje være mer effektivt og mer rettferdig, spesielt hvis dette ses i sammenheng med valg av 
modell for finansiering av infrastruktur. 

Gjennomgangen av dagens utfordringer peker på fordeler og ulemper ved de to modellene for innkreving 
av infrastruktur: Bergen kommune gjør både bruk av områdemodell og trinnmodell for å bekoste 
nødvendig infrastruktur. Områdemodellens fremste fordel er at en skaper forutsigbarhet for utbygger om 
hvilke kostnader de skal bidra med, den gir kommunen frihet til å prioritere investeringene i tid, etter hva 
de anser som mest viktig for å få til de endringene og den veksten som de ønsker i lokalområdet. Ulempen 
er at kommunen må forskuttere i et lenger perspektiv. Trinnmodellen gir kommunen tettere kobling 
mellom når de starter bygging av et infrastrukturtiltak og når utbyggerbidragene kommer inn.   
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Det som synes mest påkrevd i forhold til dagens utfordringer er  

- Å sikre at alle eiendommer som nyter godt av investeringer i oppgradering av infrastruktur og ny 
utnyttelse av egen eiendom faktisk bidrar til disse infrastrukturkostnadene, når de velger å benytte seg 
av nye utbyggingsrettigheter gjennom å sette kommunen i stand til å tåle den risikoen som følger av 
områdemodellen. 

- Å unngå unødvendig planlegging, gjennom å sikre samme handlingsrom for kommunen gjennom et 
enklere vedtak. Et fortettingsvedtak /transformasjonsvedtak for et større område kan være en vei å 
gå. Dette vedtaket må da finne en avklaring i forhold til plantypene som Plan- og bygningsloven 
opererer med (Kommundelplan, planprogram og områdeplan).  

- Å sette kommunen i stand til å erverve nødvendige areal er til infrastruktur, inkludert arealer til egne 
tjenester, raskt. 

Ingen av studiene er innrettet mot å avklare om et selskap er mer egnet til å ivareta disse hensynene, men 
det synes åpenbart at både områdemodell og rask ekspropriasjon – samt også bidrag til å informere både 
utbyggere og grunneier om prisnivå (som diskutert i kapittel 6) vil øke effektiviteten i gjennomføringen av 
planene for fortetting.  

 

7.2  Betydningen av grundig forankring  
 

Kapittel 2 diskuterte visjon som virkemiddel for å realisere planpolitiske målsettinger. Tre av studiene 
peker på hver sin måte på betydningen av bred forankring: Både byfornyelsen på 1970 –tallet og 
Damsgårdsundet viser at visjonen om endringene – dvs. forståelsen av nødvendigheten av endring og 
utvikling i området og forståelsen av betydning av egen etat’s innsats for å få dette til, var avgjørende for 
en samlet, tverrsektoriell innsats. I tillegg var det en bred politisk forankring som skapte kontinuitet i 
innsatsen. Evalueringen av kommunedelplanen for Straume (delprosjekt 5) viser noe av det samme. 
Planen var usedvanlig godt forankret politisk og administrativt, og senere utviklingen i området følger i all 
hovedsak planen.   

Bergen kommune skal transformere en rekke lokalområder, mer eller mindre parallelt. Det er imidlertid 
lang vei fra å tegne fortetting inn i et arealkart til implementering. Gjennomgangen av utfordringene i 
Paradis og Mindemyren peker i retning av gjennomføringsaspektet av planene ikke er tilstrekkelig diskutert 
og delt. Gjennomgangene i disse to delutredningene og kapittel 6 viser flere situasjoner der planens 
realisering støter mot utfordringer i marken. Det er av stor betydning at det er bred forståelse av hvilke 
utfordringer realiseringen av fortettingsstrategien medfører. Studiene viser at denne kunnskapen ikke flyter 
godt nok mellom etatene, verken mellom gjennomføringsetaten og planetaten eller mellom planetaten og 
regionale myndigheter. Dette slår ut på ulikt vis, blant annet ved at en ikke har tilstrekkelig aksept for 
midlertidige løsninger, eller ikke har tilstrekkelig forståelse for praktisk implementering når planene 
kartfestes. Dette handler om forståelse for detaljer og respekt både for kompleksiteten og hverandres 
fagfelt. Kommunen kan med fordel la seg inspirere av den brede forankringen som ble gjort i 
byfornyelsen og områdeløftet i Damsgårdsundet, og sørge for større forståelse for og kunnskap om 
kompleksiteten i fortetting, på tvers av etatene. En politisk forståelse av dette vil naturligvis også styrke 
forankringen av prosessene med fortetting ytterligere. 
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7.3  Lokale utfordringer – lokal koordinering savnes   
 

Avsnittet ovenfor trakk fram kompleksiteten ved kraftig fortetting og transformasjon. Begge studiene av 
fortettingsprosessene i dag (Paradis og Mindemyren) tar et ståsted i lokalområet og ser hvordan 
fortettingen treffer aktørene i området, i denne omgang først og fremst næringsinteressene i området. I 
begge disse områdene er eierskapet spredt på mange hender og det er stor spredning i grunneiernes 
profesjonalitet som eiendomsutvikling – og stor spredning i eiernes interesse for utvikling. Planene for 
området tar i stor gran hensyn til at utviklingen vil være grunneier-initiert og at kommune ikke kan 
bestemme når initiativ skal komme. Gjennomgangen peker imidlertid på at planene ikke tar tilstrekkelig 
høyde for sammenhengen mellom de ulike virksomhetene som er i området i dag og hvordan denne 
sammenhengen påvirkes når en grunneier velger å utvikle. Grunneierne synes gjennomgående å ha lite 
kunnskap om hverandres interesser, og det er liten grad av samarbeid. Begge deler peker mot behovet for 
mer informasjon både mellom grunneierne i området og mellom grunneierne og kommunen. Kommunen 
oppfordres til å ha en dedikert ressurs i lokalområdene, som har som oppgave både å bedre 
informasjonsflyten og dialogen mellom aktørene i området, og å koordinere offentlige innsatser og 
interesser i området. En fast kontaktperson i planetaten, eventuelt gjennomføringsetaten, er en måte å løse 
dette på. 

I mange tilfeller vil også mer informasjon mellom grunneiere ha en sideeffekt av at de ser muligheter for 
samarbeid, i form av felles detaljplanlegging, felles utvikling mm. Økt samarbeid kan styrke 
gjennomføringskapasiteten og være en driver for å få til utvikling i området. 

 

7.4  Kritisk masse - sterkere prioritering av fortettingsområdene 
 

Som vist i kapittel 2 har kommunen en rekke fortettingsområder der de nå arbeider med 
områderegulering, og det forventes vekst i mer eller mindre alle områdene, inkludert sentrumssonen. I 
mange av fortettingsområdene følges fortettingen av en omfattende oppgradering av infratruktur og 
fellesområder. Oppgraderingen bekostes dels av regionale myndigheter og dels av utbygger – tidvis 
forskuttert av kommunen. Bidragene fra utbyggerne følger byggetiltakene: velger en grunneier å ikke stille 
eiendommen til disposisjon for utvikling eller velger en utbygger å utsette igangsetting av et 
utbyggingsprosjekt, kommer det heller ikke inn bidrag til infrastruktur. Modellen som er valgt har med 
andre ord en betydelig risiko i forhold til markedsutviklingen.  
Kommunen har tatt modige valg mht. utbyggingsmønster i forslag til ny kommuneplan, ved at mindre 
sentrale utbyggingsområder er tatt ut av planen. Dette bidrar til å kanalisere veksten til 
fortettingsområdene. Det kan imidlertid være grunn til å vurdere om også fortettingen skal konsentreres til 
noen av knutepunktsområdene, i en periode. Kommunen kan prinsipielt sette noen av utviklingsområdene 
«på vent» og dermed bidra til større tempo i utvalgte områder. Dette er så langt ikke gjort – veksten kan 
fordeles mellom alle fortettingssonene, etter markedets og grunneieres behov. Ut fra en begrunnelse om at 
lange prosesser både kan være økonomisk belastende for kommunen, spesielt dersom de velger økt bruk 
av områdemodeller for utbyggerbidrag, og belastende for næringsdrivende i fortettingsområdene og for 
innbyggerne.  

Det synes å være to alternativer: kommunen kan velge – slik de gjør i dag – å la markedet bestemme i 
hvilke av fortettingssonene utvikling skal komme. Dermed må kommunen også spre innsatsen i forhold til 
planlegging og gjennomføring og spleiselagene til infrastruktur knyttes til enkeltprosjekter, slik det gjøres 
eksempelvis i Paradis. Alternativt kan kommunen velge ut noen hovedsoner eller prioriterte 
fortettingsområder for de neste 5-6 årene. Da må regionale myndigheters investeringer i infrastruktur 



66 
 

prioriteres i forhold til disse områdene. Kommunen kan ikke pålegge grunneiere å stille eiendommen 
tilgjengelig for utvikling, men gjennom planlegging, informasjon, områderettet koordinering kan 
kommunen bidra til å påvirke grunneiere og utviklere i retning av utvikling. En slik praksis vil være godt 
forenelig med områdemodell og lokal koordinering. 

Kommunen oppfordres til å vurder en slik prioritering, fordi dette vil bidra til at de prioriterte 
fortettingsområdene får tilstrekkelig aktivitet til at planlagt opprusting og utvikling faktisk finner sted. Et 
«worse case» scenario er at et stort antall fortettingsområder blir halvveis utviklet, og dermed ikke får den 
attraktivitet som en ønsker å oppnå.  

Bergen kommune har gjennomført en analyse av attraktivitet knyttet til større transformasjons- og 
fortettingsområder innenfor Bergens sentrale deler. Attraktivitetskart viser store variasjoner og flere 
områdene med betydelige levekårsutfordringer. Dette reiser spørsmål om utbyggere i utgangspunktet skal 
dekke alle utgifter til ny teknisk infrastruktur i alle fortettings-områdene. I områder med høy attraktivitet kan 
en forvente at utbygger kan og vil bidra med vesentlige ressurser. I områder med lav attraktivitet kan 
investeringsviljen vise seg å være mindre. Samtidig er det disse områdene som trenger sårest til en 
standardheving. En prioritering av områder vil kunne gjøre det lettere å behandle områder ulikt, nettopp 
fordi de er ulike. Helt konkret inviterer denne registreringen til å nyansere forutsigbarhetsvedtaket, eller på 
andre måter å kompensere for et krevende utgangspunkt. 
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Kapittel 8: Anbefaling til kommunen  
 

Bergen kommunes målsettinger for fortetting setter kvalitet og livskraftige knutepunkter på dagsordenen, 
mens arealbruk og kommunalteknikk har vært dominerende. I dette kapittelet reflekterer vi over 
innretningen i innsatsen og peker på mulige grep for å få et bredere fokus inn i fortettingsområdene. 

Dersom kommunene ønsker å påvirke sammensetningen av sosioøkonomisk status i lokale markeder må 
dette enten gjøres ved kommunalt oppkjøp og videresalg til bestemte hushold, eller gjennom nybyggingen. 
Plan og bygningsloven gir kommunene rett til å bestemme sammensetningen av boligtyper i et 
byggeprosjekt (enebolig, flerfamiliehus og forholdet mellom dem). Loven gir også kommunene rett til å 
bestemme fordelingen av antall rom (eller størrelse i kvadrat). Slike bestemmelser hjemles i 
reguleringsplanen. Kommunen kan også bestemme uttrykket i byggeprosjektet i form av høyde og volum 
og bestemmelser om fasade og takvinkel. Til sammen gir dette anledning til å bestemme karakteren på 
byggeprosjektene og bidra til en variert bygningsmasse rent fysisk. Spørsmålet er om dette også har de 
ønskede konsekvenser for befolkningssammensetningen.  

Plan og bygningsloven gir ikke adgang til å fastsette hvordan boligene skal finansieres. Dersom en 
kommune ønsker at boligene organiseres som borettslag framfor sameie, eller utleie framfor eie, kan de 
ikke lage bestemmelser om dette. De kan selvsagt anbefale og eventuelt forhandle fram de kjennetegnene 
ved boligene som de ønsker, men autoriteten de har er begrenset. Begrensingene i myndighet kan være 
utfordrende for gjennomføringen av boligpolitikken, spesielt når politikken tilsier at boliger som er spesielt 
rettet mot hushold med lave inntekter skal integreres i den allmenne boligbyggingen (Husbankens 
kommuneprogram 2016-2020). Kommunens handlingsrom for å nå målsettinger om bred sosial 
sammensetning i alle boligområder, kan organiseres i fire ledd, hvorav bare det siste berører plan- og 
bygningsloven:  

1. Kjøp av boliger, eller kommunal disposisjonsrett til boliger som de tilbyr hushold som 
kommunen har et ansvar for 

2. Bruk av tilvisningsavtaler med private utbyggere 
3. Salg av tomter 
4. Forhandling og forkjøpsrett framforhandlet i utbyggingsavtaler.  

Bergen kommune gjør bruk av de to første virkemidlene. De etablerer ønskede og avvikler uønskede 
kommunalt eide (eller disponerte) boliger, etter som behovene hos vanskeligstilte boligsøkere endres. 
Kommunen har også erfaring med tilvisningsavtale. Prosjektet «fra plan til realisering» har ikke belyst 
eksplisitt om kommunen er betydningsfull grunneier i fortettingsområdene i byen, men verken i Paradis 
eller Mindemyren har kommunen tomter som skal utvikles til bolig formål. Eierskap til tomter – som så 
selges til utbyggere med spesielle kjennetegn på alle eller deler av boligene, er imidlertid et svært kraftfullt, 
men lite brukt virkemiddel i boligpolitikken. Som antydet i gjennomgangen av byfornyelsen er eierskap en 
svært viktig parameter for styring. Styring gjennom eierskap kan utøves på andre måter enn gjennom 
kommunalt erverv av tomter. Kommunen kan eksempelvis inngå partnerskap med utbyggere i områder 
der de ser det som spesielt viktig å sikre boligtilbud til utsatt hushold. Kommune kan ikke kreve 
partnerskap, men tilby. Ofte er dette av interesse hos utbygger, fordi det reduserer noe av usikkerheten i 
utbyggingsprosjektet.  

Nettopp fordi kommunen ikke kan pålegge disposisjonsform, målgrupper for prosjektet eller prisnivå, gir 
loven kommunene adgang til å erverve enkelte av boligene i slike prosjekter. Punkt 4 ovenfor, Forhandling 
og forkjøpsrett framforhandlet i utbyggingsavtaler viser til kommunens mulighet til å bruke plan og bygningsloven 
til å skaffe boliger til hushold de har ansvar for i ordinære utbyggingsprosjekter - gjennom reguleringsplan 
og utbyggingsavtale. Kjernen i ordningen er at kommunen erverver et visst antall boliger i prosjektet, i 



68 
 

henhold til regler i Sameieloven og Borettslagsloven27. Plan- og bygningsloven28 slår fast at utbygger ved 
slike kjøp skal kompenseres til markedspris. Det vil alltid være et visst forhandlingsrom for hva som er 
markedspris, slik at kommuner som ønsker å bruke denne retten bør varsle tidlig at de ønsker å bruke den, 
og i hvilke områder det er aktuelt.  

Oppsummert har kommunen begrenset mulighet til å bruke plan -og bygningsloven som redskap for å 
bestemme disposisjonsform i nye boliger og for å sikre at nye prosjekter også inneholder boliger rettet 
mot økonomisk utsatte hushold eller hushold med stabil men lav inntekt. Dette gjør det utfordrende for 
kommunene å sette politiske målsettinger om en inkluderende boligpolitikk. Dette snevre 
handlingsrommet atskiller seg markant fra situasjonen våre naboland. Her skal vi kort trekke fram praksis 
fra Danmark og England, som mulig inspirasjon for hvordan Staten og Bergen kommune – med andre 
rammebetingelser- kan bidra til at fortettingsområdene også når målsettinger om livskraftige og 
inkluderende lokalområder.    

Danmark har lenge vært bekymret over høye boligpriser og tiltagende segregering i boligområdene både i 
Københavnsområdet og flere andre store byer. Da de i 2015 fikk en ny lov om planlegging valgte de å 
inkludere en paragraf som gir kommunen rett til å stille krav til disposisjonsform. Ny lov fastslår at 
kommunen kan kreve at lokalplaner skal behandle boligbyggingens sammensetning, blant annet om en 
andel av boligeke skal være ”almene”. Kapittelet 5 i den danske Planloven omhandler lokalplanen, og her 
fastslås kommenens rett til å bestemme fordelingen av bebyggelsen mht art og anvendelsesformål inkludert 
andel almenne boliger (§ 11 b - 1). Dette følges opp i bestemmelser om lokalplan (§ 15, stk. 2, nr. 9)  der 
kommunen gir myndighet til å bestemme at intill 25 % av boligene i et nybyggingsprosjekt skal være 
almene boliger. 

Begrepet «almene boliger» viser til boliger eid av almene boligselskap. Det finnes om lag 7000 ulike almene 
boligselskap i Danmark. Disse tilbyr bolig til omtrent 1 millioner dansker. De almene boligselskapene er 
profesjonelle non-profit selskaper som eier og forvalter boliger. Almene boligselskap finnes over hele 
Danmark, men den største delen av slike boliger finnes i og nær de store byene. Boligselskapene styres av 
beboer-organisasjonene og leien i disse boligene fastsettes sentralt etter et system basert på kostpris. Hele 
den almene boligsektoren er underlagt Allmenboligloven29. Loven fastsetter hvilke type boliger som 
godkjennes som almene boliger (blant annet eldreboliger og ungdomsboliger, og ulike typer 
boligorganisasjoner rettet nettopp mot allmenheten).  

Når nye almene boliger etableres, finansieres disse i hovedsak gjennom kreditt (80-90 %) med en form for 
subsidier og statsgaranti. Ordningen har bestemmelser om maksimal kostnad og en del almene 
boligselskap mottar offentlig støtte til oppføring30. Blant annet kan kommunen yte tilskudd på opp mot 10 
% til slike boliger, i områder med høye tomtekostnader. Begrunnelsen er å sikre en andel almene boliger 
også i områder med sterk befolkningsvekst, der prisveksten jo også er høyest. 

Med sine almene boligselskap har Danmark et redskap for å sikre et bredt tilbud av rimelige boliger. Med 
ny planlov kan kommunen kreve en andel slike boliger i nye boligprosjekter, også i områder med høye 
priser. Dermed har kommunene et redskap til å bruke nybygging til å motvirke hoping av økonomisk 
vanskeligstilte i enkelte områder i kommunen. Planloven gir dermed kommunene en eksplisitt anledning 
til å sørge for at heterogenitet i alle delmarkeder innenfor kommunen.   

                                                            
27 Lov om sameie setter begrensinger på hvor mange enheter kommunen kan eie i ett og samme sameie (10 %). 
Borettslagsloven har samme begrensning, men kommunen kan under bestemte forhold øke andelen med ytterligere 20 %). 
28 § 17, bestemmelser om utbyggingsavtaler 
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192386#id75bf2887-677c-4065-9c52-f98827813aed 
30 Finansiering og garanti, § 118, Almenboligloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192386#idf6d095e7-af9d-49fa-
8607-766d0a7dcd25. 
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England har lenge gjort bruk av planlegging for å sikre at en andel av nye boliger faller inn under kategorien 
«rimelig». I 1990 innførte England en bestemmelse i planloven (section 106) som gir kommunene rett til å 
kreve at en andel av alle nye boliger skal være «rimelige» og definerte rimelig til under markedspris. Section 106 
har siden det blitt det viktigste instrumentet for å sikre den rimelige boliger og at slike boliger integreres i nye 
boligprosjekter.  

I likhet med Norge har England privat forslagsrett. Når en grunneier fremmer et utbyggingsforslag vil de 
bli møtt med et krav om at 30 - 40 % av boligene skal være rimelige slik at utbyggingsprosjektet gir en god 
blanding av boligtyper og dermed en god «social mix». I enkelte tilfeller kan dette bety å tilby rimelige boliger 
et annet sted i kommunen, dersom utviklingsprosjektet ikke er egnet til den type «mix» (såkalt «off site 
contribution»). Alternativt kan kravet oppfylles ved at det bygges rimelig, og de rimelige boligene selges til 
et boligforening/housing association - som så formidler de nye enhetene til boligsøkere som har et registrert 
udekket boligbehov i det lokale boligkontoret. Alternativt kan kravet løses ved at en andel av tomten selges 
til en housing association, men da til en betydelig rimeligere pris enn markedspris. Denne «housing 
association» oppfører og forvalter boligene på tomten slik at de blir et tilbud til innbyggere med behov for 
rimelige boliger. Boligene kan organiseres på ulike måter – som utleieboliger eller ulike varianter av delt 
eierskap. I mange tilfeller må boligbyggelaget søke statlig tilskudd til boligene for å sikre at de kan komme 
så langt ned i pris at de fyller behovene. Utviklingen i omfanget av rimelige boliger, deres disposisjonsform 
og statlige tilskudd følges tett av sentrale myndigheter (Home England31).  

Tankegangen bak det det engelske § 106 systemet er for det første at utbyggingsrettigheter ikke tilhører 
grunneier alene, men tilhører samfunnet - i alle fall delvis. Kommunen har derfor rett til å be om gjenytelser 
for at en grunneier skal kunne utnytte de mulighetene for profitt som følger av en reguleringsplan. For det 
andre er det et sterkt ønske i England å bryte opp hoping og segregeringen som finnes i de fleste store 
byene. Politikken med å kreve inn bidrag fra utbyggere for å sikre at alle nye prosjekter også tilbyr rimelige 
boliger, går hånd-i-hånd med en politikk for å bygge ned de store konsentrasjonene av kommunale boliger.  

 

  

                                                            
31 Home England er opprettet 01.01.2018 og erstatter Home and Community Agency 
https://www.gov.uk/government/organisations/homes-and-communities-agency 
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Kapittel 9: Anbefalinger til staten 
 

Dette avsluttende kapittelet gir noen anbefalinger til statlige myndigheter som setter rammene for 
kommunenes omfattende satsing på knutepunkts-fortetting.  

Politikken for kompakt byutvikling har fått en bredere institusjonalisering gjennom Byvekstavtale-
instituttet, bymiljøavtaler og belønningsavtaler, har gitt en i og for seg kjent utbyggingspolitikk en ny 
styrke. En så omspennende politikk som den Bergen kommune har gått inn for, er på mange måter 
nybrottsarbeid. Dermed blir også evalueringens fokus på drivere og hindringer viktig, og spesielt de 
hindringer som følger av nasjonale rammeverk for kommunene. Gjennomgangen har vist hvor komplekst 
og krevende kraftig knutepunkts-fortetting er, og hvor dramatisk transformasjonen er for næringsdrivende 
og beboere i områdene. Jo mer komplekst og krevende, jo større risiko er det for at prosessene stopper 
opp. Dette avsnittet ser på rammebetingelser for prosessene. Forfatterne trekker fram tre forhold som bør 
revurderes:  

1. Bedre koordinerte departement – statlig sektorstyring i tverrsektorielle kommuner 
2. Boligpolitikken inn i byvekstavtalene 
3. Lettere gjennomføring - knutepunkts-fortetting som arealformål i Plan- og bygningsloven 
4. Styrke kommunens evne til forskuttering og bære risiko knyttet til infrastrukturinvesteringer i 

knutepunktsområdene 

 

9.1  Bedre koordinerte departement 
 

Avtale-styrt byutvikling slik Byvekstavtalene er eksempel på (og som finner sin like i de tidligere bymiljø-
avtalene og oppfølgingsavtaler (regjeringen.no)32) er kraftfulle virkemidler. Gjennom å knytte betydelig 
økonomiske inctiamenter til avtalene, er det i praksis nesten ikke mulig for en kommune å bryte ut av en 
avtale. Avtalene r i hovedsak finansiert av samferdselsdepartementet, men har betydelig tilskudd fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. Samferdsel er tradisjonelt et sterkt sektordepartement, mens 
kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsfelt er mer sammensatt og i stor grad handler om å 
styre gjennom tilrettelegging for lokalnivået heller enn øremerkede midler. Dette gir seg blant annet utslag 
i hvilke politikk-felt som er særskilt belyst i avtaledokumentene og hvordan det tenkes om måloppnåelse. 
Det er først og fremst trafikkutviklingen som skal måles (Byvekstavtale mellom Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kommune og Staten 2017-2023:8) gjennom årlig by- og reisevaneundersøkelser, 
trafikkindeks, og ulike former for tellinger. I tillegg skal en hente inn tall for klimagass-utslipp fra SSB 
samt kommunens arealbruk og parkeringspolitikk. Avtalene har ingen diskusjon om effekten på 
lokalsamfunnene. Verken situasjonen for næringsvirksomhet i lokalområdene eller konsekvenser for 
eksisterende og nye beboere i områdene er diskutert. Indikatorer har en tendens til å påvirke fokuset også i 
kommunen som implementerende part, i Bergen som andre steder. Et «worse case» scenario er at 
kommunen har blitt over-ivrig i å nå målsettinger og planlegger omdanning uten tilstrekkelig realisme mht. 
kostnader og mulig inndekning, eller uten tilstrekkelig kjennskap til komplikasjoner mht. fortetting. 
Målsettinger om parkering, ambisjonene med felles parkeringsgarasje for mange ulike eiendommer i ett og 
samme sentrumsområde, er et eksempel på dette. Felles parkeringskjeller har mange fordeler, blant annet 
at inn- og utkjøringer reduseres, men har en rekke implementeringsutfordringer (se kapittel 5). Et annet 
eksempel er at forholdet til lokale næringsdrivende ikke blir godt nok ivaretatt. Dersom 
fortettingsprosessen reduserer grunnlaget for deres næringsvirksomhet, er faren stor for at de flytter 

                                                            
32 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen-bymiljoavtaler-
og-byvekstavtaler/id2571977/ 
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virksomheten til andre deler av kommunen eller utenfor kommunen. Også hensynet til eksisterende 
beboere må vektlegges. Dette er selvsagt av størst betydning for de fortettingsområdene som i dag er 
stabile boligområder (som Paradis). Fortettingen må gjøres følsom for eksisterende beboere for at 
etablerte sosiale relasjoner skal opprettholdes og helst absorbere nye beboere.  

Dersom byvekstavtalene i større grad reflekterte flere fagfelt og flere politikkfelt, ville dette legitimere en 
bredere forankring av avtalene i kommunen, og være et bidrag til at avtalene i større grad ta hensyn til den 
tverrsektorielle tilnærmingen som kommunen bør ha, når avtalene implementeres.  

Oppsummert er forfatternes første anbefaling til staten er å tydeliggjøre det tverrsektorielle ved avtalenes 
implementering og – blant annet – utvide indikatorene knyttet til suksesskriterier.  

 

9.2  Boligpolitikken inn i byvekstavtalene 
 

Forfatternes andre anbefaling er eksplisitt å trekke boligpolitikken inn i byvekstavtalene. Bergen 
kommunen har allerede spilt dette ut til staten, men forfatterne er ikke kjent med utfallet av ette. Vi har 
forholdt oss til teksten i foreliggende avtale og funnene fra studier av implementeringen. Bakgrunnen for 
anbefalingen er todelt: For det første viser gjennomgangen av den historiske byfornyelsen betydningen av 
at kommunene da hadde et bredt anlagt virkemiddelsett for å kunne møte ulike situasjoner og skreddersy 
løsninger i ulike områder. Det var dette som gjorde mulig å realisere velferdspolitiske målsettinger i stor 
skala. I ettertid er det åpenbart at det som var løft i forhold til utbedring av bygningsmassen og bedring av 
boligsituasjonen til beboer har vært svært viktig for den samlede sentrumsutviklingen.  

I fase 2 av områderettet byutvikling var virkemidlene betydelig redusert. Innsatsen dreide seg mye om å 
etablere nabolagskvaliteter og fysisk oppgradering av nærmiljø, parker og gateløp. Til forskjell fra den 
planmessige byfornyelsen var boligtiltakene begrenset. Kommunen hadde riktignok ønsker om betydelige 
løft i forhold til disposisjonsform i disse områdene, men maktet av ulike grunner å komme i posisjon.   

I dag er todelingen i boligpolitikken tydelig segmentert: vanskeligstilte hushold kan hjelpes med bolig 
gjennom bistand fra kommunen, eventuelt tilbys en kommunalt disponert bolig. Husholdet kan eventuelt 
også bistås med startlån til kjøp av egen bolig. Disse virkemidlene er sterk behovsprøvd og kommunen 
kan utøve sitt ansvar for boligsøkere med denne type virkemidler, uten å koble dette opp mot utviklingen i 
fortettingsområdene. Kommunene har imidlertid målsettinger om bred befolkningssammensetning i 
fortettingsområdene slik at de i prinsippet vil være interessert i å koble virkemidlene opp mot 
nybyggingsaktiviteten. Kommunen kan velge å bruke forkjøpsretten i nye prosjekter og erverve 
enkeltboliger der det er aktuelt. Gitt målsettingene om en bredt sammensatt befolkningsprofil er det 
naturlig at kommunen bruker denne retten i områder der det er få kommunale boliger fra før, og unngår å 
bruke den der kommunen allerede har mange boliger. Som beskrevet i kapittel 8 er dette relativt kostbart 
for kommunen og systematisk bruk av forkjøpsretten krever en dedikert kommune.  Slik økonomien i 
byvekstavtalene er organisert i dag, vil kommunen ikke kunne påregne bistand til dette.  

I dag styres innretningen på nybyggingen først og fremst gjennom plan og bygningsloven og de muligheter 
som loven gir i forhold til å stille krav til den nye bebyggelsen som oppføres. I kapittel 8 pekte vi på 
mulighetsrommet som ligger i kommunal innflytelse over disposisjonsformer i de nye boligene. Dersom 
kommunen hadde hatt anledning til å bestemme om en andel av boligene i forhold til sameie, borettslag 
og utleie, ville det være et viktig virkemiddel for å påvirke befolkningssammensetningen i 
knutepunktsområdene.  

Forfatterens andre anbefaling til staten er derfor å gi knutepunkts-fortettingen en boligpolitisk rolle. Dette 
kan for det første bestå i å bistå kommuner økonomisk dersom de erverver boliger i 
knutepunktsområdene, og dette gjøres som ledd i å få en god spredning i kommunalt disponerte boliger, 
og - for det andre - å gi kommunene anledning til å påvirke valg av disposisjonsform i nye prosjekter.    
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9.3. Knutepunktsfortetting som arealformål i Plan- og bygningsloven 
 
 Forfatternes tredje anbefaling til staten er å vurdere å innføre en arealbruksbestemmelse som viser 
område for kraftig, transformativ knutepunkts-fortetting i arealplanene. Flere av våre naboland har likende 
bestemmelser33 har slike bestemmelser. Dette er bestemmelser som tar hensyn til den særlige 
kompleksiteten i slike områder, i forhold til tomteinndeling, eierskap, virksomheter i områdene og 
aktørenes ulike planer for sine eiendommer. Hensikten med en slik bestemmelse er å gi kommunen 
raskere tilgang til erverv av enkelttomter, bremse spekulasjon i arealverdier i områder som pekes ut til 
transformativ knutepunktsfortetting. Den viktigste hensikten er imidlertid å gi kommunen et redskap for å 
sikre et bredt grunnlag for grunneierbidrag til oppgradering av infrastruktur. Dersom kommunen kunne 
innføre en bestemmelse om kraftig, transformativ knutepunkts-fortetting og denne bestemmelsen peker ut 
et todelt område: en kjerne rundt knutepunktet og et større influensområde rundt dette, har kommunen et 
godt redskap for å varsle at de vil kreve utbyggingsavtaler for all utbygging innenfor hele sonen. Det 
normative grunnlaget for dette er at også fortettingen i områdene rundt selve knutepunktet drar nytte av 
investeringene i infrastruktur og oppgraderingen av uteområdene i kjernen slik at også grunneiere som 
velger å gjøre bruk av nye utbyggingsrettigheter bør bidra til å bekoste disse, ikke bare eiendommene som 
ligger innenfor selve knutepunktet. Bestemmelsen kunne potensielt bidra til at alle eiendommer som drar 
nytte av oppgraderingene som skjer i kjernen av området, også bidrar til denne oppgraderingen, uten at 
kommunen må gå veien om omfattende planprosesser. Den fulle nytte av en slik bestemmelse vil 
kommunen først få dersom de kombinerer dette med en områdemodell for bekostning av infrastruktur (se 
kapittel 6). Forfatterne vil i denne sammenheng peke på analysen i kapittel 6 som viser at en 
områdemodell krever lenger forskuttering fra kommunens side og dermed økt risiko for kommunen. Fulle 
effekt av en egen bestemmelse om sone for kraftig transformativ knutepunkts-fortetting med kjerne og 
influensområde får kommunen først dersom de settes i stand til å bære risiko knyttet til slik forskuttering.  

En bestemmelse som beskrives ovenfor kunne med fordel også utvides til å gi kommunen mandata til å 
håndtere ekspropriasjon og makeskifter på enklere måter enn dagens lov legger opp til. Det fører for langt 
å gå inn på detaljene her, men forfatterne oppfordrer staten til å se på mulighetsrommet som ligger i et 
større mandat for kommunene til å trekke opp behovene i forhold til samlet tilgang på arealer i slike 
områder.  

  

9.4  Styrke kommunens evne til å forskuttere  
 

Gjennomgangen viser til de to ulike modellene som brukes for å hente inn utbyggerbidrag til felles 
infrastruktur-tiltak i fortettingssonen og spesielt i knutepunktsområdene: Trinnmodellen er mest 
arbeidskrevende for kommunen og kan gi størst ulikhet i hva de ulike grunneierne må bidra med. 
Områdemodellen er mindre arbeidskrevende og forenkler likebehandlingen av ulike grunneiere, men er 
mer økonomisk krevende for kommunen. Staten bør vurdere å styrke kommunenes evne til å forskuttere 
og bære risiko ved forskuttering. En mulig modell kan være et rullerende fond øremerket til formålet, og 
en måte å sikre utbyggerbidrag til tiltak også etter at de er ferdigstilt.   

Dette er spesielt viktig dersom kommunene også skal ta hensyn til det overordnede ønsket om å ikke 
planlegge mer enn nødvendig. For felles infrastruktur og andre fellestiltak i fortettingsområdene kan det 
være tilstrekkelig å kartfeste disse i en overordnet plan, blant annet planprogram, og bruke erfaringstall 

                                                            
33 Blant annet kan vi nevne at Danmark  § 11 b punkt 4 i Planloven, har egen bestemmelse om byfornyelse i 
eksisterende områder og den tyske planloven gir anledning til å innføre bestemmelse om «bodenumlegung» i 
byfornyelses- og transformasjons områder (Bestimmungen des Baugesetzbuchs (§§ 45-84 BauGB). 
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som underlag for estimeringen av kostnadene. Programmet kan omfatte hele influensområdet for 
knutepunktet, og således legge grunnlag for utbyggerbidrag for alle grunneiere i området som gjør bruk av 
muligheten for økt utnytting på sin eiendom uavhengig av behovet for mer detaljert planavklaring.  

I sum vil de fire tiltakene byvekstavtaler som er bredere samfunnsmessig forankret, et lovverk som gir kommunen 
sterkere virkemidler i forhold til gjennomføring, et eksplisitt fokus på boligpolitiske aspekter ved kraftig fortetting og 
styrking av kommunenes evne til forskuttering og å bære risiko lette noen av de utfordringene som kommunene har 
når fortetting er eneste utbyggingsform. 
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