
Prop. 110 S
(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Investeringar i Forsvaret

Tilråding frå Forsvarsdepartementet av 6. mai 2011,
godkjend i statsråd same dagen.

(Regjeringa Stoltenberg II)

1 Innleiing 

Føremålet med denne proposisjonen er å be om 
Stortinget si godkjenning til å starte opp fire nye 
investeringsprosjekt, om endring av eit tidlegare 
godkjend prosjekt og å orientere Stortinget om 
nokre andre prosjekt og tiltak.

Utgangspunktet for godkjenning av investe-
ringsprosjekta i Forsvaret er budsjettproposisjo-
nen. Denne proposisjonen er såleis eit tillegg til 
budsjettproposisjonen.

1.1 Innehald

Proposisjonen har følgjande innhald:
– Godkjenning av kostnadsramme for to nye 

eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt (kapit-
tel 1710, post 47): Nye stasjonar til grensevakta 
i Sør-Varanger og Nye befalsforlegningar og fri-
tidsmesse på Jørstadmoen.

– Godkjenning av kostnadsramme for to nye 
materiellprosjekt (kapittel 1760, post 45): 
Framskaffing av fire F-35 kampfly til trenings-
formål og Utvikling av Joint Strike Missile, trinn 
2.

– Godkjenning av endring av omfang og kost-
nadsramme for tidlegare vedtekne materiell-
prosjekt (kapittel 1760, post 45): Logistikkpro-
sjektet i LOS-programmet.

– Informasjonssaker: Regionfelt Østlandet, Ener-
giøkonomisering, Forskingsfarty, Nasjonalt kom-
petansesenter for helikopter, Vidareutvikling av 

Luftforsvaret sin hovudverkstad på Kjeller og
Vern av toppskyttar på pansra køyrety av typen 
Iveco. 

2 Nye prosjekt for godkjenning 
(kapittel 1710)

2.1 Nye stasjonar til grensevakta i Sør-
Varanger

Fem av dei eksisterande seks stasjonane for gren-
sevakta  i Sør-Varanger er oppført på 1950- og 60-
talet. Desse treng total fornying. Det er også 
behov for oppgradering av den nyaste stasjonen 
som er oppført på byrjinga av 1990-talet. I samsvar 
med regjeringa si målsetjing om å effektivisere og 
forbetre grensevakta i dokumentet ”Nye bygge-
steiner i nord – neste trinn i regjeringens nordom-
rådestrategi” av 12. mars 2009, er det føreslege å 
byggje nye grensestasjonar.

Dei seks stasjonane for grensevakta vil bli 
erstatta med to større stasjonar som skal dekkje 
kvar sin del av den norsk-russiske grensa. Pro-
sjektet skal dekkje grensevakta sitt samla behov 
for forlegning og operasjonsbasar for grensejege-
rane. Stasjon til grensevakta i sør vert etablert i 
Svanvik og stasjon til grensevakta i nord vert eta-
blert på Storskog. Det vert bygd kennel på kvar 
stasjon. Frå stasjonen i nord til grensa vert det eta-
blert ny køyretrasé. Det vil òg bli bygd ei ny 
patruljehytte.
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Prosjekt for nye stasjonar til grensevakta er 
føreslege gjennomført innanfor ei kostnads-
ramme på 268 mill. kroner. 

2.2 Nye befalsforlegningar og fritidsmesse 
på Jørstadmoen

Ved handsaminga av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), 
jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) og Innst. S. nr. 318 
(2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), vart det 
vedteke at fagmiljøa innan informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi i størst mogeleg grad 
skulle samlast i eit felles kompetansesenter på Jør-
stadmoen ved Lillehammer.

For å dekkje behova til verksemda på Jørstad-
moen er det naudsynt å byggje 100 nye befalshy-
blar. Prosjektet omfattar bygging av befalsforleg-
ningar og ny fritidsmesse i nærleiken av eksiste-
rande befalsforlegning på utsida av leirgjerdet på 
Jørstadmoen. Dei nye befalshyblane er fordelt 
over tre bygg. Fritidsmessa vert bygd sentralt i 
område med god tilgjenge frå både dei nye og dei 
eksisterande befalsforlegningane.

Prosjekt for befalsforlegningar og fritidsmesse 
på Jørstadmoen er føreslege gjennomført innanfor 
ei kostnadsramme på 147 mill. kroner.

3 Nye prosjekt for godkjenning 
(kapittel 1760)

3.1 Framskaffing av fire F-35 kampfly til 
treningsformål

3.1.1 Innleiing

Ved handsaminga av proposisjonen om nye kamp-
fly til Forsvaret (Innst. S. nr. 299 (2008-2009), jf. 
St.prp. nr. 36 (2008-2009)) 8. juni 2009 gav Stortin-
get si tilslutning til å byrje ein forhandlingspro-
sess om kjøp av nye kampfly av typen F-35.

I Prop. 1 S (2010-2011) informerte regjeringa 
at den tok sikte på, innan utgangen av 2011, å inn-
hente fullmakt frå Stortinget for å framskaffe inn-
til fire treningsfly med leveranse frå 2016.

Hovudformålet med F-35-programmet er å 
framskaffe kampfly med våpen og støtteutstyr i ei 
mengd som samsvarer med ambisjonsnivået for 
kampflyvåpenet, jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008) og 
dei militærfaglege vurderingane av F-35 som er 
omtala i ovannemnde St.prp. nr. 36. Behovet er 
berekna til å vere 56 fly, medrekna våpen- og 
logistikkprogram. 

3.1.2 Bakgrunn

For å betre framdrifta er det i løpet av det siste 
året vedteke endringar i det amerikanskleia fleir-
nasjonale F-35-programmet. Amerikanske styres-
makter har tilført meir ressursar til utviklingsfa-
sen av programmet, for både å redusere risikoen 
for forseinkingar og høgare kostnader i produk-
sjonsfasen. Desse endringane har påverka det 
norske F-35-programmet.

Som ein konsekvens av første del av desse 
endringane, vart det i Prop 1. S (2010-2011) tilrådd 
å framskaffe eit mindre antall treningsfly i 2016, 
medan hovudleveransen av norske F-35 fly vart 
vurdert justert frå 2016, til 2018 og framover. 

Den 6. januar 2011 fremja amerikanske styres-
makter ei vidare justering av F-35-programmet, 
mellom anna vart utviklinga av dei tre variantane 
av F-35 fråkopla kvarandre. F-35A er den vanlege 
versjonen som Noreg planlegg å kjøpe, F-35B er 
ein versjon som kan ta av og lande vertikalt og F-
35C er hangarskipversjonen. 

Den vidare testinga av dei tre variantane vil i 
større grad skje uavhengig av kvarandre, slik at 
dei ikkje forseinkar kvarandre. Ein reknar med at 
utviklinga er gjort ferdig i slutten av 2015 eller tid-
leg i 2016, med påfølgjande operativ testing og 
evaluering.

Gjennom desse to endringane har amerikan-
ske styresmakter vedteke å utsetje delar av si 
bestilling, i høve til den opphavlege planen. Pro-
duksjonskostnadene for flya i perioden fram til 
2020 er difor vorte dyrare. Departementet tok 
høgde for ei slik utvikling alt i 2008, gjennom den 
såkalla usikkerheitsanalysen, ein analyse som 
rutinemessig vert gjort for alle større innkjøp til 
Forsvaret.

3.1.3 Framskaffing av fire F-35 treningsfly

Den optimale innfasinga av F-35, som omtala i 
St.prp. nr. 36 (2008-2009) Nye kampfly til Forsva-
ret, la til grunn at vi fekk levert fly med tilstrekke-
leg operativ modenskap. Tilstrekkeleg operativ 
modenskap inneber at utviklingsfasen er ferdig og 
at det er gjennomført vellykka operative testar. 
Både utvikingsfasen og den operative testinga var 
opphavleg planlagt ferdig i 2014. Vår plan om å 
starte framskaffinga i 2016 gav oss difor ein to års 
buffer.

I tida etter handsaminga av ovannemnde pro-
posisjon er det som sagt gjort endringar i F-35-
programmet, som har medført forseinkingar i 
utviklingsfasen. 
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For å imøtekome behovet for å ta i mot fly med 
tilstrekkelig operativ modenskap, vart vår leveran-
seplan justert ved handsaminga av Prop. 1 S 
(2010-2011).  Hovudframskaffinga av norske F-35 
startar no i 2018 i staden for i 2016. 

Etter ei grunding vurdering av dei seinaste 
endringane i USA, er det framleis regjeringa si 
vurdering at ein leveranse av treningsfly i 2016, i 
tråd med den opphavlige leveranseplanen, bør 
gjennomførast. 

Tilrådingane i Prop. 1 S (2010-2011) vart 
fremja for å redusere usikkerheita knytte til vår 
eigen framskaffing, i lys av endringane nemnde 
ovanfor. Fire fly ved eit treningssenter i USA frå 
2016, auka til åtte fly ved hovedfremskaffinga frå 
2018, er tilstrekkeleg for å sikre den initielle ope-
rative kapasiteten (IOC) i 2019. Treningsflya vil 
medverke til at vi får utdanna ei tilstrekkelig 
mengd pilotar og anna personell til å kunne ta 
imot hovudleveransen frå 2018. Det vil òg vere 
viktig for å halde samdriftstida mellom F-35 og F-
16 så kort som mogeleg og den samla kampflyle-
veransen i overgangsfasen på eit tilfredsstillande 
operativt nivå. 

Ei framskaffing no vil òg vere eit tydeleg sig-
nal om at Noreg er ein påliteleg partnar i F-35-pro-
grammet. Denne tilliten vil vere viktig for det 
industrielle samarbeidet som er etablert, inklu-
dert norske utviklingsprosjekt slik som Joint 
Strike Missile (JSM) og 25 millimeter APEX-
ammunisjon. 

3.1.4 Industrielle vurderingar

Regjeringa har gjennom St.meld. nr. 38 (2006-
2007) etablert ein helskapleg strategi knytt til å 
ivareta dei næringspolitiske aspekta ved framskaf-
fingar til Forsvaret. Denne strategien ligg òg til 
grunn for den industrielle oppfølginga knytt til 
kjøp av kampflyet F-35. Regjeringa si målsetting er 
at den industrielle verdiskapinga i Noreg knytt til 
levering av ny kampflykapasitet og tilhøyrande 
system, skal tilsvare framskaffingskostnadene. 

3.1.5 Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennom-
ført i samsvar med retningslinene frå Finansde-
partementet. Resultata frå kvalitetssikringa er at 
prosjektdokumentasjonen dannar eit tilstrekke-
leg grunnlag for eit vedtak om gjennomføring.  

Forsvarsdepartementet vil følgje opp tilrådin-
gane frå ekstern kvalitetssikrar i det vidare arbei-
det med prosjektet. Resultata frå kvalitetssikringa 
ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma.

3.1.6 Kostnadar

Framskaffingskostnadene var i 2008 rekna ut til å 
vere om lag 42 mrd. kroner (noverdi 2008-kro-
ner). Med teknisk justering for prisauke og end-
ring i valutakursar, tilsvarar dette om lag 51 mrd. 
noverdi 2011-kroner. Av den tekniske endringa frå 
42 mrd. kroner til 51 mrd. kroner utgjer justering 
for prisauke om lag seks mrd. kroner og oppda-
terte valutakursar om lag tre mrd. kroner. Med 
reviderte føresetnader etter at restruktureringa av 
programmet er gjennomført, er den estimerte 
kostnaden for heile framskaffinga no berekna til 
om lag 52 mrd. kroner (noverdi 2011-kroner). 
Samanlikna med berekninga i 2008 er då fram-
skaffingskostnaden auka med om lag ein mrd. 
kroner. 

Avgjerda i 2008 var eit val mellom to kampfly-
kandidatar. Kostnadane er difor presenterte i 
noverdi. Når det no skal takast stilling til ein kon-
kret kostnadsramme for ei konkret investering, er 
det vanleg å presentere kostnadane i reelle kro-
ner, utan neddiskontering. Utan neddiskontering 
vert den forventa kostnaden (P50) for heile kamp-
flyframskaffinga 61 mrd. 2011-kroner. Inkludert 
usikkerheitsavsetting (P85) er kostnadsramma 
for totalframskaffinga 72 mrd. 2011-kroner. 

Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for ei 
framskaffing av fire F-35 til treningsformål er 4,8 
mrd. kroner. Dette beløpet er medrekna ei avset-
ting for usikkerheit.

3.2 Utvikling av Joint Strike Missile, trinn 2

3.2.1 Innleiing

Stortinget gav ved handsaminga av proposisjonen 
om nye kampfly til Forsvaret (Innst. S. nr. 299 
(2008-2009), jf. St.prp. nr. 36 (2008-2009)) 8. juni 
2009, sin tilslutning til å byrje ein forhandlingspro-
sess om kjøp av nye kampfly til Forsvaret av typen 
F-35. I innstillinga var fleirtalet i komiteen oppte-
ken av at moglege leveransar til flyet, då særleg 
integrasjon av norskutvikla system, skulle følgjast 
opp spesielt. Ein av desse kapasitetane var eit nytt 
missil kalla Joint Strike Missile (JSM).

Stortinget er tidlegare orientert om utviklinga 
av JSM for kampflyet F-35. JSM har no gått igjen-
nom trinn 1, der målet var å utvikle eit godkjent 
førebels design for JSM, utarbeide dei operative 
krava til JSM og gjennomføre integrasjonsstudiar 
for å sjå korleis missilet kan bli integrert i F-35. 
Trinn 1 vart ferdigstilt og godkjent sommaren 
2010. Dette var ein av føresetnadane for å kunne 
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gå vidare med ei tilråding om gjennomføring av 
neste steg.

Neste steg i utviklinga er kalla trinn 2. Dette 
trinnet inneber vidareutvikling av missilet, slik at 
det møter kravet til å kunne bli integrert i F-35.

Ei vidareføring av dette arbeidet vil bidra til at 
Forsvaret kan få ein unik strategisk kapasitet på 
plass, omtrent samstundes som F-35 er planlagt 
levert til Noreg. JSM vert utvikla av Kongsberg 
Defence Systems (KDS) i samarbeid med Forsva-
ret, og ei verkeleggjering av missilet vil vere viktig 
for den industrielle satsinga knytt til anskaffinga 
av F-35. 

3.2.2 Kapasiteten

Moderniseringa av kampflyvåpenet er eit sentralt 
og kritisk element i den vidare utviklinga av For-
svaret i dei komande åra. Det er viktig for å bevare 
den nasjonale evna til raskt og fleksibelt å kunne 
møte utfordringar som kan truge norsk tryggleik. 
Dette inneber òg framskaffing av naudsynte 
våpen som skal kunne nyttast på F-35. Ei slik heil-
skapleg tilnærming har vore lagt til grunn for 
arbeidet som er i gong i samband med anskaf-
finga av F-35, flyet som er vald som erstatning for 
dagens F-16. Dette inngår òg i dei samla kostnads-
vurderingane.

I den gjeldande langtidsplanen, jf. St.prp. nr. 48 
(2007-2008), er det sentralt at den framtidige 
kampflystrukturen må oppretthalde Forsvaret si 
evne til å levere våpen mot overflate- og landmål 
til støtte for sjø- og landoperasjonar. Det inneber 
at våre F-35-fly må utstyrast med relevante våpen.  

På denne bakgrunnen er det stilt krav til at dei 
nye kampflya skal kunne bere langtrekkjande 
antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet. 
Flya skal kunne handtere ulike oppgåver under 
same flytokt, dvs. dei skal ha evne til å utføre både 
antiluft- og antioverflateoppdrag.

Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag 
frå Forsvarsdepartementet gjennomført ein alter-
nativanalyse for langtrekkjande antioverflatevå-
pen til nye kampfly. Resultatet av denne studien 
syner at JSM er det einaste alternativet som opp-
fyller krava. 

JSM står såleis fram som det einaste missilet 
som vil kunne vere tilgjengeleg rundt 2020 som 
kan internt berast i F-35 og som kan oppfylle dei 
krava som er utarbeidd i F-35-programmet. Utvik-
linga og anskaffinga av JSM er planlagt gjennom-
ført i fire trinn.

3.2.3 Industrielle vurderingar

Regjeringa har gjennom St.meld. nr. 38 (2006-
2007) etablert ein helskapleg strategi knytt til å 
ivareta dei næringspolitiske aspekta ved anskaf-
fingar til Forsvaret. Denne strategien ligg òg til 
grunn for den industrielle oppfølginga knytt til 
kjøp av kampflyet F-35. Regjeringa si målsetting er 
at den industrielle verdiskapinga i Noreg knytt til 
levering av ny kampflykapasitet og tilhøyrande 
system, skal tilsvare anskaffingskostnadene. 

Alt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) presenterte For-
svarsdepartementet ein industriell strategi der det 
vart uttrykt ønskje om å introdusere norske 
våpensystem på F-35. Eitt av de omtalte prosjekta 
var utvikling og mogleg integrering av JSM frå 
KDS. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) vart det følgt opp 
med spesifikk informasjon om status i arbeidet 
med å innpasse JSM i F-35. 

Ei utvikling av JSM er òg viktig for den vidare 
utviklinga av KDS og for konkurransekrafta til 
Kongsberg-bedrifta. Missilverksemda har sidan 
60-talet vore den teknologiske og industrielle 
berebjelken for utvikling og vekst for KDS. JSM 
vil posisjonere KDS som ein leiande og konkur-
ransedyktig missilleverandør og forsterke deira 
internasjonale posisjon. Samstundes vil JSM gi 
KDS ein leiande posisjon i gjennomføringa av eit 
langsiktig høgteknologiprosjekt med stor interna-
sjonal forankring. Samla vil dette bidra til både å 
oppretthalde levedyktige arbeidsplassar på 
Kongsberg og skape nye arbeidsplassar i åra som 
kjem. Dette vil òg gjere det mogeleg i framtida å 
utvikle eit langt breiare nasjonalt engasjement av 
små- og mellomstore bedrifter som underleveran-
dørar til KDS.

3.2.4 Fleirnasjonalt samarbeid

Regjeringa vurderer det som eit realistisk mål å få 
etablert eit fleirnasjonalt samarbeid for den vidare 
utviklinga og integrasjonen av JSM etter trinn 2. 
Dersom målet om eit fleirnasjonalt samarbeid om 
den vidare utviklinga og integrasjonen av JSM 
likevel ikkje blir nådd, er det regjeringa si vurde-
ring at det ikkje vil vere grunnlag for å gå vidare 
med seinare trinn av utviklinga og etterfølgjande 
anskaffing av missilet. 

3.2.5 Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennom-
ført i samsvar med retningslinene frå Finansde-
partementet. Resultata frå kvalitetssikringa er at 
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prosjektdokumentasjonen dannar eit tilstrekke-
leg grunnlag for eit vedtak om gjennomføring.

Forsvarsdepartementet vil følgje opp tilrådin-
gane frå ekstern kvalitetssikrar i det vidare arbei-
det med prosjektet. Resultata frå kvalitetssikringa 
ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma.

3.2.6 Kostnader

Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for trinn 2 
er 1 029 mill. kroner. I dette beløpet inngår kon-
trakten med KDS medrekna meirverdiavgift, føre-
buande studiar ved Lockheed Martin i USA og eit 
beløp avsett for usikkerheit i kostnadsramma. 

Gjennomføringskostnadene (post 01) for pro-
sjektet vil bli dekt innanfor drifta av det etablerte 
F-35-programmet. 

Kostnadene for JSM er rekna med i kostnads-
ramma for anskaffinga av det totale F-35-program-
met. 

4 Tidlegare vedtekne 
materiellprosjekt – Godkjenning 
av endring av omfang og 
kostnadsramme (kapittel 1760)

4.1 Logistikkprosjektet i LOS-programmet 
i Forsvaret

LOS-programmet i Forsvaret inneheld fleire pro-
sjekt for å etablere eit felles integrert forvaltnings-
system (FIF) i Forsvaret. Det første større leve-
ranseprosjektet vart innført i 2003 og det gav For-
svaret eit nytt system for eksternrekneskap, også 
kalla FIF 1.0. Det andre større prosjektet var Øko-
nomiprosjektet, som vart godkjent ved Stortinget 
si handsaming av Innst. S. nr. 87 (2006-2007), jf. 
St.prp. nr. 20 (2006-2007). Økonomiprosjektet vart 
satt i drift i 2008. Logistikkprosjektet, som er det 
tredje og siste store prosjektet i programmet, vart 
godkjent ved Stortinget si handsaming av Innst. S. 
nr. 317 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 55 (2007-2008). 
Regjeringa informerte i St.prp. nr. 1 (2008-2009) 
om at kontrakt med leverandør var planlagt inn-
gått våren 2009. I Prop. 1 S (2009-2010) vart Stor-
tinget informert om at det ville bli gjennomført ein 
ny konkurranse, og i Prop. 1 S (2010-2011) infor-
merte regjeringa om at to tilbod var motteke og at 
kontrakt kunne forventas tidleg i 2011.

Logistikkprosjektet skal gi Forsvaret ei full-
stendig logistikkløysing for prosessar innanfor 
materiellinvestering, konfigurasjonsstyring, vedli-
kehald og avansert forsyning. Forvaltningssyste-

met vil med denne logistikkløysinga bli kalla FIF 
3.0.

Båe motteke tilbod har ein pris som langt over-
stig den vedtekne kvalitetssikra kostnadsramma. 
Årsaka til auka er at omfanget tidligare har vore 
undervurdert. Regjeringa har difor gjort ei fornya 
vurdering av prosjektet. 

Å stoppe prosjektet vil innebere at Forsvaret 
må behalda mange gamle datasystem som er kost-
bare å drifte og vedlikehalde. Innføringa av 
Logistikkprosjektet er også viktig for den vidare 
fornyinga av Forsvaret.

Det er vorte gjennomført ein grundig gjen-
nomgang av omfanget av prosjektet basert på 
kostnad opp mot nytte, konsekvensar ved å ta 
noko ut av omfanget, pris og risiko. I tillegg har 
det vore gjennomført ei ny vurdering av om gevin-
star framleis kan realiserast.

Regjeringa har på denne bakgrunn konkludert 
med framleis å tilrå gjennomføring av Logistikk-
prosjektet, og at tidligare anslag om gevinstar 
framleis er gjeldande. Dette gjev ein auke av pro-
sjektet si kostnadsramme (post 45) på 235 mill. 
kroner og ein auke av gjennomføringskostnadane 
på 101 mill. kroner. Prosjektets nye kostnads-
ramme er nå 786 mill. kroner.

5 Saker til informasjon 

5.1 Regionfelt Østlandet

Prosjektet Regionfelt Østlandet vart vedteke ved 
Stortinget si handsaming av Innst. S. nr. 232 
(2001–2002) jf. St.prp. nr. 55 (2001–2002). I feltet 
øvast skarpskyting, manøvrering og samvirke. Ein 
mindre del av Regionfelt Østlandet vart teke i 
bruk i 2005, og Angrepsfelt sør vart opna i mai 
2007. 

Med unntak av opparbeiding av ein langdistan-
sestandplass for artilleriet og nokre mindre tilpas-
singar av etablerte anlegg, vart bygge- og anleggs-
arbeida avslutta i 2010. Arbeida med Angrepsfelt 
nord er førebels stilt i ro. Årsaka er i hovudsak at 
det er eit anna behov for dette feltet i dag enn det 
som låg til grunn då prosjektet vart godkjend. Ein 
må difor mellom anna avklare behovet nærare.

I grunnervervet for Regionfelt Østlandet er 
kontantoppgjeret avslutta. Det er i gang ein jord-
skifteprosess for dei partane som ynskjer make-
skifte som erstatning. Jordskifteplanen er for-
sinka, og etter gjeldande plan skal den verte ved-
teke sommaren 2011. Deretter kjem mellom anna 
etterfølgjande skjønn som vil omfatte støyulemper 
og eventuell ankebehandling.
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5.2 Energiøkonomisering

Oppvarming av bygningar og bruk av fly og farty 
er blant dei aktivitetane som har dei viktigaste mil-
jøaspekt med omsyn til energibruk og utslepp av 
klimagassar. Gjennom handsaminga av Innst. S. 
nr. 7 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009), vart 
Stortinget informert om behova for investeringar i 
energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i Forsvarets 
etablissement over heile landet. Målsetjinga med 
ENØK-prosjektet er å byggje om eksisterande var-
mesentralar basert på fossilt brensel til varmesen-
tralar som brukar meir miljøvenlege og kostnads-
effektive energikjelder som varmepumper, bruk 
av fjernvarme og anlegg basert på biobrensel. Til-
taka skal redusere energiforbruket og utsleppa av 
CO2 i Forsvaret, og er såleis eit bidrag til dei kli-
mapolitiske målsetjingar som er uttrykt i St.meld. 
nr. 34 (2006-2007) – Norsk klimapolitikk. Tiltaka 
er samla berekna til å koste omlag 340 mill. kro-
ner og vert gjennomført i tre fasar over ein peri-
ode frå 2009 til 2017. For å halde best mogeleg 
oppsyn med omfang og kostnadar og god fram-
drift, vert tiltaka gjennomført som enkeltprosjekt.

I fase I av ENØK-prosjektet er det sett i gang 
ENØK-tiltak på Andøya, Sortland, Ramsund, 
Bjerkvik, Laksevåg, Kolsås, Huseby og Kjevik 
med ein samla kostnad på 100,9 mill. kroner. 
Totalt vil dei åtte ENØK-tiltaka redusere utsleppa 
av CO2 i Forsvaret med omlag 7000 tonn årleg. 
Forsvaret vil ved fullføring av tiltaka redusere sine 
driftskostnadar med netto omlag 9,5 mill. kroner 
årleg.

I fase II av ENØK-prosjektet er det foreløpig 
godkjent tiltak i Bergen og i Bodin leir med ein 
samla kostnad på omlag 26 mill. kroner og ein 
planlagt reduksjon av CO2-utsleppa med 2145 
tonn årleg. Forsvarssektoren har ytterlegare åtte 
tiltak under planlegging for fase II. ENØK-tiltak i 
fase II er planlagt gjennomført frå 2011 av, medan 
fase III er føreslege for utføring frå 2015.

5.3 Forskingsfarty

Prosjektet vart godkjent ved Stortinget si handsa-
ming av Innst. 7 S (2010-2011), jf. Prop. 1 S (2010-
2011). Prosjektet omfattar kjøp av eit nytt for-
skingsfarty til erstatting av det eksisterande far-
tyet F/S Marjata III. 

Når gjennomføringskostnadene for Etterret-
ningstenesta blir inkludert vert prosjektets gjen-
nomføringskostnader (post 01) 56 mill. kroner og 
ikkje 26 mill. kroner som det vart informert om i 
Prop. 1 S (2010-2011). 

5.4 Nasjonalt kompetansesenter for 
helikopter

Regjeringa har ved fleire anledningar informert 
om forstudien for mogeleg etablering av eit nasjo-
nalt kompetansesenter for helikopter i Noreg, sei-
nast i Prop. 1 S (2010-2011).

Forsvarsdepartementet har vurdert funn og 
anbefalingar i forstudien, samanholdt med Forsva-
rets behov for tenester i samband med driften av 
Forsvarets nye helikopter NH-90.

Forstudien syner at det truleg er kundegrunn-
lag for etablering av simulator for trening av sivile 
og militære pilotar og besetning i Noreg. Ein føre-
setnad er at simulatoren blir etablert og drevet av 
industrien i Noreg. Sivile og militære brukarar, 
eventuelt også utanlandske, vil på dette grunnlag 
kunne kjøpe treningstimar i simulatoren. 

Innanfor logistikkstøtte vurderer Forsvaret 
nærmare kva Forsvaret må gjere sjølve og kva 
som kan eller må utførast av andre aktørar. Det er 
lite sannsynleg at slike tenester vil kunne utførast 
frå ein stad, eller av ein aktør.

I løpet av året vil Forsvaret senda ut førespur-
nad om informasjon i forbindelse med kjøp av 
simulatortreningstimar og tenester innanfor 
logistikkstøtte for NH-90-helikopter.

Eit samla senter, ”nasjonalt kompetansesenter 
for helikopter”, med simulator, logistikk og utdan-
ning, som var utgangspunktet i forstudien, vil 
såleis neppe bli realisert på ein stad, men vil verte 
bygd opp gradvis i eit nettverk mellom fleire aktø-
rar.

5.5 Vidareutvikling av Luftforsvaret sin 
hovudverkstad på Kjeller 

Det er sett i gang ei utgreiing som ser på korleis 
Luftforsvaret sin hovudverkstad på Kjeller (LHK) 
bør utviklast vidare. Bakgrunnen for vurderinga 
er eit ynskje om å tilpasse verksemda til forventa 
framtidige endringar i vedlikehaldskonsepta for 
fly. Ved at vedlikehaldet i aukande grad blir inte-
grert i kontraktane ved kjøp av nye system, er det 
naudsynt å utgreie løysingar der denne verksta-
den kan konkurrere i den opne marknaden. For-
målet er såleis å vurdere om det er eit forretnings-
messig grunnlag for LHK som kommersiell aktør, 
og gjennom det kunne posisjonere verksemda for 
å kunne ta på seg vedlikehaldsoppdrag for leve-
randørane av materiell som F-35 kampfly og NH-
90 helikopter. Tilråding er venta å ligge føre innan 
sommaren 2011, og regjeringa vil eventuelt kome 
attende til saka på eigna vis.
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5.6 Vern av toppskyttar på pansra køyrety 
av typen Iveco 

Forsvarets logistikkorganisasjon signerte somma-
ren 2010 kontrakt med ein leverandør om levering 
av ei løysing for vern av toppskyttar på pansra 
køyrety av typen IVECO. Ei slik løysing var plan-
lagt levert i 1. kvartal 2011. Leveransane er for-
sinka med om lag eitt år. Grunnen er svakheiter 
ved det leverte produktet, og at det dermed kunne 
vere ein risiko å ta det i bruk. 

Tryggleiken for personellet er likevel ivaretatt 
ved at same operasjonskonseptet for oppdrag i 
Afghanistan i dag blir fulgt. Tryggleiken har difor 
ikkje vorte dårlegare, men vil bli betre når ei ny 
løysing er på plass.

Forsvarsdepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget 
om investeringar i Forsvaret.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om investeringar i Forsvaret i samsvar med eit vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om investeringar i Forsvaret

I

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2011 kan
1. starte opp nye investeringsprosjekt, medrekna større eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt, omtala i 

kapittel 2 og 3 Nye prosjekt for godkjenning i den framlagde proposisjonen, innanfor dei gjevne kostnads-
rammene. 

2. endre tidlegare vedtekne investeringsprosjekt, omtala i kapittel 4 Tidlegare vedtekne materiellprosjekt
i den framlagde proposisjonen, innanfor dei gjevne kostnadsrammene.
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