



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2584-38

9. november 2020

Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund og Rv. 110 Ørebekk - Simo

Vi viser til tildelingsbrevet for 2020 til Statens vegvesen datert 20. desember 2019.

Vi viser videre til brev fra Statens vegvesen av 29. september 2020, samt senere korrespondanse, angående behov for nye kostnadsrammer og endring av fullmakter for rv. 22 Lillestrøm – Fetsund og rv. 110 Ørebekk – Simo.

De to prosjektene har tidligere fått godkjent kostnadsramme fra Stortinget og begge prosjektene er åpnet for trafikk. Det har imidlertid oppstått uenighet med entreprenør om sluttoppgjør for prosjektene. Dersom det inngås forlik opplyser Statens vegvesen at gjeldende kostnadsrammer for prosjektene blir overskredet. Sakene må da legges fram for Stortinget for å få nye kostnadsrammer. For begge prosjektene har Statens vegvesen i stor grad forhandlet ferdig med entreprenøren.

Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen fullmakt til å gjennomføre utenrettslig mekling for de to prosjektene:

1. rv. 22 Lillestrøm–Fetsund innenfor en økt kostnadsramme på 885 mill. kr.
2. rv. 110 Ørebekk–Simo innenfor en økt kostnadsramme på 1 045 mill. kr.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Lars Krogset
22 24 83 26

Fullmakten gis med forbehold om Stortingets samtykke. Departementet legger opp til å legge fram forslag om økte kostnadsrammer til Stortinget i Samferdselsdepartementets omgrupperingsproposisjon i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2020, som etter planen skal legges fram for Stortinget 20. november 2020.

Med hilsen

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Krogset
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen