PL Blokk(er) Selskap O | Andel( |Arbeidsforpliktelse og beslutninger
/ %)
P
Fase | Varig- |Aktivitet/beslutning
het (&r)
537B 7324/4 OMV (Norge) AS 0 25
Idemitsu Petroleum Norge AS P 20 .
Arbeidsprogram som for PL 537
Petoro AS P 20
Equinor Energy AS P 35
852C 7322/4, 8 Spirit Energy Norge AS o 60
Aker BP ASA P 40
Arbeidsprogram som for PL852B (Brgnnen kan bores fra omrédet for
utvinningstillatelse 852, 852B eller 852C s& lenge omsgkt prospekt
bores)
957 6201/6 og Equinor Energy AS o 100 1 3 G&G studier
6202/4
Anskaffe 3D-seismikk
Beslutning: Innsamle EM-data eller bore
letebrgnn eller bortfall
2 (1) Innsamle EM-data (3D CSEM)
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
3 3 Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 (6) &r fra
tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: 6 (7) | FP: 30
958 6408/4, 7 A/S Norske Shell (0] 50 1 1 Reprosessere 2D-seismikk
Petoro AS 20 EM-mulighetsstudie
VNG Norge AS 30 Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller
bortfall
2 3 Innsamle ny 3D-seismikk
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
3 3 Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 6 &r fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: 7 FP: 30
959 6503/8, 11, 12 |Equinor Energy AS (6] 50 1 3 G&G studier
09 6504/10, 11 petorg AS P 20 Anskaffe 3D-seismikk
M Vest Energy AS P 10 Beslutning: Innsamle EM-data eller bore
Spirit Energy Norge AS P 20 letebrgnn eller bortfall
2 (1) Innsamle EM-data (3D CSEM)
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
3 3 Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 (6) ar fra
tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: 6 (7) | FP: 30

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

Konsesjonsrunde 24



960 7018/4, 5 Equinor Energy AS o 40 Bore en fast letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin
helhet vaere fullfgrt innen 2 &r fra
Petoro AS P 20 tildelingstidspunktet)
Lundin Norway AS P 20 Beslutning: -
DEA Norge AS P 20
IP: FP: 30
961 7116/6 og Equinor Energy AS (0] 50 G&G studier
7117/4, 5 Petoro AS P 20 Anskaffe 3D-seismikk
Aker BP ASA P 30 Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 &r fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: FP: 30
962 7322/1, 2, 4, |Spirit Energy Norge AS o 60 Innsamle ny 3D-seismikk (Hgyopplgslig seismikk)
58 Lundin Norway AS P 20
Aker BP ASA P 20 Reprosessere 3D-seismikk
EM-mulighetsstudie (CSEM)
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 8r fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: FP: 30
963 7422/10, 11 Aker BP ASA 70 Anskaffe 3D CSEM data
Equinor Energy AS P 30
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 4 8r fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: FP: 30
964 7320/1, 2, 3, |Aker BP ASA (0] 40 Anskaffe 3D CSEM data (Gjennomfgre CSEM
g, 6 og 7321/1, Petoro AS P 25 inversjon over prospektivt areal)
0g 7420/12 og |Wintershall Norge AS p 20 Anskaffe 3D-seismikk (Over alt prospektivt areal)
7421/10, 11 [pEA Norge AS P 15
Reprosessere 3D-seismikk (Over alt prospektivt
areal)
Anskaffe 2D-seismikk (Hgyopplgslig 2D seismikk
over hovedstrukturen)
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 ar fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: FP: 30
965 7323/5, 6 Lundin Norway AS 60 Innsamle ny 3D-seismikk (Hayopplgslig seismikk)
Spirit Energy Norge AS P 40
EM-mulighetsstudie
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 8r fra tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: FP: 30

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

Konsesjonsrunde 24



966 7325/2, 3, 6, |Equinor Energy AS 70 1 3 G&G studier
8,9 0g 7326/4,|Aker BP ASA 30
7, g’ 9 og Beslutning: Reprosessere og/eller innsamle
7327/7, 8 og ny 3D-seismikk eller bore letebrgnn eller
7426/10, 11 bortfall
2 (2) Reprosessere 3D-seismikk og/eller innsamle ny 3D-
seismikk
Beslutning: Bore letebrgnn eller bortfall
3 3 Bore letebrgnn (Boreforpliktelsen skal i sin helhet
veere fullfgrt innen 5 (7) &r fra
tildelingstidspunktet)
Beslutning: -
IP: 6 (8) | FP: 30

IP - Initiell periode

FP - Forlengelsesperiode

Konsesjonsrunde 24



