Vedlegg B: Kostnadsberegninger av lgsninger for

kunnskapsutvikling

economics

1.1 Forslag 1: Begrenset systemutvikling innenfor dagens lovverk

Tabell 1: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 1: Begrenset systemutvikling innenfor dagens lovverk

Kostnader systemutvikling
Beregnet antall arsverk totalt

Arsverkskostnad utvikling

92
1756 300 kr

Sum beregnede utviklingskostnader

~160 000 000 kr

Kostnader implementering

Dagsverk til oppleering per veileder 2
Antall dagsverk i et &rsverk 230
Antall veiledere 10 000
Beregnet antall érsverk totalt 87
Arsverkskostnader veileder 982 000 kr

Sum beregnede implementeringskostnader ~85 000 000 kr

Kostnader drift per ar
Andel av utviklingskostnad 0,2
~30 000 000 kr

Sum beregnede driftskostnader, per ér

Tidsbesparelser tiltakstildeling, per ar

Timer spart per bruker 0-0,25
Antall brukere 100 000
Beregnet antall timer spart 0-25 000
Timer per arsverk 1725
Beregnet antall &rsverk spart 0-14
Arsverkskostnad 982 000 kr

Sum beregnede tidsbesparelser tiltakstildeling, per ér ~0-15 000 000 kr

Tabell 2: Beregning av drsverk til utvikling av gitte lesninger innenfor forslag 1

Beregnede antall

Lesning Arsverk per ar Antall ar arsverk

1-1 Kartleggings-verktay
med systematisk 15 2 30
registrering

1-2 Registrering av
innhold og méloppndelse i 10 1 10
tiltak

1-3 Samle informasjon om
bruker fra NAVs 10 1 10
fagsystemer
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1-4 Samle informasjon om

1 2 2
arbeidsmarkedets behov 0 0
1-5 Synliggjere

||.1fo.rmc15|<.>n til bruker om 10 5 20
tilgjengelige, relevante

tiltak

Tilrettelegge nye data for 5 1 2
analyse

Sum beregnede antall arsverk 92

1.2 Forslag 2: Regelverksutvikling for mer kunnskapsbasert bruk av
arbeidsmarkedstiltak

Tabell 3: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 2: Kostnader av regelverksutvikling

Forvaltningen

Antall &rsverk 8
Antall &r 2
Beregnet antall &rsverk i forvaltningen 16
Sum beregnede kostnader i forvaltningen ~18 000 000 kr
Heringsrunde

Dagsverk per hgringsinstans per lovendring 10
Antall hgringsinstanser per lovendring 20
Beregnet antall rsverk til hgringsrunde 1,7
Sum beregnede hgringskostnader ~2 000 000 kr

Komitéarbeid

Dagsverk per medlem og radgiver per lovendring 7,5
Komitémedlemmer og rédgivere per lovendring 28
Beregnet antall &rsverk til komitéarbeid 1,8
Sum beregnede kostnader komitéarbeid 2 000 000 kr

1.3 Forslag 3: Betydelig systemutvikling og regelverksutvikling

Tabell 4: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 3: Betydelig systemutvikling med basis i
regelverksutvikling

Kostnader systemutvikling

Beregnet antall rsverk totalt 187
Arsverkskostnad utvikling 1756 300 kr
Sum beregnede utviklingskostnader ~330 000 000 kr

Kostnader implementering
Dagsverk til oppleering per veileder 3

Antall dagsverk i et @rsverk 230
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Antall veiledere
Beregnet antall érsverk totalt

Arsverkskostnader veileder

10 000

130
982 000 kr

Sum beregnede implementeringskostnader

~130 000 000 kr

Kostnader drift per ar

Andel av utviklingskostnad

0,2

Sum beregnede driftskostnader

~65 000 000 kr

Tidsbesparelser tiltakstildeling, per ar
Timer spart per bruker

Antall brukere

Beregnet antall timer spart

Timer per darsverk

Beregnet antall arsverk spart

Arsverkskostnad

1-1,5

100 000

100 000-150 000
1725

58-87

982 000 kr

Sum beregnede sparte kostnader tiltakstildeling

~60 000 000-85 000 000 kr

Tabell 5: Beregning av arsverk til utvikling av gitte lasninger innenfor forslag 3

Lesning Arsverk per ar

Antall ar

Beregnede antall
arsverk

3-1 Kartleggings-verktay
med systematisk
registrering

3-2 Registrering av
innhold og méloppnéelse
i tiltak

3-3 Samle informasjon
om bruker fra NAVs
fagsystemer og
utdannings-sektoren

3-4 Samle informasjon
om arbeidsmarkedets
behov

3-5 Profileringsverktgy,
som foresldr relevante
tiltak, med synliggjering
av resultater bade til
veileder og bruker

Tilrettelegge nye data
for analyse

13

18

10

18

26

54

20

72

Sum beregnede antall arsverk

187
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1.4 Forslag 4: Randomisering av ftiltakspraksis

Tabell 6: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 4: Randomisering av tiltakspraksis

Utviklingskostnader
Beregnet antall arsverk totalt

Arsverkskostnad utvikling

12
2 076 000 kr

Sum beregnede utviklingskostnader

25 000 000 kr

Implementeringskostnader

Dagsverk til opplcering per veileder

Antall dagsverk i et érsverk 230
Antall veiledere 10 000
Beregnet antall arsverk totalt 43
Arsverkskostnader veileder 982 000 kr

Sum beregnede implementeringskostnader

43 000 000 kr

Kostnader drift per ar

Andel av utviklingskostnad 0,2
Sum beregnede driftskostnader, per &r 5 000 000 kr
Kostnader tiltakstildeling

Timer gkning per bruker 0,25
Antall brukere 10 800
Beregnet antall timer gkning 2700
Timer per &rsverk 1725
Beregnet antall érsverk gkning 2
Arsverkskostnad 982 000 kr
Sum beregnede merkostnader tiltakstildeling, per ar 1 500 000 kr
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