
BAKGRUNN

Etter terrorangrepet 22. juli ble fl ere 
bygninger i Regjeringskvartalet sterkt 
skadet. Allerede dagen etter startet 
Statsbygg arbeidet med opprydding 
og sikring av regjeringskvartalet og 
å skaffe alle berørte departementer 
midlertidige lokaler. Dette arbeidet 
har pågått fram til 2014. Nå er det tid 
for å starte planleggingen av det nye.

FASE 1: PLANPROGRAM

Statsbygg skal i første omgang utar-
beide forslag til planprogram i tråd 
med regjeringens beslutning. Forsla-
get skal utarbeides iht. Plan- og byg-
ningsloven (PBL) og skal legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med vars-
ling av planoppstart. Planprogrammet 
skal gjøre rede for formålet med plan-
arbeidet, prosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert 
og behovet for utredninger som må 
lages.

FASE 2: PARALLELLE OPPDRAG 

(IDÉFASE)

Det skal også gjennomføres en idé-
fase som grunnlag for å utarbeide en 
reguleringsplan. Dette skal gjøres ved 
parallelle oppdrag for å sikre godt til-
fang av ideer, samt offentlig menings-
ytring. 4-7 tverrfaglige grupper skal 
lage hver sine forslag til hvordan det 
framtidige regjeringskvartalet kan ut-
formes. Gruppene skal velges ut gjen-
nom en åpen offentlig anskaffelse i lø-

pet av høsten 2014. Etter at gruppene 
i parallelloppdraget har levert sine bi-
drag, vil det bli arrangert en utstilling 
av alle forslagene. Utstillingen skal 
være åpen for alle. Det vil også bli ar-
rangert et åpent møte om forslagene i 
den perioden utstillingen er tilgjenge-
lig for publikum.

FASE 3: BYFORMFORSLAG

Når forslagene er ferdige vil en eva-
lueringskomité gå gjennom alle for-
slagene og vurdere dem i forhold til 
hvor gode de er. Det vil i tillegg foretas 
en rekke fagspesifi kke evalueringer 
knyttet til tema som miljø, sikkerhet, 
trafi kk, kulturminne, uterom, byliv, 
osv. På bakgrunn av de innkomne for-
slagene, evalueringskomiteens gjen-
nomgang og synspunkter som even-
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PLANLEGGINGSPROSESSEN
Regjeringen besluttet 
22.mai 2014 hovedkon-
septet for fremtidig re-
gjeringskvartal: Konsept 
Øst. Konsept øst omfatter 
et stort og sentralt områ-
de midt i Oslo. Statsbygg 
vil få mange oppdrag 
med gjennomføringen 
og har opprettet en egen 
seksjon til å lede og koor-
dinere arbeidet.

I juni 2014 fi kk Statsbygg 
i oppdrag av Kommunal 
og moderniseringsdepar-
tementet (KMD) å starte 
arbeidet med å planlegge 
og programmere det 
fremtidige regjerings-
kvartalet. Dette omfatter 
gjennomføring av en stat-
lig reguleringsplan, samt 
utarbeidelse av et rom- 
og funksjonsprogram.
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tuelt fremkommer under den åpne 
utstillingsperioden, starter arbeidet 
med å velge det hovedgrepet for utvik-
lingen av et nytt regjeringskvartal som 
skal legges til grunn for regulerings-
planforslaget. 

FASE 4: REGULERINGSPLAN MED 

TILHØRENDE KONSEKVENSUT-

REDNING (KU)

Når valget av byplangrep er foretatt 
skal Statsbygg utarbeide regulerings-
planen med tilhørende konsekvensut-
redning (KU). En reguleringsplan er et 
arealplankart med tilhørende bestem-
melser som angir bruk, vern og utfor-
ming av arealene. Dette bestemmer 
hvor det skal være gater, plasser osv., 
og legger rammene for utforming av 
bygningene. Utredningene (KU) skal 
sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forbere-
delsen av planen og på hvilke vilkår 
planen og tiltakene kan gjennomføres. 
I og med at dette er en statlig regule-
ringsplan er det staten ved KMD som 
til slutt skal vedta planen.

VIDERE FREMDRIFT

Det forventes at planleggingsfasen 
vil pågå ut 2016. Det antas at arbeid 
med prosjektering vil starte opp i 
løpet av 2016 og at det da lyses ut nye 
konkurranser knyttet til kontrahering 
av de som skal prosjektere byggene. 
Dette kan bli en eller fl ere konkur-
ranser. Det forventes at forprosjekt og 
stadfestet reguleringsplan foreligger 
til KS2 i 2019.

ERVERV

Statsbygg har fått i oppdrag å starte 
dialog med grunneiere av aktuelle 
arealer i Konsept øst. I løpet av våren 
og høsten 2014 er det avholdt innle-
dende møter med de fl este grunneier-
ne. Arbeidet har kartlagt muligheter, 
tidspunkt og eventuelle forutsetninger 
for erverv av eiendommer. Det plan-
legges løpende dialog med aktuelle 
grunneiere gjennom hele prosessen. 

ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

Statsbygg har fått i oppdrag å utar-
beide et rom- og funksjonsprogram 
for det nye regjeringskvartalet. Arbei-
det med rom- og funksjonsprogram 
skal blant annet kartlegge behovene 
departementene har, samt skissere 
mulige fellesfunksjoner som kantine, 
resepsjon, møteromssenter, presse-
rom, osv. Statsbygg er bedt om å kom-
me med forslag til hvordan fremtidig 
regjeringskvartal kan framstå som 
åpent og levende for innbyggere og 
næringsdrivende. Sikkerhet skal være 
integrert i planleggingen. Arbeidet 
skal gi innspill til planfasen, og skal 
også ferdigstilles i løpet av 2016.

KONTAKTPERSONER:

avd.dir. Jo Ulltveit-Moe / 934 68 630  
jo.ulltveit-moe@statsbygg.no

sjefi ngeniør Tore Kildal / 416 76 420  
tore.kildal@statsbygg.no

www.statsbygg.no

KONSULENTGRUPPE

Som plankonsulent har Statsbygg
inngått kontrakt med konsulentgruppen 
Team Nordic, bestående av:
• Nordic Offi  ce of Architecture
• Multiconsult
• Civitas
• Underleverandører:

- SLA Landskapsarkitektur AS
- Norsam AS
- Kjeller Vindteknikk AS
- NIKU

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Brutto bygningsareal: ikke avklart

Foreløpig tidsplan:
• planleggingsstart høsten 2014
• prosjekteringsstart 2016/2017
• KS2 2019
• byggestart 2020-2022 (noe riving 
   starter høsten 2014)

Status nå: Planleggingsfase

UTGIVER

Statsbygg
September 2014
Flyfoto forside: Bjørn Melbye, 1988
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