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0.0 INNLEDNING   

0.1 MANDAT 
Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av oppdragsbrev, datert 12.01.2007, 
fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo (UiO): 

 
 Universitetet i Oslo. Universitetets kulturhistoriske museum 
Konsekvensutredning KS1 mv. 

 
Her bes UiO utarbeide underlagsdokumenter for en KS1-behandling av 
Kulturhistorisk museum (KHM) med vekt på behovsanalyse, overordnet 
strategidokument og overordnet kravdokument.   

 
I ovennevnte oppdragsbrev ble det bedt om at Universitetet i Oslo la til grunn en 
utredning og et rom- og funksjonsprogram for et nybygg for Kulturhistorisk 
museum med og uten vikingskip, og med og uten eksterne magasiner. Dette 
mandatet er senere endret, og konsept og alternativer er utredet i tråd med 
føringene i St. meld. nr. 15 Tingenes tale – universitetsmuseene (2007-2008). 
Rom- og funksjonsprogrammet som er utredet, er imidlertid lagt til grunn også for 
alternativ hvor eksisterende bygninger utnyttes i tillegg til nybygg.  Dette er gjort 
ved å vurdere hvilke av de programmerte funksjoner- og hvor stor andel av disse, 
som kan innplasseres i eksisterende bygninger (innplasseringsstudier).  

0.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET – PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV  
Kulturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og er ett av landets eldste 
og største kulturhistoriske museer, med over 1.6 millioner norske og etnografiske 
gjenstander og nær en halv million besøkende årlig. Vikingskipene på Bygdøy er 
museets mest berømte gjenstander, og er den mest besøkte delen av museet med 
ca 430 000 årlig besøkende.  
 
Museet er i dag lokalisert på fire steder i ni ulike bygninger/adresser i Oslo. I tillegg 
til knapphet på arealer, er lokalene både for utstillinger, undervisning og forskning, 
kontorer og servicefunksjoner til dels i svært dårlig forfatning.  

 
I rapport Evaluering av investerings- og oppgraderingsbehov i bygg i høyskole og 
universitetssektoren, utarbeidet av Multiconsult AS (2002) på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet, ble teknisk tilstand, innemiljømessig standard og 
funksjonalitet for hovedbygningene for KHM (Fredriksgate 2, Fredriksgate 3 og 
Vikingskipshuset på Bygdøy) vurdert. Historisk museum i Fredriksgate 2 ble 
vurdert til dårligste tilstandsgrad 3 (Norsk Standard 3424- Tilstandsanalyse av 
byggverk) for alle forhold. Bygningen har betydelig manglende funksjonalitet, 
omfattende og betydelige behov for tekniske utbedringer, og innemiljømessige 
krav er ikke tilfredstilt. For Fredriksgate 3 som i dag brukes til kontorer, 
konserveringsatelier, undervisningsrom, lesesaler og kantine, ble tilsvarende 
forhold vurdert til tilstandsgrad 2. Det vil si at det er behov for viktige tekniske 
utbedringer for å tilfredsstille gjeldende forskrifter. Innemiljømessig standard og 
funksjonell standard har også betydelige svakheter. For Vikingskipshuset er 
innemiljøet vurdert til å ha betydelige svakheter (tilstandsgrad 2), mens teknisk og 
funksjonell standard har svakheter som må utbedres (tilstandsgrad 1).  
 
For de øvrige byggene, som i hovedsak er leide arealer, er det ikke gjennomført 
tilsvarende vurdering.  
 
Siden rapporten ble forelagt i 2002, er det foretatt noen oppgraderinger, blant 
annet er magasinsituasjonen vesentlig forbedret etter kritiske merknader fra 
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Riksrevisjonen. Imidlertid, i Riksrevisjonens rapport Dokument nr 3:10 (2007-2008) 
fremholdes det at både Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museums 
bygninger er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep, og at museene ikke 
holder bygningsmessig standard. Riksrevisjonen konkluderer med følgende for 
Kulturhistorisk og Naturhistorisk museum: Riksrevisjonen konstaterer at det ikke vil 
bli noen permanent løsning på bevarings- og sikringssituasjonen før ny 
bygningsmasse blir realisert. (Dokument nr. 3:10 (2007-2008 s.15).  

 
Museet er ikke dimensjonert for å håndtere den betydelige tilveksten i antall 
besøkende og ansatte. Etter omorganisering og sammenslåing av 
Oldsakssamlingen, Myntkabinettet og Etnografisk museum i 1999, har antall fast 
ansatte økt fra ca 70 til 123. I løpet av de siste 50-60 årene antall besøkende for 
Vikingskipshuset økt fra ca 117 000 besøkende til ca 400 000 (Vedlegg 1), mens 
besøkstallene for Historisk museum for tilsvarende periode har økt fra ca 30 000 til 
60 000.  

0.3 PROSJEKTETS HISTORIKK   
Opprinnelig var hensikten at Oldsakssamlingen skulle flyttes til Bygdøy for 
samlokalisering med vikingskipsfunnene. Siste konkrete forslag til slik 
samlokalisering ble lansert i 1968, men ikke realisert. I årenes løp har det vært 
lansert flere utbyggingsforslag for Kulturhistorisk museum på Tullinløkka. Det er 
avholdt to offentlige arkitektkonkurranser i 1972 og 1995, men på grunn av stor 
motstand, ble ingen av disse forslagene realisert. Da Regjeringen på bakgrunn av 
den såkalte ABM-meldingen St. Meld. nr. 22 (1999-2000) fra Kulturdepartementet 
foreslo etablering av et nytt nasjonalt kunstmuseum med bl.a samling av 
Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet, ble det 
forutsatt at dette skulle ligge på Tullinløkka. Som følge av Stortingets beslutning 
om å etablere det nye konseptet for Nasjonalmuseet, og overtakelse av Historisk 
museum og Fredriks gt. 3, forutsatte Stortinget at universitetets kulturhistoriske 
museer skulle sikres en tomt for nybygg ved middelalderparken på Sørenga/ 
Bispevika i øst (Innst. S. nr. 46 (2000-2001). Kunnskapsdepartementet, 
Universitetet i Oslo og Statsbygg har i løpet av de siste årene arbeidet med dette 
prosjektet.  
  
I år 2000 anbefalte en komité nedsatt av Det akademiske kollegium ved 
Universitetet i Oslo at vikingskipsfunnene skulle flyttes fra Bygdøy til nytt museum i 
Bjørvika, forutsatt at dette var teknisk mulig. Etter en første risikovurdering av en 
slik operasjon, vedtok styret ved Universitetet i Oslo at det nye museet skulle 
planlegges med vikingskipene. Etter nye undersøkelser og risikovurderinger 
anbefalte det samme styret i 2006 på ny at vikingskipene flyttes til Bjørvika (jf. 
Konsekvensanalyse flytting av vikingskipene). Samme høst varslet Riksantikvaren 
oppstart av prosess for å vurdere en fredning av Vikingskipshuset med innhold, 
inkludert vikingskipsfunnene.  Vurderingen skal behandles av Miljøvern-
departementet etter at KS 1-materialet for Kulturhistorisk museum foreligger.   
 
Statsbygg har utarbeidet reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for 
Kulturhistorisk museum i Bjørvika. Planarbeidet er en oppfølging av 
reguleringsplanen for Bjørvika som ble stadfestet av Miljøverndepartementet 
15.06.2004, og ble påbegynt før innføring av Finansdepartementets krav om KS 1 
for store statlige investeringer over 500 mill kroner. Planforslaget er nå til 
behandling i Oslo kommune.  
Prosjektet har pågått over lang tid med stadig endrede forutsetninger, bl.a 
innføring av KS 1-ordningen og senest beslutning om ny lokalisering for 
Nasjonalmuseet til Vestbanen. 
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Den direkte foranledningen for igangsetting av prosjektet for KHM var Stortingets 
beslutning om å etablere Nasjonalmuseet på Tullinløkka og overtakelse av 
Historisk museum og Fredriksgate 3 (Innst. S. nr. 46 (2000-2001)). Selv om denne 
forutsetningen nå ser ut til å bortfalle, er det et premiss fra både Riksrevisjonen og 
fra Stortinget at det er nødvendig med en betydelig opprustning av 
bygningsfasiliteter både når det gjelder arealomfang og kvalitet (Innst. S. nr. 247 
(2007-2008), og Riksrevisjonens Dokument nr. 3:10 (2007-2008).    

0.4 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE  
Kulturhistorisk museum er en enhet på fakultetsnivå direkte underlagt styret ved 
Universitetet i Oslo. Institusjonen fikk sin nåværende organisatoriske form i 1999, 
da de tre museene Etnografisk museum, Myntkabinettet og Oldsaksamlingen 
m/Vikingskipshuset ble skilt ut fra sine respektive institutter under HF- og SV-
fakultet og etablert som et eget samordnet kulturhistorisk museum ved UiO. 
 
KHMs øverste organ er styret, og den øverste leder for institusjonen er 
museumsdirektøren. Museet er ellers delt inn i syv seksjoner ledet av hver sin 
seksjonsleder. Ca 180 personer har sin daglige arbeidsplass ved museet, hvorav 
ca 123 er fast tilsatte (eksl. stipendiater og prosjektansatte) og et budsjett på ca 
140-150 mill kroner, inklusive den eksternt finansierte virksomheten. 
 
Kulturhistorisk museums hovedoppgaver er forskning, samlingsforvaltning, 
formidling, og undervisning av studenter. KHM har også ansvar for museets 
arkeologiske utgravinger i ti av landets fylker.   
 
Kulturhistorisk museum er Norges største kulturhistoriske universitetsmuseum og 
har i tillegg til lovpålagte oppgaver1 et nasjonalt ansvar for å samle og 
dokumentere Norges mynt- og betalingsmiddelhistorie. Museet har landets største 
etnografiske samling og den eneste større samling av gjenstander fra antikken.  
 
Museets forskning er i stor grad gjenstandsbasert og omfatter fagene arkeologi, 
sosialantropologi, numismatikk, kunsthistorie, runologi og konservering. 
Arkeologisk forskning er delvis knyttet til museets samlinger og delvis til 
arkeologiske utgravinger. Etnografisk forskning er i stor grad knyttet til feltarbeid i 
andre verdensdeler. Museet deltar i nasjonale og internasjonale museumsfaglige 
nettverk og museet har årlig internasjonale forskerkonferanser og gjesteforskere 
fra inn – og utland.  
 
KHMs samlinger består av: 
Oldsaksamlingen – 1,3 mill. norske oldsaker og kirkekunst fra middelalderen 
Antikksamlingen – 3.500 gjenstander fra Middelhavslandene   
Myntkabinettet – 250.000 mynter, medaljer og ordner 
Etnografisk samling – 48.000 etnografiske gjenstander fra alle verdensdeler 
 
Museet forvalter statens eiendomsrett til alle oldsaker funnet i Øst-Norge fra før 
1537 (Oldsaksamlingen). Samlingen er under stadig utvikling, dels gjennom egne 
utgravninger, og dels gjennom gjenstander som leveres inn av privatpersoner eller 
offentlige instanser. Tilveksten varierer fra år til år, og er avhengig av omfanget og 
type utgravinger. Utgravninger i miljøer der det finnes mange steinalderboplasser 
og utgravninger i middelalderbyene, genererer vanligvis mange tusen 
gjenstandsfunn, mens andre utgravinger generer noen få funn.  
 

                                                
1 Gjennom kulturminneloven er KHM gitt forvaltingsmyndighet over gjenstander fra førreformatorisk 
tid (1536) og alle myntfunn eldre enn 1650 i 10 av landets fylker. 
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Museet driver en aktiv innsamling til de etnografiske samlingene. Dette skjer i 
forbindelse med vitenskapelig feltarbeid rundt i verden, eller for å supplere 
samlingene fra områder hvor museet tidligere har samlinger fra. En del 
gjenstander mottas også som gaver.  
 
Samlingsforvaltning omfatter i tillegg til registrering, katalogisering, fotografering og 
konservering også preventiv konservering, dvs. tilrettelegging av klimaforhold i 
magasiner og utstillinger som reduserer nedbrytningen av gjenstandene til et 
minimum. Sikring av gjenstandene mot tyveri, hærverk, brann og flom er likeledes 
viktig. Skader på grunn av håndtering eller transport av gjenstandene må også 
unngås.  
 
Museets gjenstander skal være i aktivt bruk, og det er årlig mange utlån av 
gjenstander til andre museer i inn- og utlandet. Museet har en egen database med 
bilder og informasjon, som gjør samlingene mer tilgjengelig for forskere og 
allmennheten. 
 
Formidlingen er rettet mot allmennheten, turister og skoleelever og omfatter 
basisutstillinger, temporære utstillinger, foredrag og aktiviteter for skoleelever og 
andre. 
 
Basisutstillingene viser de store linjer i Norges historie fra steinalder til middelalder 
og etnografiske utstillinger fra flere verdensdeler. 350 m2 med temporære 
utstillinger formidler aktuelle tema, i mange tilfeller basert på ny forskning. 
Utstillingene kan være vandreutstillinger produsert av andre, eller egenproduserte 
utstillinger som presenterer gjenstander fra museets egne magasiner. 
 
Museet har årlig ca 500.000 besøkende. Vikingskipshuset på Bygdøy er den mest 
besøkte utstillingen og besøkes i juli og august av mer enn 200.000 turister. 
Historisk museum har årlig ca 70.000 besøkende.  
 
Kulturhistorisk museum besøkes årlig av 20. – 25.000 skoleelever. Elevene får 
omvisninger i utstillingene og de tilbys, i den grad det er kapasitet, aktiviteter 
tilpasset læreplaner for ulike alderstrinn.  
 
Ukentlig har museet flere åpne arrangementer. Dette omfatter omvisninger i 
utstillingene, populærvitenskapelige foredrag, framsyninger og aktiviteter for barn 
og familier. 
 
KHM har ikke egne studenter, men museets forskere har ansvar for undervisning 
av studenter ved andre fakulteter. En del av undervisningen er gjendstandsbasert 
og kan kun gjennomføres på museet. Annen undervisning foregår også på 
Blindern. Museet har veilederansvar for mastergradsstudenter som velger å 
spesialisere seg innen museets fagområder. Museet har egne doktorgrads-
stipendiater. 
 
Årlig har museet 50-75 arkeologiske utgravinger for til sammen 40-50 mill kr. 
Utgravinger omfatter planlegging, feltarbeid og utarbeidelse av rapporter som 
dokumenterer utgravingen. Før et prosjekt kan avsluttes, må prøver analyseres og 
funnene fra utgravingen registreres, katalogiseres, fotograferes, konserveres før 
de plasseres i museets magasiner. 
 
Museets arbeid gjennom nærmere to hundrede år er dokumentert i museets arkiv, 
som omfatter dokumentasjon av utgravinger, etnografisk feltarbeid, konservering 
med mer. Museet har likeledes samlet Norges mest omfattende boksamling innen 
arkeologi og numismatikk og betydelige boksamlinger innen fagene sosial-
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antropologi, middelalderens kunsthistorie og runologi. Boksamlingene, som er i 
museets bibliotek, forvaltes av Universitetsbiblioteket (UB) ved UIO. Arkivet og 
boksamlingen er viktige kilder for forskere og andre ved museet, men er også av 
allmenn interesse. 
 

0.5 POLITISKE FØRINGER  
I arbeidet med KS 1 for Kulturhistorisk museum er St. meld. nr 15 (2007-2008) 
Tingenes tale, Universitetsmuseene sentral. Meldingen foreslår ulike tiltak for å 
styrke forvaltnings-, forsknings- og formidlingsvirksomheten ved 
universitetsmuseene. Forskning og utvikling er grunnleggende aktiviteter for 
universitetsmuseene og danner utgangspunktet for utvikling av de vitenskapelige 
samlingene, for universitetsmuseenes rolle som kunnskapsprodusenter og for den 
allmennrettede forskningsformidlingen.  
 
For at samlingene ikke skal blir passive instanser for lagring av gjenstander, 
understrekes det at prioriteringer innen forskning og formidling skal være 
utgangspunkt for den systematiske utviklingen av samlingene og 
samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene. Museene skal utvikle 
samlingsplaner som skal ses i sammenheng med museenes prioriterte planer for 
forskning og formidling.  Dette innebærer at museets FoU-prioriteringer skal ligge 
til grunn for utvikling og vekst i samlingene. For å bevare og sikre samlingene 
fremheves det spesielt betydningen av bygningsmessige forhold, og betydningen 
av å sikre tilstrekkelig konserveringskompetanse ved museene.    
 
I meldingen påpekes det at forskningsmiljøene ved universitetsmuseene er små og 
fragmenterte, og at det er store variasjoner mht søknader og bevilgninger for 
ekstern finansiering av forskningsprosjekter. For at universitetsmiljøene skal 
fremstå som attraktive samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, må det 
utvikles større forskningsmiljøer. I meldingen fremheves det at det er et stort 
potensial for et mer strukturert FoU-samarbeid mellom universitetsmuseer og 
fakulteter, og mellom universitetsmuseer og andre aktører.  Det er også en 
utfordring å utvikle en faglig tilnærming som krysser grensene mellom natur- og 
kulturhistorien. For å styrke samarbeidet mellom forskere ved museene og 
forskere ved fakultetene, skal museene utvikle faglige programmer, og forskningen 
skal i større grad skal inngå i universitetenes strategiske forskningsplaner. For å 
styrke forskningsvirksomheten og forskningsledelsen ved universitetsmuseene, er 
ett av tiltakene en nasjonal FoU-satsing mot universitetsmuseene. Også utvikling 
av databaser påpekes som et viktig virkemiddel for å sikre god infrastruktur slik at 
forskningsmiljøene i inn- og utland får lett tilgang til et større datagrunnlag. 
 
Universitetsmuseene har behov for nyrekruttering både innen forskning, forvaltning 
og formidling. Oppretting av forskerskoler skal sørge for bedre rekruttering av 
forskere til fagområder prioritert av universitetene og universitetsmuseene. 
Undervisningssamarbeid mellom fakulteter og universitetsmuseene og mer 
undervisning ved museene skal øke interessen for museumsfagene og 
rekrutteringen til universitetsmuseene.  
 
Universitetsmuseene har ansvar for å gjøre samlingene lett tilgjengelige for 
forskningen og forvaltningen. I meldingen fremheves det at universitetsmuseene 
har et spesielt ansvar for formidling overfor barn og unge og allmennheten 
generelt. Gjennom fornying og oppdatering av basisutstillinger, bruk av nye 
formidlingsformer, skal universitetsmuseene samlinger aktualiseres og gjøres 
tilgjengelige. Universitetsmuseene bør også bruke museene i sin formidling av 
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forskningsresultater og som utstillingsvinduer for sin virksomhet. Departementet vil 
også opprette en ordning med økonomisk støtte til vandreustillinger.  
 
I meldingen er også universitetsmuseenes bygningsmessige situasjon omtalt. 
Ettersom de fleste universitetsmuseene ble reist i andre halvdel av 1800 tallet, er 
de lite egnet for å dekke behovene moderne museer har i forhold til forskning, 
forvalting og formidling.  Det vises her til Riksrevisjonens merknader i forhold til 
bevaring av samlingene og planer for nybygg og oppgraderinger for 
universitetsmuseene.  
 

 

0.6 ORGANISERING AV KS 1- PROSJEKTET  
Kunnskapsdepartementet er prosjektets eier, og har det overordnede ansvaret for 
utarbeidelse av prosjektmaterialet, inklusive tilrådning av konseptvalg.  
 
Kunnskapsdepartementet har etablert et eget prosjektteam for KS1-utredningen. 
Underliggende materiale er hovedsakelig produsert av Universitetet i Oslo og 
Statsbygg.  
 
Universitetet i Oslo v/Teknisk avdeling v/Plan- og eiendomssjefen, har tilsvarende 
etablert en egen prosjektgruppe for KS 1-prosjektet, med tilhørende brukergruppe 
bestående av representanter fra Kulturhistorisk museum. Statsbygg som i 
hovedsak har utarbeidet materiale knyttet til regulerings- og byggeforhold, 
rapporterer i dette prosjektet til UIOs prosjektgruppe, og til 
Kunnskapsdepartementet i utarbeidelse av Samfunnsøkonomisk analyse. UIOs 
prosjektgruppe har begrenset myndighet, og saker av større viktighet legges frem 
for prosjektets styringsgruppe, som ledes av assisterende universitetsdirektør. 
Saker av større viktighet, legges frem for Universitetsstyret.  
 
Kunnskapsdepartementet, Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum har i 
løpet av det siste året avholdt fellesmøter ved behov, ca en gang i måneden, og to 
workshop vedrørende utarbeidelse av mål og krav for strategidokumentet og 
vurdering av ikke- prissatte effekter i samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg er det 
avholdt flere fellesmøter med Statsbygg og andre aktører og interessenter, f.eks 
Oslo kommune ved Plan – og bygningsetaten, Oslo kommune ved Omsorgsbygg 
(eier og drifter Munch-museet), Norsk folkemuseum, Riksantikvaren og Kirke- og 
kulturdepartementet.  
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1 BEHOVSANALYSE  
Målet med kapitlet er å gi en oversikt som plasserer KS 1-prosjektet for 
Kulturhistorisk museum i en samfunnsmessig kontekst.  

1.1 SAMFUNNSPERSPEKTIVET  
The International Council of Museums (ICOM)2, definerer et museum som 
følgende:  
 
”Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene 
samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, 
bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om 
mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed."  

(ICOMs statutter, artikkel 2, paragraf 1) 

Som enhver samfunnsinstitusjon skal Kulturhistorisk museum fylle funksjoner som 
storsamfunnet har definert som nødvendige og viktige. I NOU 2006:8 Kunnskap 
for fellesskapet - Universitetsmuseenes utfordringer, pekes det på tre områder 
hvor universitetsmuseene har særlige forutsetninger for å bidra i 
samfunnsutviklingen:  

- I utviklingen av et demokratisk og bærekraftig samfunn er det viktig å sikre 
befolkningen tilgang til kunnskap om vår natur- og kulturarv.   

- Som et flerkulturelt samfunn må enkeltmennesket få kunnskap om- og 
forståelse for egen gruppe og andres grupper bakgrunn og kultur. 

                                                
2 ICOM (Non-Governmental Organisation) med formell tilknytning til UNESCO, konsultativ status 
ved FNs økonomiske og sosiale råd.   

Statsbygg  

Styringsgruppen for KS 1-prosjektet for 
Kulturhistorisk museum 

- assisterende universitetsdirektør 
- styreleder for Kulturhistorisk 

museum 
- museumsdirektør 
- Teknisk avdeling v/ Teknisk direktør 

Prosjektgruppen for KS-1 for 
Kulturhistorisk museum 

- Teknisk avdeling v/ plan- og 
eiendomssjef, prosjektleder og eng. 
konsulent 

- Kulturhistorisk museum v/ 
museumsdirektør, prosjektleder og 
fagforeningsrepresentant 

Brukerstyringsgruppen innen 
Kulturhistorisk museum 

- museumsdirektør 
- seksjonsledere 
- fagforenings-representant 

Universitetet i Oslo 

Kunnskapsdepartementet 
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- Med stort press på miljø og naturressurser er det utfordring å utvikle forståelse 
for biologisk og geologisk mangfold og for samspill mellom menneskelige 
handlinger og endringer i naturen.    

Kulturhistorisk museum forvalter viktig kunnskap og har høy troverdighet hos 
publikum.  I denne sammenheng har Kulturhistorisk museum et særlig ansvar for å 
sikre samfunnets behov for kunnskap om vår kulturarv fra før reformasjonen. 
Gjennom forskning og formidling skal museet bidra til forståelse for 
sammenhenger i tilværelsen mellom fortid, samtid og fremtid. Museet skal fungere 
som møteplass for formidling av kritisk kunnskap og opplevelser tilrettelagt for et 
bredt og variert publikum (St. meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale, og Innst. S. 
nr. 247 (2007-2008). Formidlingen ivaretas hovedsakelig gjennom faste og 
temporære utstillinger, men også gjennom digital formidling hvor samlingene 
gjøres tilgjengelige for et bredt publikum; og særskilt for forskere, studenter og 
grunnskolen. I skolesammenheng skal museet gjennom egne utviklede 
programmer bidra til å realisere målene i læreplanene for de ulike trinnene. 

I Kunnskapsdepartementets strategi for kunst og kultur i opplæringen, Skapende 
læring (2007 – 2010), poengteres museenes betydning for formidling av kunnskap 
om kulturarv. I Kunnskapsdepartementet St. meld. nr. 15 Tingenes tale (2007-
2008) understrekes også viktigheten av samarbeid mellom universitetsmuseene 
og den kulturelle skolesekken.  

I Stortingets behandling av St. meld. nr. 15 Tingenes tale, Universitetsmuseene, 
(Innst. S. nr. 247 (2007-2008)), fremheves det at formidlingsaspektet må forbedres 
blant annet gjennom oppgradering og fornying av basisutstillinger slik at disse er 
relevante for publikum. I denne sammenheng vises det til viktigheten av gode 
fysiske rammevilkår (publikums- og ansattefasiliteter, bygnings- og 
magasinforhold) for universitetsmuseene:  

”Komiteen vil understreke viktigheten av tilfredsstillende publikums- og 
ansattefasiliteter ved museene, da dette henger tett sammen med bl.a. 
formidlingsaspektet.”  

Og videre:  

”Komiteen vil samtidig understreke at det svært ofte er en avgjørende forutsetning 
for attraktive basisutstillinger at bygnings- og magasinforholdene er 
tilfredsstillende.  (Innst. S. nr. 247 (2007-2008))”. 

1.2 FORSKNINGSPERSPEKTIVET  
Operasjonaliseringen av samfunnsoppgavene som universitetsmuseer skal utføre, 
skjer gjennom utdannings- og forskningspolitikken, der det defineres mål og 
strategier med tilhørende incentiver eller virkemidler. 

Forskning er universitetsmuseets kjerneoppgave, og er avgjørende for 
universitetsmuseenes virksomhet. Forskningsvirksomheten ved 
universitetsmuseene har tre hovedoppgaver:  

- Forskningsvirksomheten har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap og 
innsikt på basis av materielle levninger. Å beskrive, tolke og formidle er 
grunnleggende forutsetninger for å skape ny forståelse mellom sammenhenger 
og mangfold i de natur- og menneskeskapte omgivelsene. Formidlingen av ny 
kunnskap skal skje gjennom vitenskapelig publisering og oppdaterte 
utstillinger.  

- Forskningsvirksomheten skal tilrettelegge de omfattende samlingene for egne 
og andres forskning. Både fysisk tilrettelegging og utvikling av databaser er 
viktig infrastruktur for at forskningsmiljøer og norsk forskning også blir attraktive 
i internasjonal sammenheng. 
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- Forskning og utviklingsarbeid skal ligge til grunn for den systematiske 
utviklingen av de vitenskapelige samlingene. Dette betyr at samlingenes vekst 
skal være knyttet til prioriteringer for særlig den naturhistoriske forskningen. 
For Kulturhistorisk museum legger imidlertid kulturminneloven begrensninger 
på styringen av samlingsforvaltningen ettersom KHM er pålagt å ta vare på 
gjenstander fra førreformatorisk tid.  

 
I behandlingen av St. meld. nr 15 Tingenes tale -  Universitetsmuseene (Innst. S. 
nr. 247 (2007-2008) slutter Stortinget seg til viktigheten av å styrke samarbeidet 
mellom små fagmiljøer ved universitetsmuseene og fagmiljøene ved universitetet. I 
denne sammenheng understrekes det at universitetsmuseenes planer og faglige 
programmer skal inngå i universitetets planer. Det fremheves eksplisitt at det er 
behov for en samlet styrking av forskningsaktiviteten ved museene, også mht 
rekruttering. Stortinget støtter også forslaget om utarbeidelse av en samlet 
nasjonal FoU satsing for universitetsmuseene. Satsingen, som nå er igangsatt, 
skal ha fokus på rekruttering, og skal bidra til å fremme forskningssamarbeid 
mellom universitetsmuseene og mellom universitetsmuseene og andre 
forskningsmiljøer (Vedlegg 2).  

Kulturhistorisk museum har i tråd med ovennevnte anbefalinger, utarbeidet strategi 
for faglige prioriteringer, med tilhørende gjennomføringsplan (Vedlegg 3 og 4). 
Disse planene er forankret i universitetets forskningsstrategier. De største 
fagdisiplinene ved KHM er arkeologi, sosialantropologi og konservering, og KHM 
står for den mest omfattende grunnforskningen innen faget arkeologi i Norge. 
Museet utgjør med dette et senter for andre mindre, fragmenterte fagmiljøer for 
andre museer og institusjoner. Ettersom KHM har komparative fortrinn innen 
arkeologi, har museet identifisert fagområdet som satsingsområde.   

Gjennomføringsplanen har definert følgende tre satsingsområder som museets 
faglige prioriteringer:  

- Vikingtid – identitet og samfunn 
- Steinalder – historiske prosesser i historieløse samfunn  
- Kulturvariasjon - materialitet, representasjon og samfunn 

I henhold til de faglige prioriteringene, har KHM som mål å utvikle et internasjonalt 
forskningsmiljø og arbeide for å etablere et Senter for fremragende forskning 
(SFF) innenfor vikingtid fra 2013. KHM vil også prioritere kobling mellom arkeologi 
og naturvitenskap.  

For å styrke forskningsinnsats og publisering i hht ovennevnte føringer, har 
Kulturhistorisk museum besluttet å rekruttere forskere og bygge opp eksisterende 
forskningsgrupper gjennom prioritering av faste vitenskapelige stillinger ved 
ledighet i hht stillingsplan som støtter opp under planen for faglige prioriteringer. 
Ved hjelp av økte ressurser og deltakelse i Forskningsrådets utvikling av felles 
FoU strategi og forskerskole, vil KHM intensivere arbeidet med søknader til 
Forskningsrådet og EU-prosjekter.  

For å øke studentenes interesse for museumskunnskap og prioriterte fagområder, 
vil det også legges opp til at mer av undervisningen skal foregå ved museene. 
 
Satsingen medfører at museet må ha plass til studenter, egne forskere, 
gjesteforskere og mulighet for å samle større forskergrupper. Samlingene, arkiv og 
bibliotek må være tilgjengelig for museets egne og andre forskere.  

 
Gjennom REVITA prosjektet - revitalisering av museets samlinger, er museet i 
gang med å sørge for at museets samlinger oppbevares under forhold som sikrer 
bevaring, og at samlingene er dokumenterte og tilgjengelige i databaser. KHM 
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startet prosjektet i 2001, som planlegges ferdigstilt i 2010. I Riksrevisjonens 
rapport nr 3:10 (2007-2008), blir det påpekt at KHM ikke har tilstrekkelige 
ressurser innen konservering, og dette anses som en direkte årsak til 
restanseproblemene for Revita-prosjektet.  

1.3 NÆRINGSPERSPEKTIVET  
St. meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring og etterfølgende Handlingsplan for 
Kultur og næring gir et helhetlig perspektiv på forholdet mellom kultur, næring og 
samfunnsutvikling. Museer sammen med andre kulturinstitusjoner er definert som 
en egen næring – kulturnæringen, som til sammen utgjør ca fem prosent av BNP.  

   
Kulturhistorisk museum har som tidligere redegjort for, sin eksistensbegrunnelse i 
forskningen og formidlingen hvor samlingene danner utgangspunktet for denne 
virksomheten. Selv om museet ikke har som primæroppgave å drive kommersiell 
virksomhet eller skal være generator for næringsutvikling, bidrar museet både 
gjennom egen virksomhet (billettinntekter, salg fra museumsbutikk, og 
sponsorinntekter) og ved å generere turister til Oslo og landet for øvrig. For 
Kulturhistorisk museum kan følgende effekter identifiseres:   
 
Turisme: Oslo markedsføres av visitOSLO (som er markedsføringsselskapet for 
Oslo by), som ”Vikingenes hovedstad”. Vikingskipene er i dag en av Norges 
største turistattraksjoner, og bidrar således til verdiskapning innen 
reiselivsnæringen, f.eks. hotellovernattingsdøgn, restaurant- og butikkbesøk. 
Vikingskipene var for 20 år siden et selvsagt mål for turister som kom til Oslo. I 
løpet av de siste 10-15 årene har imidlertid ikke besøkstallene økt, selv om antall 
tilreisende turister er fordoblet og antall cruiseturister til Oslo er tredoblet. 
Vikingskipene har stått i vikingskipshuset uten større forandringer i mer enn 50 år. 
Vikingskipshuset med sine mange begrensninger og mangelfulle servicetilbud 
tilfredsstiller ikke behovene til dagens turister i samme grad som tidligere.  

 
Kulturhistorisk museum som samarbeidspartner for næringslivet: Kulturhistorisk 
museum har i dag ingen sponsoravtaler med næringslivet.  Per i dag er imidlertid 
sponsorsamarbeidet lite utviklet pga byggmessige begrensninger mht 
utstillingslokaler, manglende tilbud om bespisning og konferansefasiliteter. I et 
fremtidig sponsor- og profileringsarbeid vil særlig vikingskipene som er 
internasjonalt kjent, ha stor symbolverdi. Et mer attraktivt og profilert museum vil gi 
et betydelig utviklingspotensial i forhold til sponsor- og profileringssamarbeid som 
vil være til nytte for både næringslivet og museet.  
 
Effekter for museet og næringsliv: Lokalisering og tilgjengelighet, har betydning for 
besøkstallene, og direkte økonomisk utbytte knyttet til salg av varer og tjenester i 
museets regi. Et høyt besøkstall vil klart få effekter for omkringliggende næringsliv 
som handelsstand, restauranter og kafeer. Kulturnæringene er av vital betydning 
for Oslos økonomi, og det er et mål for Oslo kommune at båndene mellom kultur 
og næringsliv styrkes ytterligere. Over 15 prosent av byens private selskaper 
befinner seg innenfor kulturnæringene og disse bedriftene sysselsetter mer enn 27 
500 ansatte (jf Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025). I Østlandsforsknings rapport 
Kulturnæringene i Norge muligheter og utfordringer (ØF-rapport nr.:12 (2008) er 
kulturarv også inkludert til å være en næring. Ifølge rapporten vil en økonomi der 
opplevelser får økt betydning, gi kulturnæringene vekst- og utviklingspotensial 
både gjennom egen produksjon og indirekte gjennom produksjon av 
innsatsfaktorer til annen næringsvirksomhet. I rapporten vises det til at 
samlokalisering av komplementaritet mellom kulturaktiviteter og bedrifter, er 
nødvendig for å utvikle næringene, men at det må utvikes egne strategier for å øke 
kunnskapsgrunnlaget om disse sammenhengene.  
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1.4 BYUTVIKLINGSPERSPEKTIVET  
Oslo kommune vil bruke arealplanlegging som et instrument for å realisere 
visjonen om Oslo som miljøby, kunnskapsby, kulturby og fjordby. Dette skal 
realiseres ved en bærekraftig byutvikling gjennom et konsentrert 
utbyggingsmønster som skal bevare og videreutvikle Oslo. Gjeldende 
Kommuneplan for 2008 – Oslo mot 2025, har følgende visjon:  
 
Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og 
livsutfoldelse. Oslo skal være en by hvor det er lett å lykkes og vanskelig å gå til 
grunne. Oslo skal være blant de mest innovative byene i Europa og gi rom for 
kreativitet og verdiskaping. Oslo skal ha en byutvikling med gode steds- og 
miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem. 

 
Viktige elementer i planen er: 
- Oslo skal framstå som en representativ og attraktiv hovedstad.  
- Eksisterende kulturinstitusjoner skal utvikles, og nye kulturinstitusjoner som 

styrker byens rolle som hovedstad, bør samlokaliseres med tilhørende private 
og offentlige servicetilbud. 

- Oslo kommune vil sørge for at kulturskattene bevares godt, og at de er lett 
tilgjengelige for befolkning og turister.  

- Oslos utforming, estetiske og visuelle karaktertrekk er en viktig del av byens 
identitet. Oslos mangfold av lokalmiljøer og de ulike strøkenes særpreg og 
atmosfære er en viktig del av Oslos helhet som må tas vare på og 
videreutvikles. Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende miljø slik at Oslos 
utforming, historiske, estetiske og visuelle karakter kan tas vare på og 
videreutvikles.  

- De overordnede prioriteringene for kulturminnevern skal knyttes til viktige 
historiske deler av det fysiske miljøet, slik at Oslo oppleves med den tidsdybde 
og det historiske uttrykk som er den 1000 år gamle byen og dens forhistorie 
verdig. Moderne former for arkitektur skal også vektlegges ved utvikling av 
byen. (Jf. kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025).   

 
I St. meld. nr. 26 (2005-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
heter det bla. ”Regjeringen vil innskjerpe statlige organers plikt til å legge de 
rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging til grunn 
for utvikling av statlig eiendom og lokalisering av institusjoner og annen virksomhet 
i byer og regioner. Statlig virksomhet skal bygge opp under byutviklingsplaner og 
regionale areal- og transportplaner som følger nasjonale prinsipper for miljøvennlig 
byutvikling.” Servicefunksjoner med mange brukere ønskes derfor lokalisert ved et 
trafikknutepunkt.  
 
I Kommuneplanen 2008 - Oslo mot 2025, er denne tilrådningen innarbeidet:  
”Den konsentrerte utbyggingsmøsteret vil bidra til en bærekraftlig byutvikling som 
støtter opp om kollektivtransporten, reduserer transportbehovet, gir en 
arealbesparende utvikling og er robust i regional sammenheng.”  
 
For Kulturhistorisk museum betyr ovennevnte føringer at museet bør ha en sentral 
beliggenhet slik at museet er tilgjengelig for befolkningen, også ved bruk av 
kollektiv transport. Museets lokalisering bør videre innplasseres slik at både 
private og offentlige servicetilbud kan utvikles rundt museets virke. I forhold til 
videreutvikling av byens historiske estetiske og visuelle karakter, er disse 
føringene tatt hensyn til i utarbeidelse av alternativene. 
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1.5 INTERESSENTER OG AKTØRER  
 

Basert på behovsperspektivene som er redegjort for i det foregående, kan det 
settes opp følgende interesseoversikt (se neste side). 
 
 
 
 



 
Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Aktører (personer eller organisasjoner som medvirker til beslutning eller gjennomføring av tiltak)  
Regjering  
 

Skal beslutte om - og 
eventuelt hvilket -
prosjektalternativ som 
skal gjennomføres. 
 
 

 Sikre rammevilkår for 
bevaring, formidling og 
forskning for museet.  

At prosjektet 
gjennomføres innenfor 
avtalt tid, kost og 
kvalitet.  

God prosjektstyring. 
 
Sørge for god klargjøring 
av prosjektets 
samfunnsmessige 
betydning.  

Stor. 
Har det formelle 
ansvaret for at 
prosjektet blir 
gjennomført.  

Storting Skal beslutte om 
prosjektet skal 
gjennomføres.  
 
 
Skal bevilge 
nødvendige 
investerings- og 
driftsmidler.   
 

På bakgrunn av 
Riksrevisjonens 
gjennomgang av 
oppbevaring og sikring av 
samlinger, fastslår   
Stortinget at de 
bygningsmessige og 
magasinmessige forholdene 
er de mest kritiske  for 
universitetsmuseenes 
nåværende situasjon, og 
avventer departementets 
videre håndtering av saken.   

Sikre rammevilkår for 
bevaring, formidling og 
forskning for museet. 

At prosjektet 
gjennomføres innenfor 
avtalt tid, kost og 
kvalitet. 

God prosjektstyring.  
Sørge for god informasjon 
om prosjektets mål og 
hensikt. 

Stor  
 

Kunnskaps-
departementet  

Oppdragsgivende 
departement.  

Regjeringsbeslutning og 
Stortingsbeslutning om valg 
av konsept og igangsetting 
av prosjektet.  

Sikre rammevilkår for 
bevaring, formidling og 
forskning for museet 

Prosjektet 
gjennomføres i hht 
avtalt tid, kost og 
kvalitet. 
At samfunnet oppfatter  
målene og hensikt med 
prosjektet .  

God prosjektstyring.  
Sørge for god informasjon 
om prosjektets mål og 
hensikt.  

Avgjørende, 
ansvarlig for at 
prosjektet blir 
gjennomført. 
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Fornyings- og 
administrasjons- 
dep./ Statsbygg 

Statlig utbygger. 
Forvalter og eier av 
Nasjonalgalleriet.  

Beslutning om igangsetting 
av prosjekt.  

At virksomheten i egne 
bygg opprettholdes og 
utvides.  

At Tullinløkka/ 
Nasjonalgalleriet tas i 
bruk hvis/når 
Nasjonalmuseets flytter.  
 
Museumsprosjektet 
gjennomføres innen 
godkjente rammer 

Ta initiativ til å finne andre 
leietakere for annen 
fremtidig bruk av eventuelt 
fraflyttede bygninger.  
 
Veldefinert prosjekt som 
kan gjennomføres innen 
fastsatte rammer 

Stor innflytelse 
på planlegging 
og 
gjennomføring av 
et eventuelt 
prosjektet.  
 

Kirke- og kultur- 
departementet  

Er overordnet Norsk 
folkemuseum som er en 
aktør i et alternativ som 
utredes.    

Hvilket prosjektalternativ 
Regjeringen og Stortinget vil 
gå for.  

 Problemer med 
vedlikeholdsetterslepet 
for Norsk folkemuseum 
kan bli løst ved å velge 
alternativet hvor Norsk 
folkemuseum inngår.   
 
Kan komme i en 
beslutningssituasjon i 
Regjeringen sammen 
med KD dersom 
alternativ med 
folkemuseumet blir 
valgt.  

Beslutning om alternativ. Middels/liten  

Miljøvern-
departementet  
 

Skal behandle 
fredningsspørsmålet 
Vikingskipshus inkl. skip 
etter innstilling fra 
Riksantikvaren.  

Riksantikvarens innstilling 
om fredning av 
vikingskipshus med innhold.  

 At faglige hensyn i 
forhold til fredningen 
ivaretas.  

Må avvente 
Riksantikvarens innstilling.  

Stor med hensyn 
til ekskludering  
av alternativ  
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Universitet i 
Oslo  

Museet er en del av 
universitetet.  

Regjeringsbeslutning og 
Stortingsbeslutning om valg 
av alternativ.  

At UiO sikrer den 
forskningsstrategiske 
samarbeidet med museet, 
og at samlingene blir 
oppbevart på forsvarlig 
måte.  
 

Museet fungerer som 
utstillingsvindu for UiO  
 

 Stor/Middels  

Eier og forvalter av 
KHMs bygninger  
 

UiOs styre har besluttet at 
vikingskipene kan flyttes. 

Gode driftsmessige 
løsninger for museet.  
  

Rimelig drift av bygningen. 
Konkurrerer med andre 
UiO prosjekter. 

 Stor  

Institutter hvor KHM 
underviser 

  Undervisningsfasiliteter. 
God kollektivforbindelse 

  

Kulturhistorisk 
museum  

Brukere og 
premissleverandør  

 Stiller krav til 
funksjonalitet og 
utforming.  

At prosjektet løser 
driftsmessige behov i 
forhold til museets mål 
og oppgaver.   

God organisering mht 
brukermedvirkning slik at 
forventninger er realistiske 
og konflikter unngås.   

Stor innflytelse 
på utforming av 
konsept og 
prosjekt-
planlegging.  

Riksantikvaren 
 

Fredning av bygninger, 
landskap og 
kulturminner.   
 

Varslet igangsetting av 
fredning av Vikingskipshuset 
med innhold og fredning av 
kulturlandskapet på Bygdøy. 
 
Innsigelse imot bygging i 
Middelalderparken i 
forbindelse med 
reguleringsplanen stadfestet 
av Miljøverndepartementet i 
2004.  

 Vikingskipene blir på 
Bygdøy. 
 
At renovering av 
eventuelle fredede 
bygninger blir håndtert på 
en god måte.   

Har igangsatt varsling 
om freding av VSH med 
innhold. 
 Kulturområdet på 
Bygdøy er fredet, men 
det tillates relative store 
utygginger på området.  
 
Historisk museum er 
fredet og dette må 
hensynstas dersom 
dette alternativet 
velges.   

 
 
  

Stor innflytelse, 
men kan 
overprøves av 
Miljøverndeparte
mentet 
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Oslo kommune 
(inkl. 
bydelsutvalg) og 
Oslo byråd 

Reguleringsmyndighet 
og  beslutningsorgan i 
Oslo kommune 

  Sikre god beliggenhet for 
museet i forhold til byens 
befolkning og turister.  

Byutvikling i tråd med 
transport- og 
arealplanlegging i hht 
kommuneplanen.  

 Har stor 
innflytelse som 
reg.myndighet - 
planvedtak.  

Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne interesser 
i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan 
prosjektet gjøre for å 
ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Interessent: Personer eller organisasjoner som medvirker til eller kan bli påvirket av et vedtak om prosjektgjennomføring, direkte 
eller indirekte  

Studenter  Undervises ved KHM   Gode undervisnings-
fasiliteter og arbeidsforhold, 
med tilgang til forskere, 
arkiv, bibliotek og 
gjenstander.  

Gode studiefasiliteter  
Kort reisetid 

 Liten 

Grunnskoler og 
videregående 
skoler  

Brukere av museets 
utstillinger og aktiviteter  

Kulturelle skolesekken: 
Utvidet samarbeid med 
universitetsmuseene og inkl. 
av videregående skoler 

Utstillinger tilpasset 
elevenes behov. 
Allsidige aktivitetsarealer 
inne og ute. 

Allsidig tilbud tilpasset 
læreplanen i mange 
fag. 
Kort reisetid 

Sentral lokalisering  Liten 

Publikum   Nåværende og 
fremtidige besøkende 
og brukere som vil se 
museets samlinger og 
vikingskip.   

 Lett tilgjengelig 
lokalisering, gode faste -
og temporære utstillinger 
og lokaler. Varierte 
aktiviteter 
Arkiv og bibliotek 
Kafé og museumsbutikk 
tilgjengelig.  
  

Tilgjengelighet Sentral lokalisering 
 

Liten 
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Fylkeskommuner 
(10 østlandsfylker) 

Registrerer og leverer 
gjenstander til KHM. 
Reguleringsplaner 
 
 
 

 Kapasitet til å ta imot 
gjenstander  

Lett levering av 
gjenstander. Effektiv 
saksbehandling 

 Liten  

Museer i Norge Låner gjenstander fra 
KHM til utstilling  

 Effektivt system for utlån  Rask effektuering av 
utlån 

 Liten 

Rådgiving/ 
Konsulenttjenester  

 Utvikle museums- 
kompetanse til nytte for 
andre museer. 

Løse egne museale 
problemer 

 

ABM utvikling Samarbeider om 
kompetanseutvikling 
innen ulike museale felt  

  Utvikle kompetanse  Liten 

Interesseforening
er innen vikingtid 
og middelalder- 
historie. 

Foreninger med fokus 
på tradisjoner, 
håndverksteknikker 
med mer. 

 Tilpasse museets 
aktivitetsarealer inne og 
ute til sambruk med 
interesseforeningene. 

Gode fasiliteter for 
øving, kurs og 
fremsyninger i 
historiske omgivelser. 
Bevare 
Middelalderparken.  

Lokalisering i historiske 
omgivelser. 
Beslutning om lokalisering  

Liten 

Innvandrer -
foreninger i Oslo 

Interesseforeninger i 
Oslo med fokus på 
kultur, tradisjoner og 
håndverksteknikker i 
andre verdensdeler  

 Tilpasse museets 
aktivitetsarealer inne og 
ute til sambruk med 
interesseforeningene 

Gode fasiliteter for 
øving, kurs og 
fremsyninger  

 Liten 

Kongehuset og 
utenriks-
departementet. 

Vikingskipene som 
attraksjon for 
internasjonale 
besøkende  

 Tilby gjester spennende 
utstillinger, mulighet for 
arrangementer 

Vise vikingskipene - 
attraksjon i 
verdensklasse.. 

 Liten 
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

VisitOslo 
Turistbyrå for 
Oslo 

Markedsfører Oslo som 
vikingenes hovedstad  

  Flest mulig turister til 
Oslo 

Spektakulær utstilling av 
vikingskipene inkludert 
vikingtid 

Liten 

Turoperatører 
og guider  

Arrangere guidede turer 
for turister  

 Lokalisere vikingskipene 
sentralt i forhold til andre 
attraksjoner.  
Vikingtidsutstilling med 
stor kapasitet 

Tilby flest attraksjoner 
på kortest mulig tid. 
 

God logistikk for 
turistbusser.  
 

Liten 

Oslo Havn 
(cruisehavn) 
Overnattings- 
og serverings 
bedrifter 

Turister som 
næringsgrunnlag  

 Spektakulær 
vikingtidsutstilling med 
stor kapasitet, som trekker 
flest mulig turister til 
Norge/Oslo. 

Flest mulig turister til 
egen virksomhet. 
Lokalisering av 
vikingskipene nær egen 
virksomhet 

Flytte vikingskipene til nytt 
museum med stor 
kapasitet 

Liten 

Kulturhus-
brukere/lokal-
befolkningen 

KHMs fasiliteter kan 
leies av andre når 
museet ikke har egne 
aktiviteter  

 Publikums- og 
aktivitetsarealer som kan 
fungere som i et kulturhus 

Variert kulturtilbud  Liten 

Media  
 

Formidle informasjon 
om prosjektet til 
allmennheten  

 Flest mulig nyheter  Selge nyheter God kontakt med pressen Liten  

Norsk 
folkemuseum  

Aktuell aktør i ett av 
alternativene.  

Stortingsbeslutning om 
prosjekt.  

Ønsker  samarbeid -  
formidling av hele 
historien (binde sammen 
før og etter 
reformasjonen)  
 
Kan miste besøkende 
dersom vikingskipene 
flytter  

Har uttalt at de ønsker 
samarbeidskonseptet 
Kulturhistorisk museum 
og Norsk folkemuseum. 

 Liten  
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Museene på 
Bygdøynes 

Kan miste besøkende, 
hvis vikingskipene 
flytter  

 Vikingskipene blir på 
Bygdøy 

Samarbeid med 
Vikingskipshuset/ 
KHM 

Norsk Folkemuseum 
overtar Vikingskipshuset 
til egne utstillinger f.eks. 
kirkesamlingen 

Liten 

Interessenter for 
bevaring av 
vikingskipene 
på Bygdøy 
 

Bevaring av VSH med 
vikingskipene  

 Renovering og utbygging 
av Vikingskipshuset 

Ønsker å bevare 
Vikingskipshuset med 
vikingskipene slik 
Arnstein Arneberg 
tegnet det i 1914.  

Etterbruk av VSH som tar 
hensyn til Arnstein 
Arnebergs arkitektur. 

Liten 

Interessegruppe
r for bevaring og 
utbygging av 
Tullinløkka 

Bevare og utvikle 
Tullinløkka 

Beslutning om lokalisering  Ønsker at museene skal 
være på Tullinløkka og at 
området videreutvikles    

Bruk av byggmasse til 
fornuftige formål på 
Tullinløkka 

Plan for bruk av 
Tullinløkkaområdet  

Liten  

Vestfoldinteress
ene 
 

Ønsker vikingskipene til 
Vestfold  

 Vikingskipene flyttes fra 
Vikingskipshuset til 
Vestfold 

Flere turister til Vestfold  Liten 

ROM eiendom 
A/S 
Oslo S. Utvikling 
(OSU)  
 

Grunneiere av aktuell 
tomt i Bjørvika, 
Opsjonsrettighetshaver  

Utbyggingsavtale med 
staten og Oslo kommune. 

Høy utnyttelse av 
tomtene.  
Bygging av KHM i 
Middelalderparken da 
ingen andre kan bygge 
der iht. reguleringsplan 

Utbytte av 
tomteutviklingen 

 Liten 

Entra Eigedom Eier av KA-kvartalet  Ønsker utnyttelse av KA-
kvartalet.  

Avklare Entras rolle på 
en presis og entydig 
måte 

 Liten 

Leietakere i 
Borgen 

Borgen må rives hvis 
deler av KHM bygges 
sør for Bispegata  

Reguleringsplanen 
forutsetter riving av Borgen 
hvis deler av museet bygges 
i Middelalderparken 

 Billige lokaler med 
sentral beliggenhet 

 Liten 
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Aktører og 
interessenter 

Relasjon til 
prosjektet/hvorfor en 
interessent 

Formelle vedtak med 
betydning for prosjektet 

Behov/mål i forhold til 
prosjektet 

Aktørenes egne 
interesser i prosjektet  

Kritiske faktorer for 
prosjektet (hva kan prosjektet 
gjøre for å ivareta behovene/løse 
motstridene behov) 

Grad av 
innflytelse 

Leietakere i 
Lokomotivverkst
edet. 

Nabo til museet, hvis 
det bygges i 
Middelalderparken  

 Opparbeide alternativ 
atkomstvei til 
Lokverkstedet 

Gode atkomstforhold   Liten 

Beboere på 
Bygdøy og i 
Gamlebyen  

Naboer til alternativ på 
Bygdøy og i Bjørvika 

Beslutning om lokalisering 
Bygdøy eller Bjørvika  

Bevare friluftsområder, 
særlig Middelalderparken. 
Gode trafikale forhold.   

Mest mulig park i 
Bjørvika.  
Gode trafikale forhold 
ved eventuell 
utbygging.  
 

God trafikkavvikling  
Bevaring av 
friluftsområder.  

Middels  
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1.6 NÅSITUASJON  
 
Den eksisterende bygningsmassen som KHM disponerer har til sammen ca 
28.078 m2 bruttoareal, med følgende fordeling på de ulike bygningene: 
 
Bygning  Bruttoareal 
Frederiksgt. 2 - Historisk museum, utstillinger, kontorer, 
verksteder, bibliotek (1902) 

  8.224 m2 

Frederiksgt. 3 ekskl. brakke, Kontorer, laboratorier, bibliotek 
(1875) 

  3.683 m2 

Brakker (Frederiksgate 3) Kontorer, laboratorier  575 m2 
St.Olavsgt. 29  (leid) Kontorer (katalogisering)   2.320 m2 
Tullinsgate 6 (leid) Kontorer (katalogisering)  320 m2 
Kr. Augustsgate 15 (leid)  664 m2 
Vikingskipshuset Bygdøy, Utstillinger, kontorer, verksteder  
(1932 –57) 

  3.792 m2 

Magasin Sørenga , Magasiner    800 m2 
Magasin Økern, Magasiner, Revita 7.700 m2 
Sum disponible arealer  28.078 m2 

 

Generell vurdering   
Kulturhistorisk museum har i dag begrensede muligheter for å ivareta forsknings- 
bevarings- og formidlingsansvaret på en god måte. Verken lokaler på Bygdøy eller 
på Tullinløkka tilfredsstiller i dag moderne krav til museumsdrift. Museet har ikke 
egnede lokaler for sin ustillingsaktivitet, og kan ikke ta imot større 
vandreutstillinger.  
 
Tilbudet til barn og unge, begrenses pga manglende fasiliteter og arealer. Forskere 
må forholde seg til at samlingene og gjenstander er lokalisert flere steder, som 
logistikkmessig fungerer lite optimalt i tillegg til at gjenstandene også utsettes for 
risiko for skader ved transport.  
 
I Riksrevisjonens undersøkelse av bevaring og sikring av samlingene ved statlige 
museer fra 2003 og 2008, pekes det på flere forhold ved KHM som anses for 
”dårlig” eller ”ikke tilfredsstillende”. Selv om KHM har fått nye magasinlokaler på 
Økern i Oslo og bedret forholdene for samlingene vesentlig, gjelder dette nesten 
utelukkende for samlingene som får magasinplass i de nye lokalene på Økern. I 
utstillingen, både i Historisk museum og på Vikingskipshuset, er det i tillegg til 
generell plassmangel, lite tilfredsstillende klimaforhold for gjenstandene. På 
Vikingskipshuset påpekes flere svakheter og mangler ved ustillingslokalene og 
dermed for sikkerhets- og bevaringsforholdene for vikingskipsfunnene. I 
Riksrevisjonens rapport fra 2003 (Dokument nr.3:9 (2002-2003) påpekes det at 
museenes bygninger legger klare begrensninger på hva som kan gjøres for å sikre 
samlingene i eksisterende bygningsmasse, og i Dokument nr 3:10 (2007-2008) 
konstateres følgende for Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum: 
”Riksrevisjonen konstaterer at det ikke vil bli noen permanent løsning på 
bevarings- og sikringssituasjonen før ny bygningsmasse blir realisert. Også i 
innstillingen Innst. S. nr. 247 (2007-2008) fra Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen påpekes det følgende ”Komiteen tar departementets 
gjennomgang av den bygningmessige situasjonen til etterretning (bl.a. utredning 
KS 1 for Kulturhistorisk museum red. anm.), og vil fastslå at egnede bygg er en 
vesentlig forutsetning for forskning, undervisning og formidling ved museene.” 
Og videre:  
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 ”Komiteen har merket seg de bygningsmessige og magasinmessige forholdene 
ved museene er det mest kritiske i forbindelse med universitetsmuseenes 
nåværende situasjon.”  

 
Teknisk og funksjonell standard 
I 2002 utarbeidet Multiconsult AS rapport, på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet, som omhandlet teknisk standard for alle universiteter 
og høgskoler. Her gis følgende helhetsvurdering av hhv. teknisk tilstand, innemiljø 
og funksjonalitet: 
 
 TEKNISK TILSTAND INNEMILJØ FUNKSJONALITET 
Frederiksgate 2 – Historisk museum 3 3 3 
Frederiksgate 3 2 2 2 
Vikingskipshuset 1 2 1 
 
0 Ingen symptomer. Teknisk stand ok. Innemiljømessig standard ok. Funksjonell standard ok 
1 Svake symptomer. Teknisk stand med svakheter, men ingen utbedringspålegg.  

Innemiljømessige krav med visse svakheter. Funksjonell standard med noen svakheter. 
2 Middels kraftige symptomer. Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljømessige krav med 

vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter 
3 Kraftige symptomer. Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljømessige krav ikke 

tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 
 

Multiconsult AS har på oppdrag av UiO, Teknisk avdeling, utarbeidet et forprosjekt 
for Historisk museum (Frederiks gate 2) datert 17.12.2007 for nødvendig 
oppgradering av bygningen med tekniske anlegg (vedlegg 5). 
 
Multiconsult beskriver følgende behov: 

− Total utskifting av sanitær-, varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg med 
unntak av nordre del av plan 4 (som ble rehabilitert i 2001 og 2002) 

− Oppgradering av det elektriske anlegget 
− Nytt sentralt driftskontrollanlegg 
− Utvidelse av alarm- og signalanlegget samt utvidelse av 

kameraovervåkingsanlegget 
− Utvidelse av teknisk rom 
− Rehabilitering av vinduer og fasader 
− Utbedring av beslag og renner på tak 

 
UIO har på sin side gjort nærmere vurdering av funksjonelle og tekniske forhold for 
Kulturhistorisk museums nåværende lokaler. Denne vurderingen tar i større grad 
enn forannevnte rapporter, utgangspunkt i museets funksjoner og museumsdrift 
sett i forhold til eksisterende byggmasse.   
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Publikumsfunksjoner 5 5 - - - - - - - 
Utstillinger 4 4 - - - - - - - 
Læring og publ.aktiviteter 4 5 - - - - - - - 
Kontorer 4 3 3 3 2 1 1 1 - 
Bibliotek og arkiv 3 - 4 4 - - - - - 
Forskning 4 5 4 4 5 4 4 3 5 
Gjenstandsbehandling 4 - 4 5 4 4 4 1 5 
Magasiner 3 - 4 4 - - - 1 3 
Graderingen har følgende verdier: 
1. God. Tilstanden er under kontroll og bygningsmessige og / eller tekniske tiltak er ikke 

nødvendig. 
2. Brukbar. Tilstanden er under kontroll, men bygningsmessige og / eller tekniske tiltak er 

ønskelig. 
3. Vanskelig / mangelfull. Tilstanden er under kontroll, men bygningsmessige og / eller tekniske 

tiltak er nødvendig. 
4. Dårlig. Tilstanden er ikke akseptabel og bygningsmessige og / eller tekniske tiltak er nødvendig. 
5. Kritisk dårlig. Tilstanden er ikke akseptabel og umiddelbare bygningsmessige og / eller tekniske 

tiltak er nødvendig. 
6. Bør foregå i institusjonen, men kan ikke gjennomføres eller må settes bort til annet firma på 

grunn av plassmangel. 
- Ikke aktuelt. 

 
Jf. også vedlegg vedrørende egnethet eksisterende bygninger, notat fra 
Universitetet i Oslo (Vedlegg 6)   
 
Utstillings- og publikumslokaler 
Historisk museum og Vikingskipshuset er KHMs utstillingsbygninger. 
Hovedproblemet i disse bygningene er den generelle arealknappheten. Dette fører 
til at det er ikke plass til: 
- tidsmessig presentasjon av de temaer som allerede finnes i de faste 

utstillingene 
- utstilling av andre, viktige deler av samlingene 
- temporære utstillinger 
 
Det mangler i tillegg egnete arealer til publikumsarrangement, skoleundervisning, 
museumsbutikk, kafé samt auditorium. 
 
Historisk museum  
Utstillingsarealene består hovedsakelig av langstrakte rom med dagslys og er 
derfor ikke egnet for dagens museumsvirksomhet. Dette gir bundne 
bevegelsesmønstre og begrensinger i forhold til utforming av utstillinger med for 
eksempel store gjenstander.  
 
Det har gjennom årene vært nødvendig å etablere arbeidsplasser i opprinnelige 
utstillingsarealer. Dette bidrar til å øke plassproblemene for utstillings- og 
publikumsaktivitetene. 
 
Vikingskipshuset 
Det er store logistiske problemer knyttet til virksomheten i Vikingskipshuset. Dette 
kommer særlig som følge av at det er et stort antall besøkende som alle skal inn 
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og ut av samme dør. ”Vestibylearealet” ved inngangen med billett- og suvenirsalg 
er lite, og det oppstår trengsel når publikumstilstrømningen er stor i 
sommermånedene.   
 
Avstanden mellom skip og yttervegg er liten. Dette gir dårlig framkommelighet og 
gjør at publikum kommer for tett inn på skipene, dette gjelder spesielt rundt 
Osebergskipet. Dette utgjør også en sikkerhetsrisiko. Trappene opp til de små 
utsiktsbalkongene er bratte og smale; dette gjør at det er kun de færreste 
besøkende som kommer opp og får sett skipene ovenfra. Den hvelvete takformen 
og de harde overflatene gir vanskelige akustiske forhold når flere grupper blir 
guidet samtidig. 

 
Gjenstandshåndtering 
Funksjonene for gjenstandshåndtering er spredt i flere bygninger; - Frederiksgate 
2 og 3, med brakkene samt kontorer på 5 ulike adresser hvor katalogiseringen 
foregår. Dette er uhensiktsmessig og medfører dessuten behov for transport og 
håndtering som utsetter gjenstandene for risiko for skader og ødeleggelser. I 
tillegg oppbevares gjenstandene tidvis i bygninger uten museal sikkerhet. 
 
Magasiner 
Magasinsituasjonen for museet er forbedret ved at UiO har leid magasinlokaler på 
Økern i Oslo. Ettersom de nye magasinene ikke har plass til alle gjenstandene og 
fordi deler av samlingene må være lett tilgjengelige for forskerne, vil det fortsatt 
være samlinger lokalisert i Historisk museum og på Sørenga. 
 
Arbeidsmiljø 
Den spredte lokaliseringen gjør virksomheten mindre effektiv og skaper dårlige 
arbeidsforhold for mange. Inneklimaet er i flere av bygningene ikke tilfredsstillende, 
enten fordi det mangler mekanisk ventilasjon eller fordi manglende soneinndeling 
medfører at kontorene har klima tilpasset gjenstandene i utstillingene. Flere 
bygninger er uten heis og tungt utstyr og gjenstander bæres i trapper. 
 
Universell utforming 
Den eksisterende bygningsmassen har store mangler i forhold til krav om 
universell utforming. Flere av bygningene er uten heis og toaletter tilpasset 
rullestolbrukere.  
 
Publikum med rullestol kan ikke benytte hovedinngang i Historisk museum eller 
bevege seg gjennom utstillingene uten assistanse fra museets ansatte. I 
Vikingskipshuset er kun deler av utstillingene (ikke balkongene) tilgjengelige for 
rullestolbrukere. 
 
Publikumstoalettene i Historisk museum og Vikingsskipshuset er ikke tilgjengelige 
for rullestolbrukere iht. krav til universell utforming. 
 
Sikkerhet 
Historisk museum, Vikingskipshuset og magasinene på Økern er bygget for 
museumsdrift. De øvrige bygningene har ikke etablert skallsikkerhet som 
tilfredsstiller museets behov. All registrering, katalogisering og store deler av den 
gjenstandsbaserte forskningen foregår i dag på kontorene. Klimaet her er ikke 
tilpasset gjenstander og sikkerhet mot tyveri er ikke ivaretatt. Som følge av at 
gjenstandene må flyttes mellom bygningene utsettes de for unødvendig risiko for 
skader.  
 
Det er ikke installert klimaanlegg i Vikingskipshuset. Mangel på befuktning gjør at 
en om vinteren ikke kan ha det tilstrekkelig varmt inne, ettersom det blir da for tørt 
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for skipene. Inneklimaet er preget av store og brå temperatursvingninger og det er 
usikkert hvilke konsekvenser dette har for skipene (jf Vedlegg 6 b).  
 
Det har sikkerhetsmessige konsekvenser at publikum i Vikingskipshuset kommer 
for tett inn på skipene, dette kan medføre skader på skipene.  Det er videre ikke 
tilfredsstillende at skipene ikke kan evakueres ved brann (inntransportåpningene 
er gjenmurt).  

1.7 DIMENSJONERENDE FAKTORER FOR KULTURHISTORISK MUSEUMS 
AREALBEHOV 2009-2060   

 ANSATTE  
Museet må dekke behovet for arbeidsplasser for egne ansatte, gjesteforskere og 
mastergradsstudenter fram til 2030. Det forutsettes en viss utflatning i 
ansattebehovet i 2030 pga effektivisering/teknologiutvikling.  
 
KHM har i dag 171 ansatte. Tall frå Database for høyere utdanning (DBH) 2007 
viser at antall ansatte (eksternt og internt finansierte) er 155 årsverk. Dette gir en 
differanse på 10 % som kompenserer for deltid mv.  
 
Tabellen viser oversikt over dagens antall ansatte og dimensjonerende antall: 
  2007:  PLANLEGGE FOR: 

 Fast 
ansatte: 

Midl. 
ansatte: Sum: Ansatte 

Kontorarbeidsplass: 
Cellektr. Flerpers

. 
Arb. pl. 

Ledelse, stab, adm.  31   31  45  40   
Arkeologisk seksjon  19  4  23  30  30   
Fornminneseksjonen  17  1  18  24  24   
Etnografisk seksjon  6   6  10  10   
Dokumentasjonssek
sj.  11   11  15  15   
Konserveringsseksj.  20   20  28  28   
Utstilling og 
publ.seksj.  10  1  11  19  19   
REVITA-prosjektet  1  5  6  0    
Stip./ post doc KHM  8   8  10  10   
Eksterne stip./post 
doc   2  2  6  6   
Prosj.ans. fornminne   35  35  35   35  
SUM KHM ansatte  123  48  171  222  182  35  
UB  5   5  4  4   
Ansatte i driften:        
Sikkerhet   2   2  2     
Bygningsmessig drift  2   2  2     
Sum ansatte:  132  48  180  230  186  35  0 
Gjesteforskere   10  10  15   15  
Masterstudenter   15  15  18    18 
        
TIL SAMMEN:     205  263  186  50  18 

 
Forskning og utdanning 
Museet disponerer i dag ca 20 årsverk til forskning og utdanning. Dette forventes å 
øke med ni årsverk på grunn av økt satsning innen forskning og flere eksternt 
finansierte forskningsprosjekter.  
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Utstillinger og annen formidling  
Museet disponerer i dag ca 28 årsverk til å formidle sine kunnskaper via 
utstillinger, web og direkte til publikum via aktiviteter, foredrag og personlig 
kontakt. 
 
Ny teknologi øker stadig etterspørselen etter informasjon. Museet har i dag i tillegg 
til vanlige websider etablert ”Åpen arkeologi” og en søkbar database med 
informasjon om museets gjenstander. Museet antar at dette vil kreve seks nye 
årsverk for å tilfredsstille publikums informasjonsbehov.  
 
En dobling av utstillingsarealet i det nye museet vil kreve ti nye årsverk inkludert 
forarbeidet som utføres av forskere, konservatorer og magasinforvaltere.  
 
Det forventes at publikumsaktiviteter og antall skoleelever som besøker museet å 
dobles. Dette forventes å medføre et økt personalbehov på ca seks årsverk.  
 
Samlings- og kulturminneforvaltning 
Samlings- og kulturminneforvaltning er museets mest ressurskrevende oppgave 
med ca 93 årsverk. Denne funksjonen er i dag underbemannet og det opparbeides 
restanser. Det har de siste ti år vært mange store arkeologiske utgravings-
prosjekter, og museet må fortsatt være tilpasset et høyt aktivitetsnivå i denne 
sektoren. Det følger også en økt aktivitet i arbeidet med å katalogisere, konservere 
og fotografere det økte antallet utgravde gjenstander. Det antas at det er behov for 
elleve nye årsverk.  
 
Samlingene som museet forvalter blir stadig større. Museet vil i fremtiden satse 
mer på preventiv konservering og ny teknologi. Utlån vil i fremtiden bli finansiert av 
låntaker og behovet forventes å øke. En tilfredsstillende forvaltning av samlingene 
vil kreve åtte nye årsverk.  
 
Kommersiell virksomhet 
Museet har i dag fem personer tilknyttet museumsbutikkene og adkomst/entre. 
Museet planlegger å etablere en webbutikk med salg av bøker og museumskopier 
fra museumsbutikken. Dette vil medføre ett nytt årsverk.  
 
Museet skal fungere som et kulturhus. Når museet ikke selv har aktiviteter kan 
lokalene leies ut til andre. Museumsbutikken vil på grunn av mer publikum og 
større kapasitet få en omsetningsøkning. Dette forventes å øke behovet med tre 
nye årsverk.  
 
Administrasjon 
Museet har i dag 24 årsverk innen administrasjon og ledelse. Større aktivitet og 
flere ansatte vil kreve en større administrasjon og utvidelse av ledelsen ved 
museet med til sammen syv årsverk.  
 
Effektivisering 
Museets aktiviteter er i dag fordelt på ti bygninger (seks når magasinene flytter til 
Økern). En samlokalisering vil medføre en effektivisering. Effektiviseringsgevinsten 
er imidlertid usikker, og vil avhenge av utformingen av de nye arealer.  
 
Det forutsettes at REVITA-prosjektet avsluttes som et eget prosjekt. Den samlede 
effektiviseringsgevinst antas å bli ti årsverk. 
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SAMLINGER  
Samlingene er under kontinuerlig utvikling. Ettersom KHM har et lovpålagt ansvar 
gjennom kulturminneloven til å ta imot og forvalte alle gjenstander fra før 1537, kan 
ikke museet selv bestemme omfanget av samlingene. Oldsakssamlingen består i 
dag av ca 1,3 mill gjenstander, og det forventes en vekst på 30 % de neste 50 år. 
For den etnografiske samlingen som i dag består av 48 000 gjenstander fra alle 
verdensdeler, forventes en tilvekst på ca 20 % de neste 50 år. Antikksamlingen er 
avhengig av donasjoner fra private og et lite antall innkjøp. Det forventes en 
mindre tilvekst, som hovedsakelig benyttes i stor grad for utstillingsformål. 
Samlingene i Myntkabinettet har også begrenset tilvekst, og har liten betydning for 
arealbehov (Vedlegg 7). 

 
BESØKENDE  
Det samlete besøkstallet med optimal lokalisering og utforming, er estimert til 
700.000 pr. år, hvor bortimot 600.000 vil se vikingskipene. For å sikre tilstrekkelig 
kapasitet bør det dimensjoneres for at 2000 personer kan se vikingtidsutstillingen i 
løpet av en time. 
 
 Dagens 

besøkstall 
Ekstremt 
høye 
besøkstall 

Besøkstall 
med optimal 
lokalisering 
og utforming 

Besøkstall 
med dårlig 
lokalisering 
og utforming 

Ekstremt 
lave 
Besøkstall 

Turister 400 000 1 000 000 500 000 350 000 300 000 
Lokale 
besøkende 

80 000 200 000 130 000 70 000 60 000 

Skoleelever   20 000 70 000 50 000 20 000 10 000 
Næringslivet 0 30 000 20 000 0 0 
Total 500 000 1300 000 700 000 440 000 370 000 

 
De estimerte besøkstallene bygger på forutsetninger om at vikingskipshuset i dag 
ikke kan ta imot alle besøkende pga byggets begrensninger. Det antas også at 
moderne og aktuelle utstillinger vil trekke flere besøkende. Et bedre tilbud til 
skoleelever og en utvidelse av ”den kulturelle skolesekken” vil øke antallet av 
skolebesøk på museet fra dagens 22 000. Det er estimert at ca 50 % av alle 
skoleelever i Oslo og 20 % i Akershus vil besøke museet hvert år. I tillegg vil ca 1 
% av elevene i de 8 andre Østlandsfylkene besøke museet hvert år. Dette gir ca 
50.000 skoleelever som årlig vil besøke museet. Det ekstremt høye 
besøksanslaget, bygger på forutsetningen om at besøkende, dersom det hadde 
fulgt tilvekst turister til Oslo, de siste 15 år, ville det være 800 000 turister som ville 
ønsket å se vikingskipene. 

1.8 KULTURHISTORISK MUSEUMS AREALBEHOV  
På bakgrunn av ovennevnte dimensjonerende faktorer, er det i vurderingen av 
Kulturhistorisk museums arealbehov, tatt hensyn til at de akutte og akkumulerte 
arealbehov skal løses samt tilvekstbehovet i 50 år framover. Det er videre et uttalt 
mål å øke årlig besøkende fra nesten 500.000 i dag til 700.000. 
 
Statsbygg utarbeidet i 2001 et rom- og funksjonsprogram for museet (utført av 
LPO arkitektur & design as) som grunnlag for definisjon av størrelse og krav til 
tomt i Bjørvika. Her vurderes arealbehovet til 24.700 m2 netto / 46.000 m2 brutto. 
 
UiO har senere (03.10.2007) bearbeidet og vurdert arealbehovet, det vurderes her 
til 25.300 m2 netto / 47.400 m2 brutto. 
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Etter tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet, datert 06.11.2007, er det 
samlede funksjonsarealet samt dimensjoneringen av den enkelte funksjon igjen 
vurdert. Dette er oppsummert i vedlagte rom- og funksjonsprogram (Vedlegg 8). 
Romprogrammet (Vedlegg 9) og rom- og funksjonsprogrammet er utredet for 
nybygg, det er imidlertid lagt til grunn også for alternativer som delvis utnytter 
eksisterende bygninger (Tullinløkka- alternativet). Dette er håndtert ved at rom- og 
funksjonskrav er innpasset i gjeldende bygg (innpasningsstudier).  
 
Totalt arealbehov for et samlet museum vurderes her til:  
Publikumsarealer : 1.600 m2 
Utstillinger : 7.000 m2 
Lærings- og publikumsaktiviteter :  1.180 m2 
Kontorer, bibliotek og arkiv : 4.100 m2 
Gjenstandsbehandling : 2.815 m2 
Magasiner : 6.960 m2 
Drift : 500 m2 
Sum programmert nettoareal : 24.155 m2 
 
Dette tilsvarer et bruttoareal på 38. – 43.000 m2. 
 
Parkering er avhengig av lokalisering og krav fra offentlige myndigheter og er ikke 
medtatt i romprogrammet. 
 
Sammenlikning av arealer 
Beregnet brutto arealbehov er i størrelsesorden 10. - 15.000 m2 større enn det 
arealet Kulturhistorisk museum i dag disponerer. 
 
Utstillingsarealer 
Et av de store problemene for KHM i dag er at det er for lite utstillingsarealer og at 
disse ikke er hensiktsmessig utformet for moderne museumsdrift. Forskningen ved 
museet har skapt en større, mer innholdsrik og mer nyansert kunnskapsbase som 
skal benyttes som grunnlag for presentasjonen av samlingene i utstillinger. KHMs 
ambisjon er at utstillingene aktivt skal formidle en differensiert kulturhistorie globalt, 
nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er behov for mer/større utstillingsarealer slik at 
museet kan vise nye utstillinger og gi rom til å forbedre de eksisterende 
utstillingene.  

 
Det vil i utstillingsarealene legges vekt på å vise gjenstandene i en kontekst for å 
skape grunnlag for kritisk forståelse hos publikum. Gjenskaping av situasjoner og 
miljøer, i modell eller virtuelt, blir viktig i utformingen av utstillingsarealene i et nytt 
museum. Samtidig kan såkalte ”åpne magasiner” vise flere gjenstander enn i dag, 
men da utstilt på en langt mer kompakt måte.  
 
I utstillingsarealene er det lagt inn 1100 m2 til temporære utstillinger og 
vandreutstillinger. Begrunnelsen for dette arealet er at større internasjonale 
utstillinger minimum trenger 800 m2, normalen ligger på 1000 - 1200 m2, mens 
mange også er større. Arealet skal kunne huse betydningsfulle, internasjonale 
vandreutstillinger. Med dette blir Norge inkludert i en vesentlig del av den 
internasjonale kulturutvekslingen. 

 
Arealene bør være åpne og fleksible slik at det kan legges vekt på en estetisk 
presentasjon av gjenstander og en differensiering etter ulike brukergrupper, som 
for eksempel skolebarn, Osloområdets befolkning, turister og personer med 
spesialinteresser.  
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Museet må ha kapasitet til å motta forventet antall besøkende; turister og 
skoleelever. For å tilfredsstille de besøkendes forventninger til et moderne 
museum må det være tilstrekkelige utstillings- og publikumsarealer med egnete 
lokaler for undervisning, foredrag, film, framsyninger.  

 
Utstillingsarealer skal ha stor takhøyde og maksimal fleksibilitet, slik at det ikke 
begrenser framtidige utstillingsformer. 

 
Publikumsarealer  
Et mål for prosjektet er å øke publikumstallene fra 500 000 til 700 000. 
Publikumsarealer skal dimensjoneres for å ta imot både et stort antall 
gruppeturister, samtidig som museet skal kunne ta imot skoleelever og publikum til 
andre deler av museet. Dette krever en god logistikk og tilstrekkelig 
kommunikasjonsareal i publikumsarealene. Det vil si arealer som leder de 
besøkende mellom de ulike delene av museet på en naturlig måte.  
 
I et moderne museum er gode arealer til museumskafe og -butikk viktige. Disse 
arealene bør være luftige og innbydende. Det er også viktig å legge til rette for at 
arealene takler store grupper, og at arealende er utformet etter prinsippet om 
universell utforming. Arealene bør være fleksible slik at museet kan tilpasse seg 
endringer i behov. 

 
Lærings- og publikumsaktiviteter   
Et av målene for KHM er å formidle kunnskap om kulturarven og andre kulturer til 
barn og unge. Derfor vil gode og hensiktsmessige læringsarealer være viktige. 
Arealene må innredes fleksibelt, slik at de kan benyttes til andre aktiviteter.  
 
Universitet i Oslo gjennomfører gjenstandsbasert undervisning av studenter som 
finner sted på Kulturhistorisk museum. Gruppestørrelsen er mellom 5 og 20 
studenter. Dette fordrer gode undervisningsrom og grupperom. Læringsarealene 
skal også inneholde et auditorium for undervisning av større grupper og 
seminarvirksomhet. Disse bør legges til publikumsarealet slik at det også kan 
benyttes til publikumsaktiviteter.  
 
Magasiner og konserveringsarealer 
Forvaltning av samlingene er museets viktigste oppgave, uten samlingene 
bortfaller selve grunnlaget for museet. Det er derfor viktig at museet har 
tilstrekkelige og formålstjenlige magasiner og konserveringsarealer.  
 
Av sikkerhetsmessige grunner, skal det etableres et avgrenset område i det nye 
museet, hvor gjenstander behandles og oppbevares. For å sikre gjenstandene i 
magasinene og utstillingene mot skade må museet ha et samlet mottaks- og 
arbeidsmagasin. Museet må ha et magasin for midlertidig oppbevaring av 
gjenstandene, dette må dimensjoneres for ca 30.000 gjenstander 
(Oppbevaringstid 2 år). Samlokalisering av konserveringslaboratoriene forutsettes. 
Forvaltning av samlingene fordrer mange spesialrom og forskningslaboratorium.  

 
Museet har behov for verksteder som må være utformet slik at en kan bearbeide 
flere typer materialer. Verkstedet vil også arbeide med overflatebehandlinger samt 
reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr. Funksjonene har ulike krav til 
sikring og miljø og må deles på flere verksteder. 
 
Bibliotek, kontorer og arkiv 
De tre forskningsbibliotekene (arkeologisk bibliotek, numismatisk bibliotek, og 
etnografisk bibliotek) skal samles til ett forskningsbibliotek med integrerte 
samlinger og tjenester for museet, universitetet for øvrig, og allmennheten. 



 
UIO – KULTURHISTORISK MUSEUM  –   GRUNNLAG FOR KS1 
 

 32 

Bibliotekets samlinger og tjenester er en viktig forutsetning for forskningen ved 
museet. Arkiv og kontorarbeidsplasser er dimensjonert etter forventet tilvekst papir 
(museet startet opp elektronisk arkiv i 2008) og ansatte.  
 
Sikkerhet 
Gjenstandene må kunne oppbevares i magasiner med optimalt klima, sikret mot 
vann, vibrasjoner, lys og skadedyr. Museet må deles i hensiktsmessige 
sikkerhetssoner: magasiner, gjenstandsbehandling, arbeidsplasser, utstillinger og 
publikumsarealer og må videre sikres mot brann, hærverk og tyveri. 
Sikkerhetssonene bør tilpasses en logisk flyt gjennom museet og de ansatte må 
ha kortest mulig avstand mellom sine arbeidssteder.  
  
Lokalisering og parkering  
Museet må lokaliseres gunstig i forhold til museets brukergrupper. Dersom ikke 
museet blir samlokalisert, er viktig med god kommunikasjon mellom de ulike 
delene av museet.  

 
Det må være oppstillingsplass for turistbusser nær museet. Antall plasser 
avhenger av lokaliseringen. Lokaliseringen må ha god tilgjengelighet med offentlig 
kommunikasjon.  
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2 OVERORDNET STRATEGIDOKUMENT  
Innledning  
Samlingene er museets kunnskapsbank, og utgangspunktet for både forskning og 
formidling. For at samlingene skal kunne benyttes i et lengst mulig tidsperspektiv, 
må disse forvaltes på en slik måte at de er best mulig beskyttet mot kontinuerlig 
nedbrytende prosesser og plutselige ødeleggelser.  
 
For å øke forskningsaktiviteten må det tilrettelegges for at materialet blir lett 
tilgjengelig for forskere og studenter. Departementet ønsker en integrering av 
universitetsmuseenes forskningsstrategi i universitetene, og vil også at museene i 
større grad skal være utstillingsvinduer for universitetene.   
 
Basisutstillinger og skiftende utstillinger er universitetets sentrale formidlingsform. 
Museet skal kunne tilby publikum aktuelle og relevante faste og skiftende 
utstillinger, og også kunne vise større vandreutstillinger. Universitetsmuseene har 
med sin forskningsbaserte formidlingsvirksomhet en særlig forpliktelse overfor 
skolen i arbeidet med til å realisere målene i læreplanene.  

2.1 SAMFUNNSMÅL  
I henhold til Kunnskapsdepartementets sektormål, har universitetene følgende 
ansvar: 
 
Sektormål 5: 
Universitetene i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, 
Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et 
særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museum med 
vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.  
 
Virksomhetsmål 5.1:  
Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av museumssamlingene, og 
bidra til digitalisering av denne kulturarven.  
 
Virksomhetsmål 5.2: 
Universitetene skal gjennom samlingsforvaltnignen være en aktiv samfunnsaktør. 
Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig forvaltning og av den interesserte 
allmennhet. 
   
Samfunnsoppdraget for kulturhistorisk museum som institusjon er:  
Kulturhistorisk museum skal, gjennom forskning, formidling og forvaltning av 
samlingene, sikre og videreutvikle kunnskap, forståelse og respekt for egne og 
andres kulturer hos dagens og kommende generasjoner.    
 
Samfunnsmålet, som definerer hvilken effekt prosjektet vil ha for samfunnet når 
det er fullført, må være forankret i ovennevnte målsettinger, og er formulert som 
følger:  

 
Sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk 
kunnskap og forståelse.  
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2.2 EFFEKTMÅL 
Gjennomføring av prosjektet skal gi følgende virkning for brukerne:  

 
1. Bevare samlingene for kommende generasjoner på en museumsfaglig 

forsvarlig måte.  
 

2. Bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap 
om kulturarven og kulturelt mangfold. 
 

3. Aktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som kan muliggjøre en 
økning av publikumstallet, spesielt for barn og unge 
 

4.  Verdens ledende museums - og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid.  
 

5. Rammevilkår som fremmer en rasjonell, tids- og kostnadseffektiv drift av alle 
museumsfunksjoner.   

 

2.3 SUKSESSKRITERIER  
Høye besøkstall, en økning fra 450 000 til ca 700 000 besøkende årlig, hvorav 
50 000 skal være skoleelever, etter 5 års drift i nye lokaler.  
 
Økt produksjon av ny kunnskap om kulturarven  

 Museet har status som senter for fremragende forskning innen vikingtid etter 5 
år.  

 Internasjonale publikasjoner skal i løpet av de første 5 driftsårene ha økt med 
20% (FRIDA).  

 Internasjonal fagevaluering av faglig prioriterte forskningsfelt med resultat 
”klasse a+” innen 8 år. 

 Antall gjesteforskere økes med 20 % i løpet av første 5 driftsår.   
 Museets utstillinger, skolerettet virksomhet og øvrige formidlingsaktiviteter blir et 

eget studiemål for minst 5 grupper fra utenlandske museer hvert år de første 5 
årene. 
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3 OVERORDNET KRAVDOKUMENT 

3.1 KRAV  
Hensikten med det overordnede kravdokumentet er å sammenfatte betingelsene 
som skal oppfylles ved gjennomføringen av prosjektet. Kravene er fokusert mot 
effekter og funksjoner, og er således utledet av føringer etablert i det overordnede 
strategidokumentet. Ettersom kravene er overordende, er det ikke aktuelt å 
rangere disse.  Kravene er her knyttet til de ulike effektmålene:  

 
Bevare samlingene for kommende generasjoner på en museumsfaglig 
forsvarlig måte.  
- Utforming av magasinarealer i samsvar med tekniske krav til klima, -brann- flom 

og sikkerhet   
- Kapasitet til alle gjenstander frem til 2050 
- Kapasitet (ansatte) til å ferdigbehandle alle gjenstander innen to år 
- Kapasitet til å ta i bruk nye metoder og teknikker innen konservering 
 
Bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap 
om kulturarven og kulturelt mangfold. 
- Tilrettelagte plasser for doktorgradsstudenter, forskere, gjesteforskere til å 

studere gjenstander fra samlingene  
- Økning i antall forskere    
- Alle samlinger tilgjengelige på internett 
 
Aktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som kan muliggjøre en 
økning av publikumstallet, spesielt for barn og unge. 
- En moderne vikingtidsutstilling med muligheter for arrangementer hvor 

fremtidsrettede virkemidler tas i bruk 
- Arealer til å ta imot store internasjonale vandreutstillinger 
- Kapasitet til å vise faste – og mindre skiftende utstillinger samtidig 
- Fleksible aktivitetsarealer og utstyr for pedagogisk aktivitet   
- Magasinutstillinger som viser en større del av samlingene 
- Publikumsadgang til museets arkiv bibliotek 
- Utvikle og gjennomføre pedagogiske programmer i tråd med skolenes 

læreplaner tilpasset barn og ungdom 
- Attraktiv museumsbutikk og kafe 
- God logistikk tilpasset gruppeturister og annet publikum  
- Gode trafikale forhold for trafikkavvikling for besøkende  
- Lokalisering som  støtter opp under mynd. ønskede byutvikling   
- Utearealer hvor museet kan tilby museumsrelaterte aktiviteter og demonstrere  

gamle håndtverksteknikker (bør krav) 
- Utvikle og tilby kurs i kulturforståelse (bør krav)  
- Sentral lokalisering nært trafikknutepunkt (bør krav)  

 
Verdens ledende museums- og forskningsinstitusjon innen vikingtid  
- Økning antall forskere på vikingtid  
- Kapasitet til å ta imot 2000 besøkende per time i vikingtidsutstillingen (bør krav) 
- Samlinger fra vikingtiden inklusive vikingskip samlokalisert (bør krav)  

 
Rammevilkår som fremmer en rasjonell, tids- og kostnadseffektiv drift av alle 
museumsfunksjoner 
- Fleksible arealer  
- God kommunikasjon mellom enheter som eventuelt ikke samlokaliseres  
- Krav til energieffektivt bygg  
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3.2 KRAVMATRISE  
Vedlagt følger kravmatrisen som oppsummerer hovedkravene og innfrielse av 
kravene i de forskjellige alternativene beskrevet i samfunnsøkonomisk analyse.   
 

KRAV  0-pluss  Tullinløkka  Bjørvika  Bygdøy  Tøyen  
Bevare samlingene for kommende generasjoner på en museumsfaglig forsvarlig 

måte. 
Utforming av mag. 
arealer i samsvar 
med tekniske krav til 
klima-brann- flom og 
sikkerhet   

 
 
- 

 
 

+ 
 

 
 

+ 

 
 

+ 
 

 
 

+ 

Kapasitet til alle 
gjenstander frem til 
2050 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Kapasitet til å 
ferdigbehandle alle 
gjenstander innen to 
år  

 
-  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Kapasitet til å ta i 
bruk nye metoder og 
teknikker innen 
konservering 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Utforming av 
utstillingsareal i 
samsvar med 
tekniske krav til 
klima-, brann og 
sikkerhet    

 
- 

 
+ 

(begrensninger 
i eksisterende 
bygninger)3 

 
+ 

 
- 

(gjelder 
VSH)4 

 
- (gjelder 

VSH)5 

Bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om 
kulturarven og kulturelt mangfold. 

Tilrettelagte plasser 
for 
doktorgradsstudenter, 
forskere, 
gjesteforskere til å 
studere gjenstander 
fra samlingene   

 
 

- (gjelder 
HM) 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Økning i antall 
forskere   
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Alle samlinger 
tilgjengelige på 
internett 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
  

                                                
3 Nytt klima- og ventilasjonsanlegg kan gjøre klimaet bedre, men ikke optimalt.   
4 Nytt klima- og ventilasjonsanlegg kan gjøre klimaet bedre, men ikke optimalt. Sikkerheten kan 
bedres med ny inngang, men avstanden mellom skip og vegg kan ikke økes. 
5 Nytt klima- og ventilasjonsanlegg kan gjøre klimaet bedre, men ikke optimalt. Sikkerheten kan 
bedres med ny inngang, men avstanden mellom skip og vegg kan ikke økes. 
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KRAV  0-pluss  Tullinløkka  Bjørvika  Bygdøy  Tøyen  
Aktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som kan muliggjøre en økning av 

publikumstallet, spesielt for barn og unge. 
En moderne 
vikingtidsutstilling 
med muligheter for 
arrangementer hvor 
fremtidsrettede 
virkemidler tas i bruk.  

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Arealer til å ta imot 
store internasjonale 
vandreutstillinger  

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Kapasitet til å vise 
faste – og mindre 
skiftende utstillinger 
samtidig 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Fleksible 
aktivitetsarealer og 
utstyr for pedagogisk 
aktivitet   

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Magasinutstillinger 
som viser en større 
den av samlingene  

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- (gjelder 

VSH) 
Utearealer hvor 
museet kan tilby 
museumsrelaterte 
aktiviteter og 
demonstrere gamle 
håndverksteknikker 
(bør krav)  

 
- 

 
-/+6 

 
+7 

 
+ 

 
-/+8 

Publikumsadgang til 
museets arkiv 
bibliotek.  

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+/- (gjelder 

VSH) 
Utvikle og tilby kurs i 
kulturforståelse  
(bør krav) 

 
-/+ 

(begrensede 
muligheter) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Utvikle og 
gjennomføre 
pedagogiske 
programmer i tråd 
med skolenes 
læreplaner tilpasset 
barn og ungdom  

 
-9 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Attraktiv 
museumsbutikk og 
kafe 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

                                                
6 Tullinløkka er en del av byens rom og vil kollidere med dette. 
7 Det er etablert tradisjon med aktiviteter gjennom Middelalderfestivalen. Området er historisk og 
arealer som ikke er park, kan opparbeides til aktivitetsareal.   
8 Tomten er begrenset, bruk av areal som i dag brukes til park. 
9 Program er utviklet, men det er begrensninger i museets fasiliteter og aktivitetsrom.  
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KRAV  0-pluss  Tullinløkka  Bjørvika  Bygdøy  Tøyen  
Lokalisering som skal 
støtte opp under 
myndighetenes 
ønskede byutvikling  

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
-/+(gjelder 

VSH) 

God logistikk tilpasset 
gruppeturister og 
annet publikum  

 
- 

 
+ 

(begrensninger) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Gode trafikale forhold 
for trafikkavvikling for 
besøkende  

 
- 

 
+ 

(begrensninger) 

 
+ 

 
- 

 
-  

Sentral lokalisering 
nært trafikknutepunkt 
(bør krav) 

- (gjelder 
VSH) 

+ + - - (gjelder 
VSH) 

Verdens ledende museums - og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid. 
Samlinger fra 
vikingtiden inkl. 
vikingskip 
samlokalisert  
(bør krav) 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

+ for 
publikum 

- for 
forskere 
(gjelder 
VSH) 

Kapasitet til å ta imot 
2000 besøkende per 
time i Vikingskips-
utstillingen 
(bør krav) 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
-  10 

(VSH) 

 
-  

11(gjelder 
VSH) 

Økning antall forskere 
på vikingtid  
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Rammevilkår som fremmer en rasjonell, tids- og kostnadseffektiv drift av alle 
museumsfunksjoner.   

God kommunikasjon 
mellom enheter som 
eventuelt lokaliseres 
på ulike steder. 

- + + + - 

Krav til energieffektivt 
bygg 

- - + - + 

Fleksible arealer - - + + + 
 
Kravene er vurdert med utgangspunkt i integrerte magasiner.  
  

 
  

                                                
10 Kapasitetsbegrensninger pga brannkrav  
11 Kapasitetsbegrensninger pga brannkrav  
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